



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2023 № 902

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 04.09.2023 №41-09/23 на «Ремонт кровли в здании городского архива, расположенного по адресу: г. Качканар, 11 микрорайон, дом №13»

В связи с обращением исполняющего обязанности начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» С.Ю. Щипачева (вх. адм. от 11.10.2023 № 3830, исх. от 11.10.2023 № 2135), с учетом дополнения (вх. адм. от 17.10.2023 № 3935, исх. от 17.10.2023 № 2195), на основании пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 17.10.2023, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта от 04.09.2023 №41-09/23 на «Ремонт кровли в здании городского архива, расположенного по адресу: г. Качканар, 11 микрорайон, дом №13» (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и

Индивидуальный предпринимателем Феофановым Максимом Игоревичем, в части изменения срока выполнения работ с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Изменить срок выполнения работ с ранее предусмотренного «по 20.10.2023» на «по 30.10.2023» с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев