



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

25.10.2023 № 962

г. Качканар

***О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа»***

В связи с обращением и.о. начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» С.Ю. Щипачева от 19.10.2023 № 2204, на основании пункта 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании постановления Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии от 23.10.2023 по принятию решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
  - Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос. Валериановск

Качканарского городского округа» ИКЗ № 203661500522066810100100590027112244 (далее – Контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Региональная интегрированная компания», в части:

1.1) Изменения технического задания, за исключением сроков выполнения этапов (промежуточных сроков работ). Указанные сроки изменить согласно п. 1.2. настоящего постановления.

1.2) Изменения сроков выполнения этапов работ (промежуточных сроков). В связи с отсутствием ассигнований на 2024 год в бюджете Качканарского городского округа на мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» до 2027 года (11.7. По строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Качканар; 11.8. По строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации поселка Валериановск), установить срок выполнения работ:

Начало – с момента заключения Контракта.

Окончание – не позднее 31.12.2023, а именно:

- внесение изменений в проектную документацию — до 30.11.2023;
- прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий — в срок до 31.12.2023;
- разработка рабочей документации и передача ее Муниципальному заказчику - в срок до 31.12.2023.

2) Внести изменения сроков выполнения работ в Приложение № 3 к контракту «График производства работ «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос. Валериановск Качканарского городского округа» согласно п. 1.2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев