



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2023 № 1052

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 50-09/21 от 02.09.2021 на «Строительство объекта «Ледовый Дворец спорта по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон, д.28»

В связи с обращением исполняющего обязанности начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» С.Ю. Щипачева (вх. адм. от 21.11.2023 № 4402 (исх. От 21.11.2023 № 2404), принимая во внимание протокол заседания рабочей группы по строительству объекта: «Строительство объекта «Ледовый Дворец спорта» по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон, д.28» от 09.11.2023, на основании пункта 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 23.11.2023, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - внести изменения в существенные условия муниципального контракта № 50-09/21 от 02.09.2021 (реестровый номер контракта 36615005220 21 000046) на «Строительство объекта «Ледовый Дворец спорта по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон, д.28» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление

городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг ЕНКО», в части изменения срока окончания работ с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


2) изменить срок окончания выполнения работ с ранее предусмотренного «30 ноября 2023 года» на «31 марта 2024 года» с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Первый заместитель
главы городского округа



И.Л. Иглин