



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

22.12.2022 № 1206

г. Качканар

***О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 20.09.2022 № 49-09/22 «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» с устройством тротуаров вдоль автомобильной дороги коллективного сада №1,2,3 города Качканара»***

В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжением Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», на основании протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 20.12.2022 по рассмотрению обращения начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Р.А. Гимадиева от 01.12.2022 № 2787, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
  - 1.1. Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта от 20.09.2022 № 49-09/22 «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Набережная до перекрестка на лыжероллерную трассу «Звездочка» с устройством тротуаров вдоль автомобильной дороги коллективного сада

№1,2,3 города Качканара» (далее – контракт), заключенный между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «ПроектАр», с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части изменения срока выполнения работ.

1.2. Изменить с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

срок выполнения работ по контракту – по 10.12.2023.

1.3. Внести изменение сроков выполнения работ в Приложение № 2 к контракту «Календарный план» согласно п. 1.2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий контракта.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев