



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

22.12.2022 № 1209

г. Качканар

***О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа***

В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжением Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», на основании протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 20.12.2022 по рассмотрению обращения начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Р.А. Гимадиева от 15.12.2022 № 2907, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
  - Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск

Качканарского городского округа» (далее – контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная интегрированная компания», с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части изменения сроков выполнения этапов работ (промежуточных сроков) и срока действия контракта.

1.2. Изменить с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) Срок действия контракта: с момента его заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2) Срок выполнения этапов работ (промежуточных сроков):

Начало — с момента заключения контракта.

Окончание — не позднее 25.12.2023, а именно:

- прохождение экологической экспертизы в срок до 30.09.2023;
- прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий — в срок до 30.11.2023;
- разработка рабочей документации и передача ее Муниципальному заказчику — в срок до 25.12.2023.

1.3. Внести изменения сроков выполнения работ в Приложение № 1 к контракту «Техническое задание» и в Приложение № 3 к контракту «График производства работ», согласно п. 1.2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий контракта.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев