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регионального проекта

Сохранение лесов (Свердловская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Кузнецов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской

области

Курьяков А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - директор департамента лесного

хозяйства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Свердловской области

"Обеспечение рационального, безопасного

природопользования и развития лесного хозяйства на

территории Свердловской области до 2024 года"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

87,60 31.08.201

8

0,0000 91,9000 98,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения

25,52 01.01.201

8

25,5179 27,2300 27,5000 27,7500 28,0000 28,2500 28,5000

Тысяча

гектаров

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

4,000

0

6,400

0

Тысяча

гектаров

27,7500

27,75

00

20,00

00

12,00

00

8,000

0

7,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50 -

Закупка

оборудования или

услуг

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

ТЫС

ГА

- - - 2.2

6

-

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я на лесных

участках, не

переданных в

аренду путем

обновления

материально-

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

технической базы

государственных

бюджетных

учреждений,

занимающихся

воспроизводством

лесов.

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 87 -

Закупка

оборудования или

услуг

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

т

- - - 2 -

Оборот

репродуктивного

материала лесных

растений,

Оказание

услуг

(выполне

ние

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

используемого при

лесовосстановлени

и, соответствует

возрастающим

объемам

лесовосстановител

ьных мероприятий.

работ)

1.5

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышение качества

работ по

лесовосстановлению в

Свердловской

области.

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- 27.

23

27.

5

27.

75

28

Принят закон

Российской

Федерации «О

внесении

изменений в

Лесной кодекс

Российской

Федерации в части

совершенствования

воспроизводства

лесов», которым

определен порядок

восстановления

лесов, вырубаемых

для реализации

инфраструктурных

проектов, а также

при переводе

земель лесного

фонда в земли

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

25.5179 01.01.201

8

- -28.

25

28.

5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иных категорий.

Создан механизм

«компенсационног

о

лесовосстановлени

я». Благодаря

внесению

изменений в

нормативно-

правовые

документы в т. ч. в

Приказ

Минприроды

России от

20.12.2017 N 693

«Об утверждении

типовых договоров

аренды лесных

участков»

установлена

возможность

расторжения

договора аренды

лесного участка в

одностороннем

порядке при

невыполнении

запланированного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объема и

требуемого

качества

лесовосстановител

ьных работ. На

комиссиях

Департамента

лесного хозяйства

свердловской

области по

соблюдению

арендаторами

условий договоров

аренды лесных

участков

рассматривается

выполнение всех

лесохозяйственных

работ,

предусмотренных

договорами

аренды, в том

числе

лесовосстановител

ьных мероприятий.

Уточнение: 28,50

тыс. га  - общее

значение  для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличения

площади

лесовосстановлени

я, повышения

качества работ по

лесовосстановлени

ю на арендованных

лесных участках и

лесных участках,

непереданных в

аренду

1.6

Сохранение лесов, в

том числе на основе

их воспроизводства

на всех участках,

вырубленных и

погибших лесных

насаждений

ПРОЦ

- 91.

9

98 100 100

 Задача,

поставленная в

Указе Президента

Российской

Федерации «О

национальных

целях и

стратегических

задачах развития

Российской

Федерации на

период до 2024

года» от 07.05.2018

№ 204

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

86.7 31.08.201

8

- -100 100

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

8 246,007 752,40 20 291,807 688,40 0,00 43 978,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

8 246,007 752,40 20 291,807 688,40 0,00 43 978,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

8 246,007 752,40 20 291,807 688,40 0,00 43 978,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

94 605,1073 670,10 102 322,30311 997,20 94 604,60 771 803,9094 604,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

22 937,1015 989,80 34 282,3041 497,20 34 940,00 184 586,4034 940,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

22 937,1015 989,80 34 282,3041 497,20 34 940,00 184 586,4034 940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

71 668,0057 680,30 68 040,00270 500,00 59 664,60 587 217,5059 664,60

Оснащены специализированные1.3

21 377,20125 133,40 83 179,00245 958,30 3 987,00 483 621,903 987,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

21 377,20125 133,40 83 179,00245 958,30 3 987,00 483 621,903 987,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

21 377,20125 133,40 83 179,00245 958,30 3 987,00 483 621,903 987,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

657,70331,40 986,501 252,00 657,70 4 543,00657,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

657,70331,40 986,501 252,00 657,70 4 543,00657,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

657,70331,40 986,501 252,00 657,70 4 543,00657,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

566 895,90 206 887,30 206 779,60 124 886,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

99 249,30 99 249,30 1 303 947,40

296 395,90 53 218,00149 207,00 138 739,60 39 584,70 39 584,70 716 729,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

270 500,00 57 680,30 68 040,00 71 668,00 59 664,60 59 664,60 587 217,50
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 291,80

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 282,30

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 179,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

986,50

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 739,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Сохранение лесов, в

том числе на основе их

воспроизводства на всех

участках, вырубленных и

погибших лесных насаждений"

 Задача, поставленная в

Указе Президента

Российской Федерации «О

национальных целях и

стратегических задачах

развития Российской

Федерации на период до

2024 года» от 07.05.2018 №

204

Кузнецов А.В.

31.08.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышение

качества работ по

лесовосстановлению в

Принят закон Российской

Федерации «О внесении

изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации в

Кузнецов А.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области" части совершенствования

воспроизводства лесов»,

которым определен порядок

восстановления лесов,

вырубаемых для реализации

инфраструктурных

проектов, а также при

переводе земель лесного

фонда в земли иных

категорий. Создан

механизм

«компенсационного

лесовосстановления».

Благодаря внесению

изменений в нормативно-

правовые документы в т. ч.

в Приказ Минприроды

России от 20.12.2017 N 693

«Об утверждении типовых

договоров аренды лесных

участков» установлена

возможность расторжения

договора аренды лесного

участка в одностороннем

порядке при невыполнении

запланированного объема и

требуемого качества

лесовосстановительных

работ. На комиссиях

Департамента лесного

хозяйства свердловской

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области по соблюдению

арендаторами условий

договоров аренды лесных

участков рассматривается

выполнение всех

лесохозяйственных работ,

предусмотренных

договорами аренды, в том

числе

лесовосстановительных

мероприятий.

Уточнение: 28,50 тыс. га  -

 общее значение  для

увеличения площади

лесовосстановления,

повышения качества работ

по лесовосстановлению на

арендованных лесных

участках и лесных участках,

непереданных в аренду

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет "Опер-ЛВ"

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет "Опер-ЛВ"

-

Кузнецов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет "Опер-ЛВ"

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет "Опер-ЛВ"

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Закупка оборудования или

услуг

Кузнецов А.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду путем

обновления материально-

технической базы

государственных

бюджетных учреждений,

занимающихся

воспроизводством лесов.

Кузнецов А.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Опер-ЛВ

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

Закупка оборудования или

услуг

Кузнецов А.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

Оборот репродуктивного

материала лесных растений,

Кузнецов А.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

используемого при

лесовосстановлении,

соответствует

возрастающим объемам

лесовосстановительных

мероприятий.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сандаков О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

"Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

4543 100 0,00 100

2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышение качества работ

по лесовосстановлению в Свердловской области

0 0,00 100 100

3.Оснащены специализированные учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

483621.9 100 0,00 100

4.Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений

0 100 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Свердловская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

"Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

184586.4 100 0,00 100

6.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

43978.6 100 0,00 100

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

716729.9 500 100 600



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Курьяков А. В. Заместитель Министра -

директор департамента

лесного хозяйства

25

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

4 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышение качества работ по лесовосстановлению в Свердловской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

6 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

8 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

9 Ответственный за достижение Кузнецов А. В. 20



результата регионального

проекта

Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

10 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

12 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

14 Участник регионального

проекта

Портнов С. А. Начальник отдела 20



П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Свердловская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Кузнецов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской

области

Сафронов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Свердловской области

"Обеспечение рационального, безопасного

природопользования и развития лесного хозяйства на

территории Свердловской области до 2024 года"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,3624 0,3624

Миллион

человек

ФП -

--

1.2.

Площадь восстановленных

водных объектов,

нарастающим итогом

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

гектаров

ФП -

--

1.3.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,00 31.12.201

8

0,0000 1,8000 2,1800 2,1800 2,1800 3,7300 3,7300

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,002

7

0,002

7

0,002

7

0,002

7

0,002

7

0,002

7

Миллион

человек

0,0027

0,002

7

0,002

7

0,002

7

0,002

7

0,002

7

ФП

1.2. Площадь восстановленных водных объектов,

нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

гектаров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Протяженность расчищенных участков русел

рек

2,180

0

2,180

0

2,180

0

2,180

0

2,180

0

2,180

0

Километр;

тысяча

метров

2,1800

2,180

0

2,180

0

2,180

0

2,180

0

2,180

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Осуществлена

экологическая

реабилитация водных

объектов.

Нарастающий итог

га

- 0 0 0 0

Достижение

показателя не

предусмотрено в

паспортах

регионального и

федерального

проектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -0 0

-

1.2

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

км;

- 1.8 2.1

8

2.1

8

2.1

8

Для достижения

результата

выполнение

мероприятий:

- Очистка русла

реки Бобровка в

селе Покровское

Артемовского

городского округа

Свердловской

области

(выполнено в 2018

–2019 годах);

- Очистка ложа

Черноисточинског

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -3.7

3

3.7

3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

о водохранилища,

источника

питьевого

водоснабжения

города Нижний

Тагил,

расположенного в

п. Черноисточинск

Свердловской

области» к

25.12.2023.

1.3

Проведены

наблюдения за

состоянием дна и

берегов водных

объектов,

расположенных на

территории

Свердловской

области не менее 7

водохранилищ

ЕД

- - - - -

Проведен

мониторинг на

водохранилищах,

расположенных на

территории

Свердловской

области

(Черноисточинское

, Волчихинское,

Северское, Верх-

Исетское, Верхне-

Макаровское,

Верхне-

Сысертское

водохранилища и

озеро Шарташ)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -- 7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Проведены

инженерно-

технические

изыскания и

проектирование

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети

Объект

- - - 2 -

Разработана

проектная

документация для 2

водных объектов

(Черноисточинское

водохранилище и

озеро Шарташ)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.5

Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов.

Нарастающий итог

МЛН

ЧЕЛ

- 0.0

027

0.0

027

0.0

027

0.0

027

 К концу 2019 года

улучшены

экологические

условия

проживания людей

вблизи реки

Бобровка в селе

Покровское

Артемовского

городского округа

Свердловской

области.

К концу 2023 года

улучшены

экологические

условия

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

8

- -0.3

624

0.3

624

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проживания людей

вблизи Черноисточ

инского

водохранилища,

источника

питьевого

водоснабжения

города Нижний

Тагил,

расположенного в

п. Черноисточинск

Свердловской

области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

147 763,904 000,80 148 763,9013 354,40 0,00 461 646,90147 763,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

147 763,904 000,80 148 763,9013 354,40 0,00 461 646,90147 763,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

147 763,904 000,80 148 763,9013 354,40 0,00 461 646,90147 763,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

13 354,40 4 000,80 148 763,90 147 763,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

147 763,90 0,00 461 646,90

13 354,40 147 763,904 000,80 148 763,90 147 763,90 0,00 461 646,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 763,90

0,000,000,000,000,00

1.2. Проведены инженерно-технические

изыскания и проектирование

мероприятий по улучшению

экологического состояния

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 763,90

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Осуществлена

экологическая реабилитация

водных объектов"

Достижение показателя не

предусмотрено в паспортах

регионального и

федерального проектов.

Кузнецов А.В.

31.12.2017 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

Для достижения результата

выполнение мероприятий:

- Очистка русла реки

Бобровка в селе Покровское

Кузнецов А.В.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Артемовского городского

округа Свердловской

области

(выполнено в 2018–2019

годах);

- Очистка ложа

Черноисточинского

водохранилища, источника

питьевого водоснабжения

города Нижний Тагил,

расположенного в п.

Черноисточинск

Свердловской области» к

25.12.2023.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кузнецов А.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа не

-

Кузнецов А.В.

25.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

требуетсясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа не

-

Кузнецов А.В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

требуетсясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт не требуется

-

Кузнецов А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов"

 К концу 2019 года

улучшены экологические

условия проживания людей

вблизи реки Бобровка в

селе Покровское

Артемовского городского

округа Свердловской

области.

К концу 2023 года

улучшены экологические

условия проживания людей

вблизи Черноисточинского

водохранилища, источника

питьевого водоснабжения

города Нижний Тагил,

расположенного в п.

Черноисточинск

Свердловской области.

Кузнецов А.В.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Проведены

инженерно-технические

изыскания и проектирование

мероприятий по улучшению

экологического состояния

гидрографической сети "

Разработана проектная

документация для 2 водных

объектов

(Черноисточинское

водохранилище и озеро

Шарташ)

Кузнецов А.В.

31.12.2018 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Экспертное заключение на

-

Ванаев Н.О.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектную докуменитациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Проведены

наблюдения за состоянием дна и

берегов водных объектов,

расположенных на территории

Свердловской области не менее 7

водохранилищ"

Проведен мониторинг на

водохранилищах,

расположенных на

территории Свердловской

области (Черноисточинское,

Волчихинское, Северское,

Верх-Исетское, Верхне-

Макаровское, Верхне-

Сысертское водохранилища

и озеро Шарташ)

Кузнецов А.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Ванаев Н.О.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов,

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

расчищенных участков

русел рек",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество населения, улучшившего экологические условия

проживания вблизи водных объектов

0 100 0,00 0,00 100

2.Улучшено экологическое состояние гидрографической сети 461646.9 0,00 0,00 100 100

3.Проведены наблюдения за состоянием дна и берегов водных

объектов, расположенных на территории Свердловской области

не менее 7 водохранилищ

0 0,00 0,00 100 100

4.Проведены инженерно-технические изыскания и

проектирование мероприятий по улучшению экологического

состояния гидрографической сети

0 0,00 0,00 100 100

5.Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов 0 0,00 100 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Свердловская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

восстановленных

водных объектов,

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Протяженность

расчищенных участков

русел рек",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

461646.9 100 100 300 500



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Сафронов А. В. Заместитель Министра 25

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

4 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

5 Участник регионального

проекта

Ванаев Н. О. Начальник отдела 20

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

7 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

8 Участник регионального

проекта

Ванаев Н. О. Начальник отдела 20

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

10 Участник регионального Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1



проекта

11 Участник регионального

проекта

Ванаев Н. О. Начальник отдела 20

Проведены инженерно-технические изыскания и проектирование мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

13 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

14 Участник регионального

проекта

Ванаев Н. О. Начальник отдела 20

Проведены наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов, расположенных на территории Свердловской области не менее 7 водохранилищ

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

16 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

17 Участник регионального

проекта

Ванаев Н. О. Начальник отдела 20



П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистый воздух (Свердловская область)

1. Основные положения

Чистый воздух (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Кузнецов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской

области

Сафронов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Свердловской области

"Обеспечение рационального, безопасного

природопользования и развития лесного хозяйства на

территории Свердловской области до 2024 года"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта

1,00 31.12.201

7

0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в крупных

промышленных центрах

Российской Федерации

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 349,010

0

349,010

0

349,010

0

349,010

0

Тысяча

человек

ФП -

--

1.3.

Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках проекта

100,00 31.12.201

7

0,0000 100,000

0

100,000

0

98,0000 96,0000 93,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1.

Снижение совокупного

объема выбросов за

отчетный год, нарастающим

100,00 31.12.201

7

0,0000 100,000

0

100,000

0

96,0000 92,0000 86,0000 80,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

итогом

2.2.

Объем потребления

природного газа в качестве

моторного топлива за

отчетный год

13,00 31.12.201

7

0,0000 13,3100 13,3100 13,6400 14,3000 14,6500 15,0000

Миллион

кубически

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Количество городов с высоким и очень

высоким уровнем загрязнения атмосферного

воздуха в городах – участниках проекта

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

349,0

100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

Тысяча

человек

349,0100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

349,0

100

ФП

1.3. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 98,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1. Снижение совокупного объема выбросов за

отчетный год, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 96,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

13,64

00

13,64

00

13,64

00

13,64

00

13,64

00

13,64

00

Миллион

кубических

метров

13,6400

13,64

00

13,64

00

13,64

00

13,64

00

13,64

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Снижен совокупный

объем выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

за отчетный год..

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 4 -

Выполнения

комплексного

плана мероприятий

по улучшению

экологической

обстановки и

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ

в атмосферный

воздух г. Нижний

Тагил

предприятиями -

участниками

проекта

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

7

- -- 20

-

1.2

Утвержден и

актуализирован

комплексный план

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

шт

- - - - -

Утверждение

актуализированног

о Комплексного

плана

Утвержд

ение

документ

а

0 28.12.201

8

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

атмосферный воздух

в городе Нижний

Тагил (Свердловская

область).

1.3

Осуществление

постоянного контроля

состояния

атмосферного воздуха

в городах

Свердловской

области с

неблагоприятной

экологической

обстановкой,

оперативное

реагирование в случае

выявления фактов

превышения

содержащихся в

воздухе вредных

веществ, обеспечение

достоверных

результатов при

проведении

лабораторных

исследований

УСЛ

ЕД

- - - - -

 Результат

достигается путем:

- обеспечения

функционирования

территориальной

системы

мониторинга

атмосферного

воздуха с

использованием

автоматических

станций контроля

за загрязнением

атмосферного

воздуха;

- проведение

лабораторных

исследований

объектов

окружающей среды

на территории

Свердловской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 31.12.201

7

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Снижен уровень

загрязнения

атмосферного воздуха

(с высокого и очень

высокого уровня)  в

городе Нижний

Тагил. Нарастающий

итог

шт

- - - 1 -

Фактическая

оценка уровня

загрязнения

атмосферного

воздуха за

отчетный год

проводится ФГБУ

«Уральское УГМС»

после 1 апреля

года, следующего

за отчетным.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

7

- -- 1

-

2.2

Проведен анализ

мероприятий,

включенных в

комплексный план по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух с

учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

УСЛ

ЕД

- 1 - - -

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного воздуха

2.3

Сформированы

портфели

инвестиционных

проектов по

снижению выбросов в

атмосферу на

территориях города

Нижний Тагил -

участника

федерального проекта

«Чистый воздух»

УСЛ

ЕД

- - - - -

Меморандумы с

органами власти

субъектов

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -1 -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

человека0

Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.

1.1

382 000,000,00 379 000,000,00 661 000,00 1 803 000,00381 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

382 000,000,00 379 000,000,00 661 000,00 1 803 000,00381 000,00

Осуществление постоянного контроля

состояния атмосферного воздуха в

городах Свердловской области с

неблагоприятной экологической

обстановкой, оперативное реагирование в

случае выявления фактов превышения

содержащихся в воздухе вредных

веществ, обеспечение достоверных

результатов при проведении

лабораторных исследований

1.2

1 850,009 640,20 1 850,000,00 1 850,00 17 040,201 850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 850,009 640,20 1 850,000,00 1 850,00 17 040,201 850,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 850,009 640,20 1 850,000,00 1 850,00 17 040,201 850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Снижен уровень загрязнения

атмосферного воздуха в городе Нижний

Тагил

1.3

382 000,00181 000,00 379 000,0078 304,00 661 000,00 2 062 304,00381 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

382 000,00181 000,00 379 000,0078 304,00 661 000,00 2 062 304,00381 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 304,00 190 640,20 759 850,00 765 850,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

763 850,00 1 323 850,00 3 882 344,20

0,00 1 850,009 640,20 1 850,00 1 850,00 1 850,00 17 040,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

78 304,00 181 000,00 758 000,00 764 000,00 762 000,00 1 322 000,00 3 865 304,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществление постоянного контроля

состояния атмосферного воздуха в

городах Свердловской области с

неблагоприятной экологической

обстановкой, оперативное реагирование

в случае выявления фактов превышения

содержащихся в воздухе вредных

веществ, обеспечение достоверных

результатов при проведении

лабораторных исследований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 850,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 850,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Результат "Утвержден и

актуализирован комплексный

план мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в городе

Нижний Тагил (Свердловская

область)."

Утверждение

актуализированного

Комплексного плана

Кузнецов А.В.

28.12.2018 01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Комплексный план

-

Кузнецов А.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Снижен совокупный

объем выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух за

отчетный год."

Выполнения комплексного

плана мероприятий по

улучшению экологической

обстановки и снижению

выбросов загрязняющих

веществ

в атмосферный воздух г.

Нижний Тагил

предприятиями -

участниками проекта

Кузнецов А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Данные статистического

учета

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Данные статистического

учета

-

Кузнецов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Данные статистического

учета

-

Кузнецов А.В.

31.12.2023

01 03 --

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Данные статистического

учета

-

Кузнецов А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Осуществление

постоянного контроля состояния

атмосферного воздуха в городах

Свердловской области с

неблагоприятной экологической

обстановкой, оперативное

реагирование в случае выявления

фактов превышения

содержащихся в воздухе вредных

веществ, обеспечение

достоверных результатов при

проведении лабораторных

 Результат достигается

путем:

- обеспечения

функционирования

территориальной системы

мониторинга атмосферного

воздуха с использованием

автоматических станций

контроля за загрязнением

атмосферного воздуха;

- проведение лабораторных

исследований объектов

Кузнецов А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследований" окружающей среды на

территории Свердловской

области.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Тюменцев В.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Результат "Проведен анализ

мероприятий, включенных в

комплексный план по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха"

Кузнецов А.В.

- 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Снижен уровень

загрязнения атмосферного

воздуха (с высокого и очень

высокого уровня) в городе

Нижний Тагил"

Фактическая оценка уровня

загрязнения атмосферного

воздуха за отчетный год

проводится ФГБУ

«Уральское УГМС» после 1

апреля года, следующего за

отчетным.

Кузнецов А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3

Результат "Сформированы

портфели инвестиционных

проектов по снижению выбросов

в атмосферу на территориях

города Нижний Тагил -

участника федерального проекта

«Чистый воздух»"

Меморандумы с органами

власти субъектов

Российской Федерации

Кузнецов А.В.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках

проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению

выбросов в атмосферу на территориях города Нижний Тагил - участника

федерального проекта «Чистый воздух»

0 0,00 100 100

2.Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в

городе Нижний Тагил (Свердловская область).

0 0,00 100 100

3.Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух за отчетный год.

0 0,00 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистый воздух (Свердловская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках

проекта",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и

очень высокого уровня)  в городе Нижний Тагил

0 100 0,00 100

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 100 300 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Сафронов А. В. Заместитель Министра 25

Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Нижний

Тагил (Свердловская область).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

4 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

5 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

7 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

8 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

20



проекта области

10 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

11 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня) в городе Нижний Тагил

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

13 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

14 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях города Нижний Тагил - участника федерального

проекта «Чистый воздух»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

16 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

17 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

Осуществление постоянного контроля состояния атмосферного воздуха в городах Свердловской области с неблагоприятной экологической обстановкой,

оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при

проведении лабораторных исследований

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

19 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1



20 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20



П А С П О Р Т

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Смирнов Н.Б.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

Свалов Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Свердловской области до

2024 года"

Подпрограмма "Чистая среда"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

99,70 01.09.201

8

0,0000 99,5000 99,5000 99,5000 98,0000 98,0000 98,0000

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,30 01.09.201

8

0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов,

2,70 01.09.201

8

0,0000 11,0000 8,5000 8,8000 26,8000 26,8000 26,8000

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,00 31.12.201

8

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

80,00 31.12.201

8

0,0000 40,0000 30,0000 30,0000 30,0000 25,0000 20,0000

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"

--

2.5.

0,0000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90,00 31.12.201

9

0 0 0 0 0 0

ПроцентФП Паспорт

Федеральног о

проекта

"Комплексн ая

система

обращения с

твердыми

коммунальн

ыми

отходами"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,50

00

Процент 99,5000

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,50

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

Процент 0,5000

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

0,500

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

Процент 8,8000

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

2.5. Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0 0 0 0

Доля

направленных на

утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов на 31

декабря 2024 года

составит 2%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- 0.6

12

0 0.4

44

-

1.2

Введены в

промышленную

МЛН Т

- 0 0.0

32

0.0

32

0.0

32

Доля твердых

коммунальных

Оказание

услуг

0 -

- 1.4

3

0.0

32

0.2

32

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов на 31

декабря 2024 года

составит 26,8%

(выполне

ние

работ)

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90 - -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации твердых

коммунальных отходов

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.3

0,00219 415,20 0,000,00 0,00 219 415,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00219 415,20 0,000,00 0,00 219 415,200,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00219 415,20 0,000,00 0,00 219 415,200,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 219 415,20 0,00 0,00 0,00 0,00 219 415,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00219 415,20 0,00 0,00 0,00 219 415,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Свердловская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов "

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов на

31 декабря 2024 года

составит 2%

Свалов Е.А.

31.12.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Паспорт

Федеральног

о проекта

"Комплексна

я система

обращения с

твердыми

коммунальны

ми отходами"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация)под

участок компостирования

«Краснотурьинский» "

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования и

производства топлива RDF

«Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2021

08 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования,

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "зыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования и

производства топлива RDF

"Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

-

Рыбакова Д.Р.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердыми коммунальными

отходами

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования,

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.04.2022

08 10 --

1.1.6

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования,

«Сухоложский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2022

09 11 --

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования и

производства топлива RDF

«Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердыми коммунальными

отходами

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF «Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования и

производства топлива RDF

"Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2023

09 10 --

1.1.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования,

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF "Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.09.2023

08 10 --

1.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования,

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2023

11 13 --

1.1.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования,

«Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2023

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.1.14

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

участок компостирования и

производства топлива RDF

«Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

11.12.2023

13 15 --

1.1.15

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF "Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.16

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF «Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2023

14 15 --



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.1.17

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.18

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования

«Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.19

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Красноуфимский»" мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.1.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования,

«Сухоложский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

08 10 --

1.1.21

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования

«Сухоложский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2024

11 13 --

1.1.22

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2024

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.1.23

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования

«Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.25

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

-

Рыбакова Д.Р.

01.07.2025

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компостирования

«Сухоложский»"

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.1.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

участка компостирования и

производства топлива RDF

«Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.10.2025

09 11 --

1.1.27

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF «Екатеринбург-

Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.08.2026

10 12 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на участке

компостирования и производства

топлива RDF «Екатеринбург-

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2026

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Юг»" инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов "

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов на

31 декабря 2024 года

составит 26,8%

Свалов Е.А.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Паспорт

Федеральног

о проекта

"Комплексна

я система

обращения с

твердыми

коммунальны

ми отходами"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация)

мусоросортировочный завод

(МСК) «Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.2

Контрольная точка "Изыскание, Прочий тип документа В

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2021

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектирование (проектная и

сметная документация) под

мусоросортировочный завод

МСК «Первоуральский»"

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация)

мусоросортировочного комплекса

«Камышловский» "

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) МСК

"Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получение

разрешения на строительство

МСК «Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.03.2022

08 10 --

1.2.6

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) МСК

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.2.7

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

мусоросортировочный завод

Екатеринбург-Север"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

-

Рыбакова Д.Р.

01.04.2022

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердыми коммунальными

отходами

1.2.8

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) МСК

«Ирбитский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.9

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) МСК

"Сухоложский""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2022

11 12 --

1.2.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

МСК «Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердыми коммунальными

отходами

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Получение

разрешения на строительство

МСК «Ирбитский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.12

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2023

08 10 --

1.2.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

МСК "Нижний Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.06.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

МСК «Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.15

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК "Нижний

Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.09.2023

10 11 --

1.2.16

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация) под

мусоросортировочный завод

"Новоуральский""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.10.2023

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

МСК «Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2023

13 15 --

1.2.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

(МСК) «Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Екатеринбург-Север"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2023

14 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.20

Контрольная точка "Изыскание,

проектирование (проектная и

сметная документация)

мусоросортировочного комплекса

ТКО «Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

11.12.2023

16 18 --

1.2.21

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК "Нижний

Тагил""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.2.22

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Первоуральский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2023

17 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.23

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30 --

1.2.24

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на (МСК)

«Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 --

1.2.25

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

МСК «Сухоложский »"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

1.2.27

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

Екатеринбург-Север"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.05.2024

29 32 --

1.2.28

Контрольная точка Прочий тип документа В

-

Рыбакова Д.Р.

01.09.2024

33 35 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

МСК «Ирбитский»"

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.29

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Сухоложский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.11.2024

34 36 --

1.2.30

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Камышловский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37 --

1.2.31

Контрольная точка "Проведение Прочий тип документа В

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2024

35 36 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

Екатеринбург-Север"

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.32

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Красноуфимский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2024

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на (МСК)

«Краснотурьинский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.34

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Ирбитский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.03.2025

08 10 --

1.2.35

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Сухоложский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.07.2025

09 11 --

1.2.36

Контрольная точка "Проведение

строительно-монтажных работ

МСК «Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.10.2025

10 12 --

1.2.37

Контрольная точка Прочий тип документа В

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2025

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

МСК "Новоуральский""

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.38

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Ирбитский»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.02.2026

12 14 --

1.2.39

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

"Новоуральский""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.04.2026

13 15 --

1.2.40

Контрольная точка "Монтаж

оборудования на МСК

«Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

-

Рыбакова Д.Р.

01.08.2026

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

1.2.41

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

"Новоуральский""

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

01.12.2026

15 66 --

1.2.42

Контрольная точка "Проведение

пуско-наладочных работ

оборудования на МСК

«Екатеринбург-Юг»"

Прочий тип документа В

соответствии с

утвержденными планами

мероприятий («дорожными

картами») по реализации

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Рыбакова Д.Р.

31.12.2026

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

Свалов Е.А.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Свалов Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

36

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

5 Участник регионального

проекта

Швиндт С. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области

Куйвашев Е. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

8 Участник регионального

проекта

Рыбакова Д. Р. начальник отдела Свалов Е. А. 20

9 Участник регионального

проекта

Савельева М. С. Главный специалист Рыбакова Д. Р. 15



10 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Смирнов Н. Б. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

12 Участник регионального

проекта

Швиндт С. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области

Куйвашев Е. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Смирнов Н. Б. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Швиндт С. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Смирнов Н. Б. 40

15 Участник регионального

проекта

Рыбакова Д. Р. начальник отдела Свалов Е. А. 20

16 Участник регионального

проекта

Савельева М. С. Главный специалист Рыбакова Д. Р. 15

17 Участник регионального

проекта

Торопова А. М. Начальник финансово-

экономического отдела

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской

области

Смирнов Н. Б. 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Свалов Е. А. Заместитель Министра

энергетики и жилищно-

Смирнов Н. Б. 40



проекта коммунального хозяйства



П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Свердловская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Кузнецов А.В.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской

области

Сафронов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Свердловской области

"Обеспечение рационального, безопасного

природопользования и развития лесного хозяйства на

территории Свердловской области до 2024 года"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,4000 18,4000

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 488,8

000

Тысяча

человек

ФП -

--

2.2.

Количество

ликвидированных наиболее

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ШтукаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

шт

0 0 0 0 0

По состоянию на

31 декабря 2023

года будет

ликвидирована 1

несанкционирован

ная свалка в

границах городов,

что позволит

улучшить качество

жизни 18,4 тысяч

человек и

восстановить 5,

2 гектара земель.

В рамках

достижения

результата к

указанному сроку

будет рекультивана

свалка бытовых и

промышленных

отходов в г.

Арамиль

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.09.201

8

- -1 1

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

шт

0 0 0 0 0

По состоянию на

31 декабря 2024

года будет

ликвидирован 1

наиболее опасный

объект

накопленного

вреда

окружающей среде,

что позволит

улучшить качество

жизни 1488,8 тысяч

человек и

восстановить 23,1

гектара земель.

В рамках

достижения

результата к

указанному сроку

будут

рекультивированы

нарушенные земли

на территории

полигона твердых

бытовых отходов

"Широкореченский

"

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.09.201

8

- -0 1

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного вреда окружающей

среде, нарастающим итогом, шт.

1.1

163 373,400,00 163 373,400,00 0,00 490 120,10163 373,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

163 373,400,00 163 373,400,00 0,00 490 120,10163 373,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

148 521,200,00 148 521,200,00 0,00 445 563,50148 521,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

148 521,200,00 148 521,200,00 0,00 445 563,50148 521,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

148 521,200,00 148 521,200,00 0,00 445 563,50148 521,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

163 373,400,00 163 373,400,00 0,00 490 120,10163 373,30

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 163 373,40 163 373,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

163 373,30 0,00 490 120,10

0,00 163 373,400,00 163 373,40 163 373,30 0,00 490 120,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

1.1. Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 29 852,76 29 852,76

148 521,20

79 607,3679 607,3669 656,4469 656,4429 852,76

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 29 852,76 29 852,76

148 521,20

79 607,3679 607,3669 656,4469 656,4429 852,76
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

По состоянию на 31 декабря

2023 года будет

ликвидирована 1

несанкционированная

свалка в границах городов,

что позволит улучшить

качество жизни 18,4 тысяч

человек и восстановить 5,

2 гектара земель.

В рамках достижения

результата к указанному

сроку будет рекультивана

свалка бытовых и

промышленных отходов в г.

Арамиль

Кузнецов А.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

Исходящее письмо Заявка

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Кузнецов А.В.

01.05.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»"

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Комплекс мероприятий

по рекультивации свалки

бытовых и промышленных

отходов в г. Арамиль

-

Кузнецов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда окружающей

среде, нарастающим итогом, шт."

По состоянию на 31 декабря

2024 года будет

ликвидирован 1 наиболее

опасный объект

накопленного вреда

окружающей среде, что

позволит улучшить

качество жизни 1488,8

тысяч человек и

восстановить 23,1 гектара

земель.

В рамках достижения

результата к указанному

сроку будут

рекультивированы

нарушенные земли на

территории полигона

твердых бытовых отходов

"Широкореченский"

Кузнецов А.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверджающие

документы от АМО г.

Екатеринбург

-

Кузнецов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа нее

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Комплекс мероприятий

по рекультивации

нарушенных земель

Широкореченского

полигона твердых бытовых

отходов

-

Кузнецов А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа не

требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет не требуется

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Свердловская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в собственности Российской Федерации

 0,000001.09.20180,00 0,0000 0,00000,0000город Екатеринбург 1 488,80

00

0,0000 - -

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

 0,000001.09.20180,00 0,0000 0,00000,0000город Екатеринбург 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

01.09.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

1,00 0,00 0,000,00Штука 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.09.2018

- 0,00 0,00

город Екатеринбург Штука 0

01.09.2018

- - - 0,00 0,00 1,00 - -0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

ликвидированных наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0 0,00 100 100

2.Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда

окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

445563.5 100 0,00 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

445563.5 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Свердловская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Сафронов А. В. Заместитель Министра 25

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

4 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

5 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов

и экологии Свердловской

области

20

7 Участник регионального

проекта

Тюменцев В. Я. Заместитель Министра 1

8 Участник регионального

проекта

Ведерникова В. А. Начальник отдела 20



 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма в 
Свердловской области 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Кузнецов А.В. 
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 

Администратор регионального проекта Сафронов А.В. Заместитель Министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и развития лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2024 года» 

Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» 
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 2. Показатели регионального проекта      
     

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показате

ля 

Единица 
измерения 

(по  
ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информационная 
система 

(источник 
данных) 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справоч
но) 

2030 
(Справоч

но) 

1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма  

1.1 Количество особо 

охраняемых природных 

территорий областного 

значения, нарастающим 

итогом 

РП Единица 506 31.12.2018 506 506 507 507 507 508   - 

1.2 Количество особо 

охраняемых природных 

территорий областного 

значения, у которых 

расширены границы, 

нарастающим итогом 

РП Единица 3 31.12.2018 4 5 5 5 5 5   - 

1.3 Количество особо 

охраняемых природных 

территорий областного 

значения, на которых 

создаются объекты 

инфраструктуры туризма 

РП Единица 8 31.12.2018 8 8 8 8 8 8   - 

2. Сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

2.1 Количество водоемов,  

в которые осуществлен 

выпуск водных 

биологических ресурсов, 

нарастающим итогом 

РП Единица 0 31.12.2018 3 6 9 12 15 18   - 
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Показатели регионального проекта Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 

2021 года 
на 

01.02 

на 

01.03 

на 

01.04 

на 

01.05 

на 

01.06 

на 

01.07 

на 

01.07 

на 

01.08 

на 

01.09 

на 

01.10 

на 

01.11 

1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма  

1.1. Количество особо охраняемы 

природных территорий областного 

значения, нарастающим итогом 

РП Единица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 

1.2. Количество особо охраняемых 

природных территорий областного 

значения, на которых создаются 

объекты инфраструктуры туризма 

РП Единица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

1.3. Количество особо охраняемых 

природных территорий областного 

значения, у которых расширены 

границы, нарастающим итогом 

РП Единица 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных  

2.1. Количество водоемов, в которые 

осуществлен выпуск водных 

биологических ресурсов, 

нарастающим итогом 

РП Единица 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
 

1.й 

 

 

Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма  

1.1. 

Увеличение площади особо 
охраняемых природных 
территорий областного значения 
путем создания двух новых и 
расширения границ двух 
существующих особо 
охраняемых природных 
территорий областного значения 

Единица 1 1 1 0 0 1 

- расширение границ природного 
парка «Бажовские места»; 
- расширение границ природного 
парка «Река Чусовая»; 
- создание государственного 
зоологического заказника 
«Тошемский»; 
- создание природного парка 

«Уфимское плато» 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области 

1.2. 

Увеличение количества 
посетителей на особо 
охраняемых природных 
территориях областного значения 
на 30 тысяч человек путем 
создания современной 
рекреационной инфраструктуры 
туризма 

Единица 8 8 8 8 8 8 

Обустройство не менее 8 особо 
охраняемых природных 
территорий областного значения 
(природные парки «Оленьи 
ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места», природно-
минералогический заказник 
«Режевской», Шарташский 
лесной парк и другие особо 
охраняемых природных 
территориях областного 
значения) ежегодно 
 

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ 
(оказанных услуг) 
 

2. Сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

2.1. 

Зарыбление 18 водоемов 

Свердловской области, 

расположенных на особо 

охраняемых природных 

территориях областного значения Единица 3 3 3 3 3 3 

Результат достигается 

зарыблением ежегодно трех 

водоемов Свердловской области, 

расположенных на особо 

охраняемых природных 

территориях, в целях 

восстановления биологического 

баланса водоемов, сохранения 

биоразнообразия 

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ 
(оказанных услуг) 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма и сохранение биологического 
разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 314 989,5 21 340,3 5854,9 138 049,4 138 049,4 618 283,5 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,0 314 989,5 21 340,3 5854,9 138 049,4 138 049,4 618 283,5 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 314 989,5 21 340,3 5854,9 138 049,4 138 049,4 618 283,5 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 314 989,5 21 340,3 5854,9 138 049,4 138 049,4 618 283,5 
 

  бюджет субъекта 0,00 314 989,5 21 340,3 5854,9 138 049,4 138 049,4 618 283,5 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов (бюджетам  
  территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловской области в части бюджетных ассигнований,  

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование результата План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) (+/-) 

Всего на конец 

2021 года  

(тыс. рублей) 

на 

01.02 

на 

01.03 

на 

01.04 

на 

01.05 

на 

01.06 

на 

01.07 

на 

01.08 

На 

01.09 

на 

01.10 

на 

01.11 

на 

01.12 

1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма и сохранение биологического 

разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

1.1. Реализация регионального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма в 

Свердловской области» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 340,3 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 340,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического 

туризма в Свердловской области 

 

  
 

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

начало окончание 

1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма 

1.1. Результат «Увеличение площади особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» 

- 31.12.2024 Кузнецов А. В.  - 

1.1.1. Контрольная точка «Расширение границ 

природного парка «Бажовские места» 

- 31.12.2019 Кузнецов А. В. Принято постановление Правительства 

Свердловской области от 25.12.2019 

№ 999-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Свердловской области от 02.04.2007 

№ 275-ПП «Об организации особо 

охраняемой природной территории 

областного значения «Природный 

парк «Бажовские места», 

предусматривающее в том числе 

увеличение площади природного 

парка «Бажовские места» посредством 
включения лесного участка общей 

площадью 22 652 га. 

- 
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1.1.2. Контрольная точка «Расширение границ 

природного парка «Река Чусовая» 

01.01.2019 31.12.2020 Кузнецов А. В. Принято постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 
981-ПП «Об изменении границ особо 
охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая» и внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004  
№ 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк 
«Река Чусовая», которым 
предусмотрено изменение границы и 
площади природного парка «Река 
Чусовая» в части включения в его 
состав «Ослянского» участка 
площадью 19 834,666 гектара. 

- 

1.1.3. Контрольная точка «Создание 

государственного зоологического заказника 

«Тошемский» 

31.05.2019 31.12.2021 Кузнецов А. В. Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 

организации государственного 

зоологического охотничьего заказника 

областного значения «Тошемский» 

- 

1.1.4. Контрольная точка «Создание природного 

парка «Уфимское плато» 

01.01.2022 31.12.2024 Кузнецов А. В. Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 

организации природного парка 

«Уфимское плато» 

- 

1.2. Результат «Увеличение количества 
посетителей на особо охраняемых природных 
территориях областного значения на 30 тысяч 
человек путем создания современной 
рекреационной инфраструктуры туризма 

01.01.2019 31.12.2024 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг)  

- 
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1.2.1. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2019 31.12.2019 Кузнецов А. В.  Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

1.2.2. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2020 31.12.2020 Кузнецов А. В.  Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

1.2.3. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2021 31.12.2021 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

1.2.4. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2022 31.12.2022 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

1.2.5. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2023 31.12.2023 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

1.2.6. Контрольная точка «Обустройство 8 особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения» 

01.01.2024 31.12.2024 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

2. Сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных  

2.1. Результат «Зарыбление 18 водоемов 

Свердловской области, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях 

областного значения» 

01.01.2019 31.12.2024 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

2.1.1. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо охраняемой 

природной территории областного значения» 

01.01.2019 31.12.2019 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 
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2.1.2. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо 

охраняемой природной территории 

областного значения» 

01.01.2020 31.12.2020 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

2.1.3. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо 

охраняемой природной территории 

областного значения» 

01.01.2021 31.12.2021 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

2.1.4. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо 

охраняемой природной территории 

областного значения» 

01.01.2022 31.12.2022 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

-- 

2.1.5. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо 

охраняемой природной территории 

областного значения» 

01.01.2023 31.12.2023 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 

2.1.6. Контрольная точка «Выпуск водных 

биологических ресурсов в 3 водоема, 

расположенные в границах особо 

охраняемой природной территории 

областного значения» 

01.01.2024 31.12.2024 Кузнецов А. В. Акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг) 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 

Сохранение биологического 

разнообразия и развитие 

экологического туризма 

в Свердловской области 

 

Рабочий план регионального проекта  

 

Результаты регионального проекта, предусматривающие разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов                
№ п/п Код Наименование 

результата, 

объекта 

результата, 

контрольной 

точки 

Тип результата Едини-ца 

измерени

я (по 

ОКЕИ) 

Значен

ие 

Сроки 

реализации 

Ответственный исполнитель Характеристика Информац

ионная 

система 

(источник 

данных) 

 

начало 

 

окончание 

ФИО должность организация 

наименов

ание 

ИНН КПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Результаты регионального проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями 

3. - Увеличение 

площади особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного 

значения 

Принятие 

Постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

единица 2 01.01. 

2019 

31.12. 

2024 

Кузнецов 

А.В. 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области 

- - - 
 

- 

3.1. 

К.1. 

 
Создание 

государственного 

зоологического 

заказника 

«Тошемский»  

в 2021 году 

Принятие 

Постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

единица 1 31.05. 

2019 

31.12. 

2021 

Кузнецов 

А.В. 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области 

- - - Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 

организации государственного 

зоологического охотничьего 

заказника областного значения 

«Тошемский» 

- 

3.1. 

К.2. 

 
Создание 

природного парка 

«Уфимское 

плато»  

в 2024 году 

Принятие 

Постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

единица 1 01.01. 

2022 

31.12. 

2024 

Кузнецов 

А.В. 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Свердловской 

области 

- - - Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 

организации природного парка 

«Уфимское плато» 

- 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области 

 20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Сафронов А.В. Заместитель Министра  25 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий областного значения  

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области 

 20 

4 Участник регионального 
проекта 

Сафронов А.В. Заместитель Министра  25 

5 Участник регионального 
проекта 

Пономарева А.В Начальник отдела  20 

Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях областного значения на 30 тысяч человек путем создания 

современной рекреационной инфраструктуры туризма  

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области 

 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Сафронов А.В. Заместитель Министра  25 

8 Участник регионального 
проекта 

Пономарева А.В Начальник отдела  20 
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Зарыбление 18 водоемов Свердловской области, расположенных на особо охраняемых природных территориях 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кузнецов А. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области 

 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Сафронов А.В. Заместитель Министра  25 

11 Участник регионального 
проекта 

Пономарева А.В Начальник отдела  20 

 


