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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Свердловская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Пономарьков М.Я.Руководитель регионального проекта Министр

Казакова Е.А.Администратор регионального проекта

Отдел развития информационно-телекоммуникационной

индустрии и связи

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

системы образования и реализация молодежной политики в

Свердловской области до 2025 года"

Подпрограмма "Реализация национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации" в Свердловской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Информационное общество Свердловской области до 2024

года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

51,0000 2020

0,0000 0,0000 51,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,1200 9,1200 9,1200

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 9,1200

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

Штука

- - - - 9,1

200

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставление

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

1.2

Оказано содействие в

подключении к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов,

расположенных на

территории

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Все социально

значимые объекты,

расположенные на

территории

Свердловской

области,

подключены к сети

Интернет.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

51,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

158 439,080,00 0,000,00 0,00 158 439,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

158 439,080,00 0,000,00 0,00 158 439,080,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

158 439,080,00 0,000,00 0,00 158 439,080,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

0,000,00 64 959,730,00 0,00 64 959,730,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 64 959,730,00 0,00 64 959,730,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 64 959,730,00 0,00 64 959,730,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.3

148,930,00 0,000,00 0,00 148,930,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

148,930,00 0,000,00 0,00 148,930,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

148,930,00 0,000,00 0,00 148,930,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 64 959,73 158 588,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 223 547,74

0,00 158 588,010,00 64 959,73 0,00 0,00 223 547,74

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.3. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а образования

и

молодежной

политики

Свердловско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.

 В 2021 году утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году

на предоставление

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со стандартом оснащения.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

03 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

04 06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Оказано содействие в

подключении к сети Интернет (за

счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов, расположенных на

территории Свердловской

области"

Все социально значимые

объекты, расположенные на

территории Свердловской

области, подключены к сети

Интернет.

Пономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Сводные

сведения о

подключении

социально

значимых

объектов на

территории

Свердловско

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

й области в

рамках

исполнения

государствен

ных

контрактов

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

-



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Казакова Е. А. Отдел развития

информационно-

телекоммуникационной

индустрии и связи

- 10

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Оказано содействие в подключении к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на

территории Свердловской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

6 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности свердловской

области

Куйвашев Е. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5



П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Свердловская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Пономарьков М.Я.Руководитель регионального проекта Министр

Лихачев Д.С.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Информационное общество Свердловской области до 2024

года»

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Результат введён в

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального

проекта

«Информационная

безопасность

(Свердловская

область)» на

территории

Свердловской обла

сти от 21.12.2021

№ 071-2019-D4001

-57/4.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-

1.2

Проведено обучение

по вопросам

информационной

безопасности

сотрудников

исполнительных

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение

обучения по

вопросам

информационной

безопасности

сотрудников

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органов

государственной

власти Свердловской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области

исполнительных

органов

государственной

власти

Свердловской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области

1.3

Проведены проверки

организации и

состояния

технической защиты

информации и

порядка работы с

документами

ограниченного

распространения в

исполнительных

органах

государственной

власти Свердловской

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение

проверок

организации и

состояния

технической

защиты

информации и

порядка работы с

документами

ограниченного

распространения в

исполнительных

органах

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

государственной

власти

Свердловской

области

1.4

Уровень

информационной

безопасности

региональных

проектов критической

информационной

инфраструктуры

приведен в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации", в рамках

которых субъект

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Разработка и

утверждение

планов

мероприятий по

реализации

требований

Федерального

закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ

«О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации».

 Образование

комиссий,

которыми

проводятся

категорирование

объектов

критической

информационной и

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляет

категорирование

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

нфраструктуры.

 Обеспечение

реализация

Требований по

обеспечению

безопасности

значимых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации,

утвержденных

приказом ФСТЭК

России от 25

декабря 2017 г. №

239

1.5

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Результат введён в

соответствии

с Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального

проекта

«Информационная

безопасность

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(Свердловская

область)» на

территории

Свердловской обла

сти от 21.12.2021

№ 071-2019-D4001

-57/4.

1.6

Разработаны

нормативно-правовые

акты по вопросам

информационной

безопасности в

соответствии с

изменениями в

действующих

документах

федерального уровня

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Разработака и

утверждение

региональныех

нормативно-

правовых актов

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

- 2019

- -- -

-

1.7

Обеспечена

безопасность единой

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение аудита

безопасности

сетевой

инфраструктуры

Правительства

Свердловской

области.

Утверждение и

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

- 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выполнение

требований к

устойчивости и

безопасности сетей

связи и

оборудования при

работе в единой

информационно-

коммуникационно

й инфраструктуре

Свердловской

области

и

1.8

Организовано

содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

государственными

органами, органами

местного

самоуправления и

организациями в

собственности

субъекта Российской

Федерации и

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведение работы

по установке

отечественных

антивирусных

программ.

Обеспечение участ

ников

информационного

взаимодействия

электронными

подписями для

использования в

защищенном

электронном

документообороте.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальной

собственности

Внедрение

механизмов

контроля

использования

отечественных

продуктов

информационной

безопасности.

Внедрение

программы

«Безопасная сеть» в

пределах единой

сети передачи

данных

Свердловской

области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Оказана финансовая поддержка органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации по реализации

требований № 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" в не менее, чем в одном

пилотном субъекте

1.1

0,0088 985,70 0,000,00 0,00 88 985,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0088 985,70 0,000,00 0,00 88 985,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0088 985,70 0,000,00 0,00 88 985,700,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 88 985,70 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 88 985,70

0,00 0,0088 985,70 0,00 0,00 0,00 88 985,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Свердловская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Уровень

информационной безопасности

региональных проектов

критической информационной

инфраструктуры приведен в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых

субъект осуществляет

категорирование региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов критической

информационной

инфраструктуры"

Разработка и утверждение

планов мероприятий по

реализации требований

Федерального закона от 26

июля 2017 г. № 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации».

 Образование комиссий,

которыми проводятся

категорирование объектов

критической

информационной инфрастр

уктуры. Обеспечение

реализация Требований по

обеспечению безопасности

значимых объектов

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации,

утвержденных приказом

Гущин Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФСТЭК России от 25

декабря 2017 г. № 239

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Организовано

содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения

государственными органами,

органами местного

самоуправления и организациями

в собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной собственности"

Проведение работы по

установке отечественных

антивирусных программ.

Обеспечение участников

информационного

взаимодействия

электронными подписями

для использования в

защищенном электронном

документообороте.

Внедрение механизмов

контроля использования

отечественных продуктов

информационной

безопасности.

Внедрение программы

«Безопасная сеть» в

пределах единой сети

передачи данных

Свердловской области

Гущин Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Разработаны

нормативно-правовые акты по

вопросам информационной

безопасности в соответствии с

изменениями в действующих

документах федерального

Разработака и утверждение

региональныех

нормативно-правовых

актов

Гущин Ю.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровня" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Лихачев Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Проведено обучение

по вопросам информационной

Проведение обучения по

вопросам информационной

Гущин Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Свердловской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области"

безопасности сотрудников

исполнительных органов

государственной власти

Свердловской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Проведены проверки

организации и состояния

технической защиты информации

и порядка работы с документами

ограниченного распространения

в исполнительных органах

государственной власти

Свердловской области"

Проведение проверок

организации и состояния

технической защиты

информации и порядка

работы с документами

ограниченного

распространения в

исполнительных органах

государственной власти

Свердловской области

Гущин Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Обеспечена

безопасность единой

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры Свердловской

области"

Проведение аудита

безопасности сетевой

инфраструктуры

Правительства

Свердловской области.

Утверждение и выполнение

требований к устойчивости

и безопасности сетей связи

и оборудования при работе

в единой информационно-

коммуникационной

инфраструктуре

Свердловской области

Лихачев Д.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лихачев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

 Результат введён в

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Информационная

безопасность (Свердловская

область)» на территории

Свердловской области от

21.12.2021 № 071-2019-

D4001-57/4.

Пономарьков

М.Я.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникаци

й Российской

Федерации

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены  

-

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

 Результат введён в

соответствии

с Дополнительным

соглашением к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Информационная

безопасность (Свердловская

область)» на территории

Свердловской области от

21.12.2021 № 071-2019-

D4001-57/4.

Пономарьков

М.Я.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о цифрового

развития,связ

и и массовых

коммуникаци

й Российской

Федерации

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

26

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Лихачев Д. С. Главный специалист - 10

Уровень информационной безопасности региональных проектов критической информационной инфраструктуры приведен в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование региональных объектов критической информационной инфраструктуры и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Организовано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного

самоуправления и организациями в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Разработаны нормативно-правовые акты по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах

федерального уровня

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Проведено обучение по вопросам информационной безопасности сотрудников исполнительных органов государственной власти Свердловской области и

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Проведены проверки организации и состояния технической защиты информации и порядка работы с документами ограниченного распространения в



исполнительных органах государственной власти Свердловской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Обеспечена безопасность единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лихачев Д. С. Главный специалист - 10

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10



П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Свердловская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Свердловская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Пономарьков М.Я.Руководитель регионального проекта Министр

Кених С.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития цифровых технологий и

обеспечения предоставления государственных и

муниципальных услуг Министерства цифрового развития и

связи Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Информационное общество Свердловской области до 2024

года»

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

На территории Свердловской области оказано содействие в консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний,

разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

На территории

Свердловской

области организована

работа по доведению

информации до

компаний

зарегистрированных

на территории

Свердловской

области о программах

льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих

цифровые

технологии,

продукты, сервисы и

платформенные

решения; об

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

акселерации проектов

по разработке

российских решений

в сфере ИТ,

венчурном

финансировании

проектов на ранних

стадиях по разработке

российских решений

сфере ИТ.

Нарастающий итог

1.2

На территории

Свердловской и

оказано содействие в

доведении

информации о

конкурсных отборах

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений в

области

информационных

технологий в целях

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития цифровых

технологий до малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на территории

Свердловской

области.

Нарастающий итог

1.3

На территории

Свердловской

области оказано

содействие в

доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений на основе

цифровых

технологий.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.4

На территории

Свердловской

области организовано

проведение

информационной

кампании о

действующих

конкурсных отборах

на получение

государственной

поддержки в

средствах массовой

информации

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

На территории

Свердловской

области оказано

содействие в

доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по цифровой

трансформации и

внедряющих решения

в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории

Свердловской

области.

Нарастающий итог

и

1.6

На территории

Свердловской

области организовано

информационное

взаимодействие с

институтами развития

в целях получения

актуальной

информации о

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

На территории

Свердловской

области

организовано

информационное

взаимодействие с

институтами

развития в целях

получения

актуальной

информации о

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

конкурсных отборах,

конкурсной

документации и

правилах оформления

заявок, требованиях к

проектам и

участникам

обеспечения участия

заинтересованных

компаний в

конкурсных отборах

по соответствующим

ерам государственной

поддержки.

Нарастающий итог

действующих

конкурсных

отборах,

конкурсной

документации и

правилах

оформления заявок,

требованиях к

проектам и

участникам

обеспечения

участия

заинтересованных

компаний в

конкурсных

отборах по

соответствующим

ерам

государственной

поддержки

1.7

Оказание содействия

в доведении

информации о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Характеристикой

является

организация

информационной

компании

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

28.06.2021 № 1031 до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории

Свердловской

области.

Нарастающий итог

кампани

и
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Создание на территории Свердловской

области центров технологий и

инновационного научно-технологических

центров

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

На территории Свердловской области оказано содействие в консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний,

разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

Результат "На территории

Свердловской области

организовано информационное

взаимодействие с институтами

развития в целях получения

актуальной информации о

действующих конкурсных

отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим ерам

государственной поддержки"

На территории

Свердловской области

организовано

информационное

взаимодействие с

институтами развития в

целях получения

актуальной информации о

действующих конкурсных

отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок,

требованиях к проектам и

участникам обеспечения

участия заинтересованных

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим ерам

государственной

поддержки

Пономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

официальная

корреспонден

ция,

направленная

в адрес

заинтересова

нных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

й в адрес

заинтересова

нных

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.2

Результат "На территории

Свердловской области оказано

содействие в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

компаний, реализующих проекты

пилотного (первого

коммерческого) внедрения

отечественных решений на

основе цифровых технологий"

ИнформированиеПономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Источником

данных

являются

копии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленная

в адрес

заинтересова

нных

-

1.3

Результат "На территории

Свердловской области

организована работа по

доведению информации до

компаний зарегистрированных на

территории Свердловской

области о программах льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения; об

акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ, венчурном

финансировании проектов на

ранних стадиях по разработке

российских решений сфере ИТ"

ИнформированиеПономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмоПономарьков

31.12.2021

Взаимо Взаимо Источником-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

М.Я.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

заинтересова

нных

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

официальная

корреспонден

ция,

направленная

в адрес

заинтересова

нных

-

1.4

Результат "На территории

Свердловской и оказано

содействие в доведении

информации о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Свердловской

области"

ИнформированиеПономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Пономарьков

31.12.2021

Взаимо Взаимо Источником-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

М.Я.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

заинтересова

нных

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.5

Результат "На территории

Свердловской области оказано

содействие в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Свердловской области"

ИнформированиеПономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копия писем,

направленны

х

заинтересова

нным

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Источником

данных

являются

-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИТ-компанийрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.6

Результат "На территории

Свердловской области

организовано проведение

информационной кампании о

действующих конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки в

средствах массовой информации

Свердловской области"

ИнформированиеПономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

является

копии

официальной

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

ИТ-компаний

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящая

корреспонденция в адрес

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Источником

данных

являются

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИТ-компанийрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

копии

исходящей

корреспонден

ции,

направленно

й в адрес

заинтересова

нных

1.7

Результат "Оказание содействия в

доведении информации о мере

государственной поддержки,

реализуемой в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от

28.06.2021 № 1031 до

заинтересованных компаний-

правообладателей программного

обеспечения и субъектов малого

и среднего предпринимательства,

расположенных на территории

Свердловской области"

Характеристикой является

организация

информационной компании

Пономарьков

М.Я.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источником

данных

являются

исходящие

письма в

адрес

заинтересова

нных

компаний

Свердловско

й области

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информацион

ные письма в

адрес ИТ

компаний

МСП,

расположенн

ых на

территории

Свердловско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

й области

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ные письма в

адрес

заинтересова

нных ИТ

компаний

Свердловско

й области

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ные письма в

адрес

заинтересова

нных ИТ

компаний

МСП

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Кених С. В. Начальник отдела развития

цифровых технологий и

обеспечения предоставления

государственных и

муниципальных услуг

Министерства цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

На территории Свердловской области организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации

о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам обеспечения

участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим ерам государственной поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

На территории Свердловской области оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих

проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

На территории Свердловской области организована работа по доведению информации до компаний зарегистрированных на территории Свердловской

области о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения; об акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, венчурном финансировании проектов на ранних

стадиях по разработке российских решений сфере ИТ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

На территории Свердловской и оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и



коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных

предприятий, зарегистрированных на территории Свердловской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

На территории Свердловской области оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального

сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на

территории Свердловской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

На территории Свердловской области оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, расположенных на территории Свердловской

области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

На территории Свердловской области организовано проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение

государственной поддержки в средствах массовой информации Свердловской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

Оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего

предпринимательства, расположенных на территории Свердловской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

Создание на территории Свердловской области центров технологий и инновационного научно-технологических центров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гущин Ю. В. И.о. Министра цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10



П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Свердловская область)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное управление

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Пономарьков М.Я.Руководитель регионального проекта Министр

Кених С.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития цифровых технологий и

обеспечения предоставления государственных и

муниципальных услуг Министерства цифрового развития и

связи Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Информационное общество Свердловской области до 2024

года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--



4

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Балл 4,0000

3,500

0

3,500

0

3,500

0

3,500

0

3,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 75,0000

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

5,000

0

5,000

0

10,00

00

10,00

00

15,00

00

20,00

00

Процент 40,0000

35,00

00

30,00

00

30,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Условная

единица

2,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

88,00

00

88,00

00

88,00

00

88,00

00

85,00

00

85,00

00

Условная

единица

40,0000

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

67,00

00

67,00

00

67,00

00

67,00

00

67,00

00

67,00

00

Штука 70,0000

67,00

00

67,00

00

67,00

00

67,00

00

67,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

20,00

00

25,00

00

Процент 50,0000

45,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи. Нарастающий

итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы

обратной связи

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

1.1

0,0010 968,40 0,000,00 0,00 10 968,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0010 968,40 0,000,00 0,00 10 968,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0010 968,40 0,000,00 0,00 10 968,400,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 10 968,40 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 10 968,40

0,00 0,0010 968,40 0,00 0,00 0,00 10 968,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи"

Обеспечено взаимодействие

граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы

обратной связи

Пономарьков

М.Я.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

источником

данных

является

информация

о

взаимодейств

ии с

использовани

ем ПОС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

результатом является

обеспечение

взаимодействия

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источником

данных

является

информация

о

взаимодейств

ии с

использовани

ем ПОС

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Результатом является

обеспечение

взаимодействия

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источником

данных

является

информация

о

взаимодейств

ии с

использовани

ем ПОС

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет подключение к ПГС

-

Пономарьков

М.Я.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

источником

данных

является

взаимодейств

ие в ПОС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

13

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Кених С. В. Начальник отдела развития

цифровых технологий и

обеспечения предоставления

государственных и

муниципальных услуг

Министерства цифрового

развития и связи

Свердловской области

- 10

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономарьков М. Я. Министр - 10


