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регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданамиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка самозанятых

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Третьяков В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тиханов Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Импульс для предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения

и предоставления мер поддержки

1.1.

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус и применяющих

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом

0,0000 2019

0,0000 0,0000 33,8260 46,1470 52,3060 58,4650 61,5440

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима

налогообложения и предоставления мер поддержки

1.1. Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и применяющих

специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (НПД),

накопленным итогом

58,46

50

58,46

50

58,46

50

58,46

50

58,46

50

58,46

50

Тысяча

человек

58,4650

58,46

50

58,46

50

58,46

50

58,46

50

58,46

50

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения

и предоставления мер поддержки

1.1

Самозанятым

гражданам обеспечен

доступ к имуществу

(в аренду или на иных

правах) из числа

объектов,

включенных в

перечень

государствненного

имущества

Свердловской

области,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество объектов

государственного

имущества

Свердловской

области,

предоставленныз в

аренду или на иных

правах самозанятым

гражданам). .

Единиц

а

- - - - -

Самозанятым

гражданам

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечень

государственного

имущества

Свердловской

области,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.2

Самозанятым

гражданам обеспечен

доступ к имуществу

(в аренду или на иных

правах) из числа

объектов,

включенных в

перечни

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество объектов

муниципального

имущества,

предоставленных в

аренду или на иных

правах самозанятым

гражданам).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 43,

000

0

Самозанятым

гражданам

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

22,0000 2020

- -66,

000

0

92,

000

0

-

1.3

Самозанятым

гражданам

обеспечено

предоставление

микрозаймов по

Милли

он

рублей

- - - 15,

400

0

11,

900

0

Государственной

микрофинансовой

организацией

обеспечено

предоставление

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -17,

200

0

17,

200

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льготной ставке

государственными

микрофинансовыми

организациями

(объем выданных

микрозаймов,

ежегодно)

финансовых

ресурсов для

самозанятых

граждан по

льготной ставке не

превышающей 1,5

размера ключевой

ставки Банка

России, в размере

до 1 млн. рублей

сроком на 3 года

1.4

Самозанятым

гражданам

обеспечено

предоставление

комплекса

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

и федеральными

институтами развития

(центрами

Тысяча

человек

- - - 0,6

420

1,1

280

Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП и

федеральными

институтами

развития оказаны

информационно-

консультационные

и образовательные

услуги

самозанятым

гражданам

(центрами

компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,9

890

2,3

270

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах (количество

самозанятых граждан,

получивших услуги, в

том числе

прошедших

программы обучения)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима

налогообложения и предоставления мер поддержки0

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе  прошедших

программы обучения)

1.1

30 241,400,00 16 775,400,00 26 101,40 99 219,6026 101,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

30 241,400,00 16 775,400,00 26 101,40 99 219,6026 101,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

30 241,400,00 16 775,400,00 26 101,40 99 219,6026 101,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 16 775,40 30 241,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

26 101,40 26 101,40 99 219,60

0,00 30 241,400,00 16 775,40 26 101,40 26 101,40 99 219,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима

налогообложения и предоставления мер поддержки

1.1. Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе  прошедших

программы обучения)

0,00 0,00 0,00 21 940,11 21 940,11 26 101,40

26 101,40

26 101,4026 101,4026 101,4026 101,4026 101,40

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 21 940,11 21 940,11 26 101,40

26 101,40

26 101,4026 101,4026 101,4026 101,4026 101,40
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7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» с учетом задач и

результатов, предусмотренных в федеральном проекте «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Информация о выполнении регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» представлена в составе отчета за 2020

год
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима

налогообложения и предоставления мер поддержки

1.1

Результат "Самозанятым

гражданам обеспечено

предоставление микрозаймов по

льготной ставке

государственными

микрофинансовыми

организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно)"

Государственной

микрофинансовой

организацией обеспечено

предоставление

финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по

льготной ставке не

превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка

России, в размере до 1 млн.

рублей сроком на 3 года

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение (правила)

СОФПП о предоставлении

микрозаймов Самозанятым

гражданам

-

Хлыбова Е.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет об обучении

сотрудников

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение (правила)

СОФПП о предоставлении

микрозаймов Самозанятым

гражданам

-

Хлыбова Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

01 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

03.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет об обучении

сотрудников

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

микрозаймов физическим

лицам, применяющим

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный доход»

-

Пиличев В.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

05.04.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

предоставлении

микрозаймов

-

Пиличев В.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

микрозаймов физическим

лицам, применяющим

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный доход»

-

Пиличев В.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.06.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение"

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

предоставлении

микрозаймов

-

Пиличев В.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Самозанятым

гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-

консультационных и

образовательных услуг

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан,

Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП

и федеральными

институтами развития

оказаны информационно-

консультационные и

образовательные услуги

самозанятым гражданам

(центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах.

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших услуги, в том числе

прошедших программы

обучения)"

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

03.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Пакет документов для

оказания комплекса услуг

-

Хлыбова Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет об обучении

сотрудников

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

01 03 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год"

Отчет о расходовании

субсидий за 2022 год

-

Хлыбова Е.А.

20.01.2023

02 04 --

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Родионова

Л.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа о

-

Родионова

05.07.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

выполнении контрольной

точки

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

предоставлении комплекса

услуг

-

Пиличев В.В.

20.01.2024

02 01 --

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации о

предоставлении

самозанятым гражданам

комплекса информационно-

консультационных и

образовательных услуг

-

Пиличев В.В.

01.03.2024

03 04 --

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Родионова

Л.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка Отчет СОФПП о

-

Пиличев В.В.

20.12.2024

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Самозанятым

гражданам обеспечен доступ к

имуществу (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечень

государствненного имущества

Свердловской области,

предназначенного для субъектов

МСП (количество объектов

государственного имущества

Свердловской области,

предоставленныз в аренду или на

иных правах самозанятым

гражданам). "

Самозанятым гражданам

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечень

государственного

имущества Свердловской

области, предназначенного

для субъектов МСП

Кузнецов А.В.

31.08.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет Министерства по

управлению государственным

имуществом Свердловской

области о количестве объектов,

предоставленных в аренду или на

иных правах самозанятым

гражданам, нарастающим

итогом"

Исходящее письмо -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

самозанятым гражданам

имущества, включенного в

Перечень государственного

имущества Свердлвоской

области"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет Министерства по

управлению государственным

имуществом Свердловской

области о количестве объектов,

предоставленных в аренду или на

иных правах самозанятым

гражданам, нарастающим

итогом"

Исходящее письмо -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самозанятым гражданам

имущества, включенного в

Перечень государственного

имущества Свердлвоской

области"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Самозанятым

гражданам обеспечен доступ к

имуществу (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП (количество объектов

муниципального имущества,

предоставленных в аренду или на

иных правах самозанятым

гражданам)"

Самозанятым гражданам

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

Третьяков В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результат"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

самозанятым гражданам"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

самозанятым гражданам

имущества, включенного в

Перечень муниципального

имущества Свердловской

области"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

самозанятым гражданам"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

самозанятым гражданам

имущества, включенного в

перечни муниципального

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества Свердловской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

самозанятым гражданам"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

самозанятым гражданам

имущества, включенного в

перечни муниципального

имущества Свердловской

области"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Тиханов Е. А. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем

выданных микрозаймов, ежегодно)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 15

5 Участник регионального

проекта

Родионова Л. В. начальник отдела Третьяков В. В. 15

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень государствненного

имущества Свердловской области, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов государственного имущества Свердловской области,

предоставленныз в аренду или на иных правах самозанятым гражданам).

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области -

Министр по управлению

государственным имуществом

Свердловской области

- 15

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального



имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах

самозанятым гражданам)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15



П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Легкий старт

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Третьяков В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тиханов Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Импульс для предпринимательства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Совершенствование социально-экономической политики на

территории Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики,

налоговых инструментов"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Тысяча

единиц

- - - 5,3

120

6,4

880

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -9,6

780

10,

916

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимателям.

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

473

0,1

587

Региональной

гарантийной

организацией

обеспечено

предоставление

поручительств и

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -0,1

659

0,1

731

-

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам малого

и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Единиц

а

62,

000

0

133

,00

00

209

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

- - - -

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

7,0000 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Единиц

а

- - - 111

,00

00

121

,00

00

Свердловским

областным фондом

поддержки

предпринимательст

ва

(микрокредитной

компанией)

 обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -216

,00

00

216

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

1.5

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

Тысяча

единиц

- - - 25,

201

0

26,

335

0

Принят Закон

Свердловской

области "О

внесении

изменений в Закон

Свердловской

области "О

введении в

действие

патентной системы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -27,

520

0

28,

758

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

налогообложения

на территории

Свердловской

области и

установлении

налоговой ставки

при ее применении

для отдельных

категорий

налогоплательщик

ов"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, оказаны комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в

реестр социальных предпринимателей,

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.1

0,000,00 3 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 3 000,000,00 0,00 3 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 3 000,000,00 0,00 3 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

1.2

31 709,300,00 47 286,700,00 44 699,80 167 458,4043 762,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

31 709,300,00 47 286,700,00 44 699,80 167 458,4043 762,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

31 709,300,00 47 286,700,00 44 699,80 167 458,4043 762,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

33 584,900,00 0,000,00 41 077,40 112 647,2037 984,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

33 584,900,00 0,000,00 41 077,40 112 647,2037 984,90

бюджет субъекта1.3.1.1.

33 584,900,00 0,000,00 41 077,40 112 647,2037 984,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 50 286,70 65 294,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

81 747,50 85 777,20 283 105,60

0,00 65 294,200,00 50 286,70 81 747,50 85 777,20 283 105,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 0,00 38 716,80 38 716,80 43 762,60

43 762,60

43 762,6043 762,6043 762,6043 762,6043 762,60

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 984,90

37 984,9037 984,9018 992,450,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 38 716,80 38 716,80 43 762,60

81 747,50

81 747,5081 747,5062 755,0543 762,6043 762,60
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7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым

ресурсам, в том числе к льготному финансированию» с учетом задач и результатов, предусмотренных в федеральном проекте «Создание условий для легкого

старта и комфортного ведения бизнеса». Информация о выполнении регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» представлена в составе отчета за 2020 год



14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Легкий старт

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Закон

Свердловской области "О

внесении изменений в

Закон Свердловской

области "О введении в

действие патентной

системы налогообложения

на территории

Свердловской области и

установлении налоговой

ставки при ее применении

для отдельных категорий

налогоплательщиков"

Третьяков В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуетсяНет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2022

12 14 --

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

14 16 --

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

15 17 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2024

17 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса (ежегодно) (объем

Региональной гарантийной

организацией обеспечено

предоставление

поручительств и гарантий

для начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций)"

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Копелян Е.А.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

02 04 --

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

03 05 --

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

04 06 --

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа о

-

Тиханов Е.А.

03.11.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата "

выполнении контрольной

точки

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

оказанной поддержке

-

Пиличев В.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

обеспечения по займам,

банковским кредитам и

гарантиям СОФПП

-

Пиличев В.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа о

-

Родионова

04.10.2023

Взаимо Взаимо --



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

выполнении контрольной

точки

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Родионова

Л.В.

04.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет СОФПП об

оказанной поддержке

-

Пиличев В.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

обеспечения по займам,

банковским кредитам и

гарантиям СОФПП

-

Пиличев В.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результата"

Прочий тип документа О

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим Свердловским областнымПиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Копелян Е.А.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

01 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

02 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

03 05 --

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

03.11.2022

04 06 --

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены Положение о

-

Пиличев В.В.

01.03.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

предоставлении

микрозаймов субъектам

малого и среднего

предпринимательства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Родионова

Л.В.

04.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

СОФПП об оказанной

поддержке

-

Пиличев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет СОФПП об

оказанной поддержке

-

Пиличев В.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

микрозаймов субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Пиличев В.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа о

-

Родионова

03.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

выполнении контрольной

точки

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результата"

Прочий тип документа О

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям.

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении СОФПП

субсидии из областного

бюджета

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Свердловскому

областному фонду поддержки

предпринимательства

(микрокредитной компании)",

Соглашение о

предоставлении СОФПП

субсидии из областного

бюджета

-

Хлыбова Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Копелян Е.А.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

04 06 --

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

05 07 --

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

06 08 --

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

-

Тиханов Е.А.

03.11.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата " точки

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Тиханов Е.А.

06.12.2022

08 03 --

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа об

оказанных комплексных

-

Пиличев В.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Тысяча единиц услугахиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации о

предоставлении

информационно-

консультационных и

образовательных услуг

-

Пиличев В.В.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении СОФПП

субсидии из областного

бюджета

-

Родионова

Л.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации о

предоставлении

информационно-

консультационных и

образовательных услуг

-

Пиличев В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения

-

Пиличев В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет СОФПП об

оказанных комплексных

услугах

-

Пиличев В.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении СОФПП

субсидии

-

Родионова

Л.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.07.2024

03 03 --

1.4.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

выполнении контрольной

точки

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет СОФПП о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пиличев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

Третьяков В.В.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

Прочий тип документа -

-

Хлыбова Е.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Тиханов Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Тиханов Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Тиханов Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Тиханов Е. А. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

7 Участник регионального Родионова Л. В. начальник отдела Третьяков В. В. 15



проекта

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Тиханов Е. А. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15



П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ионин Д.А. Заместитель Губернатора Свердловской области

Третьяков В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тиханов Е.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Импульс для предпринимательства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Реализация основных направлений государственной

политики в сферах агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса

Свердловской области"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,6382 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7892 0,8046

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,7892

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й.

Единиц

а

- - - 106

,00

00

79,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -89,

000

0

70,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 23,

000

0

45,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -64,

000

0

78,

000

0

-

1.3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Тысяча

единиц

- - - 0,8

960

0,9

710

Увеличено

количество

действующих

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2021

- -0,9

520

0,9

520

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

микрозаймов,

предоставленных

Свердловским

областным фондом

поддержки

предпринимательст

ва

(микрокредитной

компанией)

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва

ние

работ)

1.4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Милли

он

рублей

- - - 4 2

50,

322

6

4 3

39,

632

2

Увеличен объем

финансовой

поддержки субъект

ов малого и

среднего

предпринимательст

ва при

гарантийной

поддержке

региональной

гарантийной

организации

Свердловской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -6 2

97,

619

3

6 3

53,

781

2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

, при гарантийной

поддержке

региональных

гарантийных

организаций)

 

1.5

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 17,

000

0

33,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -50,

000

0

64,

000

0

-

1.6

Субъектам МСП

обеспечен доступ к

предоставляемому

Единиц

а

- - - - 66,

000

0

Расширен состав

перечня

государственного

Оказание

услуг

(выполне

55,0000 2020

- -73,

000

0

80,

000

0

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов

(в том числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в

перечне

государственного

имущества

Свердловской

области (количество

объектов,

включенных в

перечень

государственного

имущества

Свердловской

области,

предназначенного для

предоставления в

аренду субъектам

МСП. Нарастающий

итог

имущества

Свердловской

области,

предназначенного

для предоставления

в аренду субъектам

МСП, за счет

выявленного

имущества, в том

числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемых не

по назначению,

учтенного в

реестре

государственного

имущества

Свердловской

области

ние

работ)

1.7

Субъектам малого и Тысяча

- - - 2,9 2,2

Оказание

0,0000 2021

- -2,6 3,2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

единиц

770 300

Региональной

инфраструктурой

поддержки

предпринимательст

ва предоставлены

комплексные

услуги по единым

требованиям к

оказанию

поддержки

субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков,

технопарков

услуг

(выполне

ние

работ)

760 110

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

Увеличен объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Центра

поддержки

экспорта

Свердловской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -0,0

231

0,0

233

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Субъектам МСП

обеспечен доступ к

предоставляемому

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов

(в том числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в

перечнях

муниципального

имущества

(количество объектов,

включенных в

перечни

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в

аренду субъектам

МСП). Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1 6

99,

000

0

Расширен состав

перечней

муниципального

имущества,

предназначенного

для предоставления

в аренду субъектам

МСП, за счет

выявленного

имущества, в том

числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемых не

по назначению,

учтенного в

реестре

муниципального

имущества

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 451,000

0

2020

- -1 8

56,

000

0

2 0

33,

000

0

-

1.1

Субъектам малого и Едини

- - - 8,0 7,0

В 2020 году Оказание

0,0000 2021

- -10, 11,

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами

созданных

индустриальных

(промышленных)

ца

000 000

завершено

строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию

здания

производственного

цеха площадью

1497,5 кв. метров

на территории

индустриального

парка

«Богословский»

для размещения

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва в рамках

соглашения о

предоставлении

субсидии бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на государственну

ю поддержку

малого и среднего

предпринимательст

ва в

услуг

(выполне

ние

работ)

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

субъекте Российско

й Федерации

от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1

1

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

Увеличено

количество

субъектов МСП-

экспортеров,

 заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

Центра поддержки

экспорта

Свердловской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -55,

000

0

54,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

2

Субъектам МСП

обеспечен доступ к

имуществу (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество объектов

муниципального

имущества,

предоставленных в

аренду или на иных

правах субъектам

МСП). Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 802

,00

00

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

700,0000 2020

- -945

,00

00

1 0

94,

000

0

-

1.1

3

Субъектам МСП

обеспечен доступ к

имуществу (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечень

государственного

Единиц

а

- - - - 26,

000

0

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечень

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

3,0000 2020

- -32,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущества

Свердловской

области,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество объектов

государственного

имущества

Свердловской

области,

предоставленных в

аренду или на иных

правах субъектам

МСП). Нарастающий

итог

государственного

имущества

Свердловской

области,

предназначенного

для субъектов

МСП

1.1

4

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

300

0,0

300

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -0,0

500

0,0

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

парков,

агропромышленны

х парков, бизнес-

парков,

технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в

рамках

государственной

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва, осуществляемой

Минэкономразвити

я России, составил

0,17 млрд. рублей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

25 595,00120 811,18 82 230,60169 286,88 0,00 423 618,5625 694,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

25 595,00120 811,18 82 230,60169 286,88 0,00 423 618,5625 694,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

25 595,00120 811,18 82 230,60169 286,88 0,00 423 618,5625 694,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

1.2

0,000,00 0,000,00 399 406,90 399 406,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 399 406,90 399 406,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 399 406,90 399 406,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при

гарантийной поддержке региональных

гарантийных организаций)

1.3

171 568,600,00 50 000,000,00 98 102,90 417 774,4098 102,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

171 568,600,00 50 000,000,00 98 102,90 417 774,4098 102,90

бюджет субъекта1.3.1.1.

171 568,600,00 50 000,000,00 98 102,90 417 774,4098 102,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.4

68 597,2068 248,71 75 222,9072 288,71 52 513,40 394 504,1257 633,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

68 597,2068 248,71 75 222,9072 288,71 52 513,40 394 504,1257 633,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

68 597,2068 248,71 75 222,9072 288,71 52 513,40 394 504,1257 633,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

101 896,000,00 106 422,250,00 63 618,40 378 747,15106 810,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

101 896,000,00 106 422,250,00 63 618,40 378 747,15106 810,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

101 896,000,00 106 422,250,00 63 618,40 378 747,15106 810,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Фондом содействия развитию венчурных

инвестиций в малые предприятия в

научно-технической сфере Свердловской

области предоставлена  поддержка

1.6

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектам малого и среднего

предпринимательства по реализации

предпринимательских инициатив

(проектов)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены субсидии Фонду

содействия развитию венчурных

инвестиций в малые предприятия в

научно-технической сфере Свердловской

области в целях поддержки проектов

инновационных и высокотехнологичных

компаний

1.7

0,0040 000,00 0,0050 000,00 0,00 90 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,0010 000,00 0,0020 000,00 0,00 30 000,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,0010 000,00 0,0020 000,00 0,00 30 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,0030 000,00 0,0030 000,00 0,00 60 000,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

1.8

0,000,00 17 078,600,00 0,00 17 078,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 17 078,600,00 0,00 17 078,600,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 17 078,600,00 0,00 17 078,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

291 575,59 229 059,89 340 954,35 367 656,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

288 241,50 613 641,60 2 131 129,73

261 575,59 367 656,80199 059,89 340 954,35 288 241,50 613 641,60 2 071 129,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 25 126,40 25 694,90 25 694,90

25 694,90

25 694,9025 694,9025 694,9025 694,9025 694,90

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого

и среднего предпринимательства, при

гарантийной поддержке региональных

гарантийных организаций)

0,00 0,00 0,00 98 102,90 98 102,90 98 102,90

98 102,90

98 102,9098 102,9098 102,9098 102,9098 102,90

1.4. Субъектами малого и среднего

0,00 0,00 0,00 57 633,20 57 633,20 57 633,20

57 633,20

57 633,2057 633,2057 633,2057 633,2057 633,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

1.5. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

0,00 5 376,40 5 376,40 92 695,49 92 695,49 92 695,49

106 810,50

106 810,5

0

106 810,5

0

102 765,3

8

98 249,2592 695,49

ИТОГО:

0,00 5 376,40 5 376,40 273 557,9

9

274 126,4

9

274 126,4

9

288 241,50

288 241,5

0

288 241,5

0

284 196,3

8

279 680,2

5

274 126,4

9
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7. Дополнительная информация

Региональный проект трансформирован из региональных проектов "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", «Расширение доступа

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и "Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации» с учетом задач и результатов, предусмотренных в федеральном проекте «Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков,

накопленным итогом)"

В 2020 году завершено

строительство и обеспечен

ввод в эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

Курносенко

Ю.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

управляющих

компаний

индустриальн

ых парков

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Хлыбова Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

-

Хлыбова Е.А.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хлыбова Е.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

-

Хлыбова Е.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Хлыбова Е.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

-

Хлыбова Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

-

Иканина Н.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

-

Иканина Н.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Иканина Н.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

-

Иканина Н.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата" обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

-

Иканина Н.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

-

Иканина Н.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Иканина Н.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Иканина Н.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

-

Иканина Н.А.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

-

Иканина Н.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

-

Иканина Н.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет В 2020 году

завершено строительство и

обеспечен ввод в

эксплуатацию здания

производственного цеха

площадью 1497,5 кв. метров

на территории

индустриального парка

«Богословский» для

размещения субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в

субъекте Российской

Федерации от 13.02.2019 №

139-09-2019-225.

-

Иканина Н.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

Региональной

инфраструктурой

поддержки

предпринимательства предо

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

ставлены комплексные

услуги по единым

требованиям к оказанию

поддержки субъектам МСП,

а также резидентам

промышленных парков,

технопарков

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Пакет документов,

разработанных СОФПП для

оказания комплексных

услуг

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Об обучении

сотрудников СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об оказании СОФПП

комплексных услуг для

субъектов МСП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О выполнении

СОФПП соглашения

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Региональной

инфраструктурой

поддержки

предпринимательства

предоставлены

комплексные услуги по

единым требованиям к

оказанию поддержки

субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Региональной

инфраструктурой

поддержки

предпринимательства

предоставлены

комплексные услуги по

единым требованиям к

оказанию поддержки

субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Региональной

инфраструктурой

поддержки

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

предоставлены

комплексные услуги по

единым требованиям к

оказанию поддержки

субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Пакет документов,

разработанных СОФПП для

оказания комплексных

услуг

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Об обучении

сотрудников СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании СОФПП

комплексных услуг для

субъектов МСП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации для оказания

комплексных услуг

-

Пиличев В.В.

24.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

оказании комплексных

услуг для субъектов МСП

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации для оказания

комплексных услуг

-

Пиличев В.В.

22.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

оказании комплексных

услуг для субъектов МСП

-

Пиличев В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Пиличев В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Пиличев В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

Увеличено количество

действующих микрозаймов,

предоставленных

Свердловским областным

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Копия Правил

предоставления СОФПП

микрозаймов субъектам

МСП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Об обучении

сотрудников СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

 

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

Свердловским областным

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

Свердловским областным

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

Свердловским областным

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

Свердловским областным

фондом поддержки

предпринимательства

(микрокредитной

компанией) субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Тиханов Е.А.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Копия Правил

предоставления СОФПП

микрозаймов субъектам

МСП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Об обучении

сотрудников СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении СОФПП

микрозаймов субъектам

МСП

-

Пиличев В.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

06.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата "

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

06.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении СОФПП

микрозаймов субъектам

МСП

-

Пиличев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

предоставленных

микрозаймах

-

Пиличев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

04.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

количестве действующих

микрозаймов,

предоставленных СОФПП

субъектам МСП

-

Пиличев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Свердловскому

областному фонду поддержки

предпринимательства

(микрокредитной компании)"

Соглашение с СОФПП

-

Родионова

Л.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о реализации

СОФПП соглашения

-

Родионова

Л.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

Увеличен объем

финансовой

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)"

организации Свердловской

области

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

-

Копелян Е.А.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

финансовой поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства при

гарантийной поддержке

региональной гарантийной

организации Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

06.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год"

Отчет о расходовании

субсидий за 2022 год

-

Хлыбова Е.А.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение о

предоставлении

обеспечения по займам,

банковским кредитам и

гарантиям Свердловским

областным фондом

поддержки

предпринимательства

-

Пиличев В.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

06.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

оказанной субъектам МСП

поддержки

-

Пиличев В.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Пиличев В.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

Увеличено количество

субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта

Свердловской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Хлыбова Е.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Хлыбова Е.А.

01.05.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении субсидии

СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О выполнении

СОФПП соглашения

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг Центра поддержки

экспорта Свердловской

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областиточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг Центра поддержки

экспорта Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг Центра поддержки

экспорта Свердловской

области

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличено

количество субъектов

МСП-экспортеров,

-

Тиханов Е.А.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг Центра поддержки

экспорта Свердловской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году"

Приказ утвержден (внесены

изменения)

соответствующий приказ

МЭР РФ

-

Хлыбова Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год"

Отчет Об услугах,

предоставленных Центром

поддержки экспорта

Свердловской области

-

Хлыбова Е.А.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация СОФПП

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

Отчет о реализации

регионального проекта за

2022 год

-

Хлыбова Е.А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации ,

необходимые для оказания

услуг

-

Пиличев В.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Пиличев В.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

мониторинге достижения

результата

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа об

услугах, предоставленных

Центром поддержки

экспорта Свердловской

области

-

Пиличев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков,

созданных в рамках

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

Курносенко

Ю.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

управляющих

компаний

индустриальн

ых парков

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России, составил 0,17 млрд.

рублей.

1.6.1

Контрольная точка "Резидентам

промышленных парков и

технопарков - субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадкам

(заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

субъектами МСП)"

Соглашение К 2024 году

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Хлыбова Е.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Хлыбова Е.А.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Хлыбова Е.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Хлыбова Е.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

-

Хлыбова Е.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составил 0,11 млрд руб.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Хлыбова Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

-

Иканина Н.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

-

Иканина Н.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составил 0,11 млрд руб.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

-

Иканина Н.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 0,11 млрд руб.

-

Иканина Н.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Увеличен объем экспорта

субъектов МСП,

получивших

поддержку Центра

поддержки экспорта

Свердловской области

Пиличев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Копии регламентов бизнес-

процессов для оказания

услуг Центра поддержи

экспорта Свердловской

области

-

Хлыбова Е.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Копия приказа

руководителя

Свердловского областного

фонда поддержки

предпринимательства

-

Хлыбова Е.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Копия отчета по

итогам деятельности

Центра поддержки экспорта

Свердловской области

-

Хлыбова Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Реализована

функциональная возможность

доступа субъектов МСП к

услугам центров поддержки

экспорта через ФГАИС «Одно

окно» в "пилотном" режиме"

Приказ Копия приказа

руководителя

Свердловского областного

фонда поддержки

предпринимательства

-

Хлыбова Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

Центра поддержки экспорта

-

Копелян Е.А.

06.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

Центра поддержки экспорта

Свердловской области

-

Тиханов Е.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

Центра поддержки экспорта

Свердловской области

-

Тиханов Е.А.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

Центра поддержки экспорта

Свердловской области

-

Тиханов Е.А.

06.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Увеличен объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

Центра поддержки экспорта

Свердловской области

-

Тиханов Е.А.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

04.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

07.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

06.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа о

проведении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

07.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Отчет Отчет об

обеспечении мониторинга

достижения результата

-

Родионова

Л.В.

05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

созданы новые рабочие места

(количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

накопленным итогом)"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Кузнецова

А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключение соглашений с

поучателями гранта

"Агростартап". Реестр

соглашеий

-

Бахтерев А.А.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг за

выполнением показателей

соглашений заключенных с

получателями гранта

"Агростартап"

-

Бахтерев А.А.

24.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

03.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Заключение соглашений с

поучателями гранта

"Агростартап". Реестр

-

Бахтерев А.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" соглашеийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Мониторинг за

выполнением показателей

соглашений заключенных с

получателями гранта

"Агростартап"

-

Бахтерев А.А.

23.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

04.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

03.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключение соглашений с

поучателями гранта

"Агростартап". Реестр

соглашеий

-

Кузнецова

А.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.8.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Мониторинг за

выполнением показателей

соглашений заключенных с

получателями гранта

"Агростартап"

-

Кузнецова

А.А.

22.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключение соглашений с

поучателями гранта

"Агростартап". Реестр

соглашеий

-

Кузнецова

А.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.8.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Мониторинг за

выполнением показателей

соглашений заключенных с

получателями гранта

"Агростартап"

-

Кузнецова

А.А.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей."

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Кузнецова

А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса по

отбору

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на право

предоставления субсидии

на возмещение части затрат

-

Бахтерев А.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Бахтерев А.А.

15.11.2021

01 Взаимо Отсутствует-



99

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заключение соглашение с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами на

предоставление субсидии

на возмещение части затрат.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса по

отбору

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на право

предоставления субсидии

на возмещение части затрат

-

Бахтерев А.А.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

04.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение соглашение с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами на

предоставление субсидии

на возмещение части затрат.

-

Бахтерев А.А.

15.11.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

04.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Кузнецова

05.09.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

Проведение оперативного

мониторинга

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса по

отбору

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на право

предоставления субсидии

на возмещение части затрат

-

Кузнецова

А.А.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.9.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

03.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение соглашение с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами на

предоставление субсидии

на возмещение части затрат.

-

Кузнецова

А.А.

15.11.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение конкурса по

отбору

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов на право

предоставления субсидии

на возмещение части затрат

-

Кузнецова

А.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.9.18

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Кузнецова

04.10.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

Проведение оперативного

мониторинга

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение соглашение с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами на

предоставление субсидии

на возмещение части затрат.

-

Кузнецова

А.А.

15.11.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.10

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Кузнецова

А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Бахтерев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Бахтерев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

получателями гранта

"Агростартап" и

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

получателями субсидии "на

возмещение затрат" . Реестр

соглашений.

-

Бахтерев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.10.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении условий

соглашений заключенных с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

и сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами.

-

Бахтерев А.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурса по отбору

крестьянских (фермерских)

хозяйств на право

-

Бахтерев А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получения гранта

"Агростартап"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Бахтерев А.А.

04.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

получателями гранта

"Агростартап" и

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

получателями субсидии "на

возмещение затрат" . Реестр

соглашений.

-

Бахтерев А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении условий

соглашений заключенных с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

и сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами.

-

Бахтерев А.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.1

1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурса по отбору

крестьянских (фермерских)

хозяйств на право

получения гранта

"Агростартап".

-

Кузнецова

А.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

03.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

получателями гранта

"Агростартап" и

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

получателями субсидии "на

возмещение затрат" . Реестр

соглашений.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении условий

соглашений заключенных с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

и сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами.

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.1

7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Объявлении о проведении

конкурса по отбору

крестьянских (фермерских)

хозяйств на право

получения гранта

"Агростартап".

-

Кузнецова

А.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.2

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа

Проведение оперативного

мониторинга

-

Кузнецова

А.А.

05.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

получателями гранта

"Агростартап" и

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

получателями субсидии "на

возмещение затрат" . Реестр

соглашений.

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.10.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении условий

соглашений заключенных с

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

и сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами.

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11

Результат "Субъектам МСП

обеспечен доступ к

Расширен состав перечня

государственного

Кузнецов А.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляемому имуществу за

счет дополнения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно

используемых или используемых

не по назначению) в перечне

государственного имущества

Свердловской области

(количество объектов,

включенных в перечень

государственного имущества

Свердловской области,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП"

имущества Свердловской

области, предназначенного

для предоставления в

аренду субъектам МСП, за

счет выявленного

имущества, в том числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемых не по

назначению, учтенного в

реестре государственного

имущества Свердловской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.5

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

количестве объектов,

включенных в перечень

государственного имущества

Свердловской области,

предназначенного для субъектов

МСП"

Исходящее письмо -

-

Зырянов С.М.

30.12.2022

07 09 --

1.11.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план дополнения

перечня государственного

имущества Свердловской области

"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

1

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

количестве объектов,

включенных в перечень

государственного имущества

Свердловской области,

предназначенного для субъектов

МСП"

Исходящее письмо -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план дополнения

перечня государственного

имущества Свердловской области

"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

7

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

количестве объектов,

включенных в перечень

государственного имущества

Свердловской области,

предназначенного для субъектов

МСП"

Исходящее письмо -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

8

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план дополнения

перечня государственного

имущества Свердловской области

"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12

Результат "Субъектам МСП

обеспечен доступ к имуществу (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечень государственного

имущества Свердловской

области, предназначенного для

субъектов МСП (количество

объектов государственного

имущества Свердловской

области, предоставленных в

аренду или на иных правах

субъектам МСП)"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечень

государственного

имущества Свердловской

области, предназначенного

для субъектов МСП

Кузнецов А.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.12.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.12.5

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет Министерства по

управлению государственным

имуществом Свердловской

области о количестве объектов,

предоставленных в аренду или на

иных правах субъектам МСП"

Исходящее письмо -

-

Зырянов С.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечень

государственного имущества

Свердловской области"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

1

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет Министерства по

управлению государственным

имуществом Свердловской

области о количестве объектов,

предоставленных в аренду или на

иных правах субъектам МСП"

Исходящее письмо -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

2

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечень

государственного имущества

Свердловской области"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.12.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

7

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет Министерства по

управлению государственным

имуществом Свердловской

области о количестве объектов,

предоставленных в аренду или на

иных правах субъектам МСП"

Прочий тип документа -

-

Кузнецов А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

Контрольная точка "Утвержден Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

8

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечень

государственного имущества

Свердловской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Субъектам МСП

обеспечен доступ к

предоставляемому имуществу за

счет дополнения общего

количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно

используемых или используемых

не по назначению) в перечнях

муниципального имущества

(количество объектов,

включенных в перечни

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП)"

Расширен состав перечней

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в

том числе неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемых не по

назначению, учтенного в

реестре муниципального

имущества

Третьяков В.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.13.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.4

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка

"Подготовлена сводная

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.13.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план дополнения

перечней муниципального

имущества "

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

1

Контрольная точка

"Подготовлена сводная

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

Контрольная точка "Утвержден Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

прогнозный план дополнения

перечней муниципального

имущества "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.1

5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

7

Контрольная точка

"Подготовлена сводная

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

муниципального имущества,

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенного для субъектов

МСП"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

8

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план дополнения

перечней муниципального

имущества "

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "Субъектам МСП

обеспечен доступ к имуществу (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни муниципального

имущества, предназначенного для

субъектов МСП (количество

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

субъектам МСП)"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

Третьяков В.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.14.1

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.09.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.5

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

субъектам МПС"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.6

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечни

муниципального имущества"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.9

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

1

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

субъектам МПС"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.14.1

2

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечни

муниципального имущества"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг достижения

результата"

Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

Контрольная точка "Подготовлен Прочий тип документа -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7

сводный отчет о количестве

объектов муниципального

имущества, предоставленных в

аренду или на иных правах

субъектам МПС"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

8

Контрольная точка "Утвержден

прогнозный план предоставления

субъектам МСП имущества,

включенного в перечни

муниципального имущества"

Протокол -

-

Тиханов Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Тиханов Е. А. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курносенко Ю. Н. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15

4 Участник регионального

проекта

Иканина Н. А. Начальник отдела Курносенко Ю. Н. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

6 Участник регионального

проекта

Родионова Л. В. начальник отдела Третьяков В. В. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств региональными гарантийными организациями (объем



финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных

организаций)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

9 Участник регионального

проекта

Родионова Л. В. начальник отдела Третьяков В. В. 15

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

11 Участник регионального

проекта

Родионова Л. В. начальник отдела Третьяков В. В. 15

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курносенко Ю. Н. Заместитель Министра

инвестиций и развития

Свердловской области

Третьяков В. В. 15

13 Участник регионального

проекта

Иканина Н. А. Начальник отдела Курносенко Ю. Н. 15

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиличев В. В. Директор - 30

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного Шмыков А. В. 10



проекта комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10

Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне государственного имущества Свердловской области (количество объектов,

включенных в перечень государственного имущества Свердловской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области -

Министр по управлению

государственным имуществом

Свердловской области

- 10

Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень государственного имущества

Свердловской области, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов государственного имущества Свердловской области,

предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов А. В. Заместитель Губернатора

Свердловской области -

Министр по управлению

- 10



государственным имуществом

Свердловской области

Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов, включенных в перечни

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15

Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества,

предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Третьяков В. В. Министр Ионин Д. А. 15


