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В связи с обращением начальника Муниципального учреждения
<Управление городского хозяйства> Р. А. Гимадиева (вх. адм. от ]-0.0В.202З
М 3016 (исх. от 10.0В.2023 N, 1694)), на основании пункта 65.]- статьи t|2
Федерального закона 44-Ф3 (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нухiд), постановления АдминистраIщи Качканарского городского округа от
]_6.06.2022 М 599 <Об утверждении порядка принятия решения об изменении
существенных условий контракта>), распоряжения Администрации
Качканарского городского округа от 3]-.03.2022 М 21 <О создании комиссии
по принятию решения о внесении изменений в существенные условия
контракта), протокола комиссии по принятию решения о внесении
изменений в существенные условия контракта от ]_]_.0В.202З, руководствуясь
Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1_. Муниципальному учреждению <Управление городского хозяЙства>:

1_) Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия
муниципального контракта от 1_0.05.202З М21-05/2З на <Комплексная
модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования

детей к образовательным учрш(дениям) (далее - Контракт), заключенного
между Муниципальным учреждением <Управление городского хозяЙства> и
Обществом с ограниченной ответственностью <ЩентринвестстроЙ>>, в части
изменения срока выполнения работ с соблюдением положений частей 1.З -
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]_.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.201З
системе в сфере закупок товаров, работ,
государственных и муниципальных нрч).

2) Изменить срок окончания работ до 01.09.202З с соблюдением
положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.201З N9

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения
изменений существенных условий Контракта.

З. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Первый заместитель
главы городского Иrлин
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