
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГОГОРОДСКОГООКРУГАСВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020 № 701

г. Качканар

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Качканарского городского округа

В целях приведения Правил землепользованияи застройки Качканарского
городского округа в соответствие с действующим законодательством, на
основании части 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принимая во внимание решение комиссии по землепользованию и застройке
Качканарского городского округа (протокол от 20 июля 2020), Администрация
Качканарскогогородского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользованияи
застройки Качканарского городского округа после утверждения проекта
внесения изменений в Генеральныйплан Качканарского городского округа.

2. Предложения относительноразработки проекта могут быть направлены
в комиссию по землепользованиюи застройкеКачканарского городского округа.

3. Утвердить:
3.1. Этапы градостроительногозонирования (приложение№ 1).
3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения

изменений в Правила землепользования и застройки Качканарского городского
округа (приложение№ 2).

4. Опубликовать настоящее постановлениев газете «Качканарское время»,
а также обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа.

Глава городского о Ё; А.А. Ярославцев
%
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Приложение№ 1

к постановлению
№ 11.08.2020 от 701

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГОЗОНИРОВАНИЯ
1 этап:
Разработка проекта, внесение изменений в карту

градостроительногозонирования.
2 этап:
Оформлениетекстовых и графическихматериалов проекта.
3 этап:
Проверка проекта на соответствие требованиям действующего

законодательства. В случае обнаружения
,

несоответствий проекта
направление его на доработку в комиссию землепользованиюи застройке.

4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту комиссией

по подготовке проекта. Принятие решения главой Качканарского
городского округа о проведении публичных слушаний по проекту.
Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе
публичныхслушаний.

5 этап:
Представление проекта главе Качканарского городского округа с

приложениемпротокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний.

6 этап:
Принятие решения главой Качканарского городского округа о

направлении проекта в Думу Качканарского городского округа для
утвержденияили об отклонениипроекта и о направлении его на доработку
с указаниемдаты его повторного представления.

7 этап:
Утверждение проекта Думой Качканарского городского округа или

направление проекта главе Качканарского городского округа на доработку
в соответствии с результатамипубличных слушаний.



ПОРЯДОКИ СРОКПРОВЕДЕНИЯРАБОТ
по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользоваъшя И застройкиКачканарскогогородского округа

Приложение№ 2
к постановлению

№ 11.08.2020 от 701

№ Виды работ Сроки проведения Исполнитель
1. Принятие решения о начале Не позднее, чем по Отдел по архитектуре,

подготовки проекта внесения истечении 10 дней с даты градостроительствуИ
изменений утвержденияпроекта земельнымотношениям

в Правила землепользованияи внесенияизменений в
застройкиКачканарского Генеральныйплан
городского округа (далее Качканарскогогородского

Проект) округа
2. Опубликование сообщеъшя о В течение 7 дней со дня Отдел по архитектуре,

принятии решения о начале принятия решения о градостроительствуи

подготовкиПроекта начале подготовки земельнымотношениям
Проекта

3. Сбор исходной информации В течение 30 дней с даты Комиссияпо

для п0дготовки проекта принятия решения о землепользованиюи
начале подготовки застройке

Проекта
4. Проведение конкурсных В течение 30 дней с даты Комиссияпо

мероприятий на определение принятия решения о землепользованиюи

подрядчика начале подготовки застройке,конкурсный
Проекта управляющий

5. ПодготовкаПроекта В течение 90 дней с даты Исполнитель,
подписанияконтракта определённыйв

результате конкурсных
процедур

6. Проверка Проекта В течение 10 дней со дня Отдел по архитектуре,
полученияПроекта градостроительствуИ

земельнымотношениям,
Комиссияпо

землепользованиюи
застройке

7. НаправлениеПроекта главе После проверки Комиссияпо
Качканарского городского

округа
Проекта землепользованиюи

застройке



4

Принятие решения о
проведении публичных

слушаний

Не позднее, чем через 10
дней со дня получения

Проекта

Комиссияпо
землепользованиюи
застройке, глава

Качканарскогогородского
округа

Проведение пубшачных
слушаний по проекту

не менее одного и не
более трех месяцев со дня
опубм'шкованиярешения о
проведении публичных
слушаншй и проекта

Комиссияпо
землепользованиюи

застройке

10. Опубликованиев средствах
массовой информации и

размещение на официальном
сайте Качканарского городского
округа заключения о результатах

публичных слушаний

Не позднее, чем по
истечении 10 дней с даты
проведения публичных

слушаний

Комиссияпо
землепользованиюи

застройке


