
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 614

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального
контракта №50-09/21 от 02.09.2021 на «Строительство объекта

«Ледовый Дворец спорта по адресу: Свердловская область,г. Качканар,
11 микрорайон, д.28»

В связи с обращением начальника муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства» Р.А. Гимадиева рег. № 2161 от
09.06.2022 (исх. № 1368 от 09.06.2022) на основании пункта 65.1 статьи 112
ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления
Администрации Качканарского городского округа от 05.05.2022 № 491 «Об
установлении размеров авансовых платежей при заключении и исполнении
муниципальных контрактов в 2022 году», распоряжения Администрации
Качканарского городского округа от 31.03.2022 №21 «О создании комиссии
по принятию решения о внесении изменений в существенные условия
контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении
изменений в существенные условия контрактаот 15.06.2022, руководствуясь
Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
1) Внести изменения в существенные условия муниципального

контракта № 50-09/21 от 02.09.2021 на «Строительство объекта «Ледовый
Дворец спорта по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон,
д.28»(далее — Контракт), заключенного между муниципальным учреждением
«Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной
ответственностью «АГ Производственный строительный холдинг», в части
изменения порядка оплатыс включениемусловий об авансировании работ по

Тиклирофия »Схефь, т, Козина, ул/Сверллитвн, 7
Лол, 8-900-21-618491. ИНИ 661307273860, За 176 аа НЛО о 300 эко



контракту в 2022 году с соблюдением положений частей1.3 - 1.6 статьи 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

2) Изменить порядок оплаты Контракта с включением условий об
дополнительном авансировании работ по контракту в 2022 годув размере 26
000 000,0 рублей в течение 60 рабочих дней с момента выставления счета с
соблюдением положенийчастей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 М 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3) Обеспечить 100% закрытие дополнительного авансового платежа
пропорционально оставшимся на текущий год ассигнованиям местного
бюджета при принятии (оплате) предъявленных выполненных работ в 2022
году.

4) Обеспечивать предоставление отчета о сумме закрытого ранее
выделенного авансового платежа в размере 50 000 000,00 рублей и
дополнительного в размере 26 000 000,0 рублей ежемесячно, в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения
изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

Глава городского округа\ 34 А.А. Ярославцев


