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регионального проекта

Экспорт продукции АПК Свердловской области

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК Свердловской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Свердловская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шмыков А.В. Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Кузнецова А.А.Руководитель регионального проекта

Министр агропромышленного комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Князев А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия Свердловской области до 2024 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

агропромышленного комплекса и потребительского рынка

Свердловской области до 2024 года"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,1051 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0911 0,0947

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0911

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Утверждены планы

опережающего

экспортного развития

и сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК в Свердловской

области

Штука

- 1,0

000

- - -

Определен и

поддерживается в

актуальном

состоянии

перечень проектов

в разрезе видов

продукции АПК

«Экспорт

продукции АПК»,

направленных на

увеличение объема

экспорта

продукции АПК.

Разработаны и

утверждены планы

опережающего

экспортного

развития и

сбалансированный

план по

достижению

целевых

показателей

экспорта

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукции АПК,

включающий

(рынки, товары,

производители,

логистика,

ресурсы,

финансирование,

плановые

показатели

экспорта на уровне

Свердловской

области), в случае

разработки и

доведения до

региона

методических

рекомендаций

Минсельхоза

России

1.2

Обеспечена

аттестация

организаций,

расположенных на

территории

Свердловской

области, на

соответствие

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Внесены

организации АПК

Свердловской

области в

соответствующие

Реестры

(Таможенного

союза, стран ЕС,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ветеринарно-

санитарным нормам и

требованиям стран-

импортеров для

включения этих

предприятий в

соответствующие

Реестры

(Таможенного союза,

стран ЕС, третьих

стран)

третьих стран)

1.3

Обеспечение

реализации плана

мероприятий по

предупреждению

заноса и

распространения

возбудителя гриппа

птиц на территории

Свердловской

области

-

- 1,0

000

- - -

Реализован план

мероприятий,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Свердловской

области от

12.09.2018 г. № 557

-РП «Об

утверждении плана

мероприятий по

предупреждению

заноса и

распространения

возбудителя

гриппа птиц на

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории

Свердловской

области»

1.4

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Штука

- - - - 3,0

000

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -6,0

000

8,0

000

-

1.5

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - - 11,

000

0

Обеспечен прирост

объема

производства

масличных культур

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

за счет

государственной

поддержки,

направленной

на возмещение

части затрат

организациям,

осуществляющим

на территории

Свердловской

области

производство,

первичную и (или)

последующую

(промышленную)

переработку

масличных культур

и (или) их

реализацию.

работ)

1.6

Обеспечено

вовлечение торговых

представительств

Российской

Федерации в систему

сопровождения

экспортных проектов

Свердловской

-

- 1,0

000

- - -

Торговые

представительства

Российской

Федерации

вовлечены в

систему

сопровождения

экспортных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

проектов

Свердловской

области

1.7

Сформирован

комплекс мер

продвижения

продукции АПК

Свердловской

области на внешних

рынках

-

- 1,0

000

- - -

Сформирован и

реализован

комплекс мер

продвижения

продукции АПК

Свердловской

области на

внешних рынках, в

т. ч.:

- создан и

поддерживается в

актуальном

состоянии реестр

экспортных

проектов

Свердловской

области;

- сформирован и

актуализирован

перечень

приоритетных

географических

рынков, исходя из

приоритетов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

Свердловской

области,

включенных в

Реестр экспортных

проектов;

- сформирована

система

сопровождения

экспортных

проектов;

- разработан

Регламент

комплексного

сопровождения

экспортных

проектов в

Свердловской

области;

- обеспечено

создание и

продвижение

регионального

бренда «Made in

Ural»;

- реализован 2-й

этап создания

Портала
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внешнеэкономичес

кой деятельности

«Made in Ural»

1.8

Внедрена система

маркирования и учета

животных в

Свердловской

области

-

- - - 1,0

000

-

Создана

региональная база

данных по

племенному

крупному рогатому

скоту молочных

пород и его

идентификации,

интегрированная с

ФГИС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.9

Объем экспорта

продукции АПК

Свердловской

области по итогам

2024 года составил

0,0947 млрд. долл.

США

-

- - - - -

Достигнут

показатель

увеличения объема

экспорта продукци

и АПК

Свердловской

области в 2024

году  0,0947 млрд.

долларов США.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 1,0

000

-

1.1

0

Обеспечено

проведение визитов

делегаций

Свердловской

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Проведены визиты

делегаций

Свердловской

области в

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области в

приоритетные

страны; приемов

иностранных бизнес-

делегаций с

привлечением

иностранных

покупателей в

Свердловскую

область; содействие в

участии организаций

АПК Свердловской

области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению

продукции АПК,

бизнес-миссиях,

международных

выставках

приоритетные

страны; приемы

иностранных

бизнес-делегаций с

привлечением

иностранных

покупателей в

Свердловскую

область;

оказано содействие

в участии

организаций АПК

Свердловской

области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению

продукции АПК,

бизнес-миссиях,

международных

выставках.

тий

1.1

1

Обеспечение

реализации плана

мероприятий по

предупреждению

возникновения и

-

- - 1,0

000

- -

Реализован план

мероприятий,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

распространения

африканской чумы

свиней на территории

Свердловской

области на 2018-2020

годы

Свердловской

области от

09.01.2018 № 3-РП

«Об утверждении

Плана

мероприятий по

предупреждению

возникновения и

распространения

африканской чумы

свиней на

территории

Свердловской

области на 2018-

2020 годы»
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Прирост объема производства масличных

культур

1.1

28 562,200,00 0,000,00 0,00 28 562,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

28 562,200,00 0,000,00 0,00 28 562,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

28 562,200,00 0,000,00 0,00 28 562,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.2

13 444,620,00 0,000,00 4 835,30 29 986,2211 706,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

13 444,620,00 0,000,00 4 835,30 29 986,2211 706,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

13 444,620,00 0,000,00 4 835,30 29 986,2211 706,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 42 006,82 11 706,30 4 835,30 58 548,42
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 42 006,820,00 0,00 11 706,30 4 835,30 58 548,42

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 706,30

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 706,30

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Риск: Сохранение негативного воздействия политики санкций и ограничений в отношении Российской Федерации, что приводит к сокращению

доступности финансирования за счет увеличения стоимости привлечения капитала, а также ограничивает экспорт в ряд стран.Мероприятия по

предупреждению риска: Использование механизмов межгосударственного торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными

странами при реализации комплекса мер, направленных на расширение доступа продукции предприятий Свердловской области на внешние рынки.

 Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской

Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также снижению внутреннего производства,

что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.

Мероприятия по предупреждению риска: Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК;

ужесточение контроля со стороны Управления Россельхознадзора по Свердловской области за качеством продукции на всех этапах производства;

страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.

 Риск: Недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка

отдельными зарубежными странами (Китай, Индия).

Мероприятия по предупреждению риска: Поиск альтернативных рынков сбыта. Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-

импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Риск:  Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение

тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для

российской продукции АПК.

Мероприятия по предупреждению риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных

направлений.

Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов

экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

 Риск: Неготовность экспортно-ориентированных предприятий Свердловской области к выходу на новые рынки, недостаточная заинтересованность

экспортеров Свердловской области в реализации экспортных проектов.

Мероприятия по предупреждению риска: Вовлечение экспортно-ориентированных предприятий Свердловской области в экспортную деятельность,

обучение, информирование, консультирование экспортно-ориентированных организаций региона.

 Риск: Снижение объема продукции, не производимой в Свердловской области и реализуемой на экспорт оптовыми компаниями, у которых движение

товаров зависит от потребности контрагентов.

Мероприятия по предупреждению риска: Значения данного показателя подвержены изменениям, на которые повлиять не представляется возможным.

В данные целевые показатели вошли объемы продукции  не производимой в Свердловской области, но реализуемой на экспорт и декларируемой на

Кольцовской таможне им. В.А. Сорокина и на Екатеринбургской таможне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Свердловская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Прирост объема

производства масличных культур

"

Обеспечен прирост объема

производства масличных

культур за счет

государственной

поддержки, направленной

на возмещение части затрат

организациям,

осуществляющим на

территории Свердловской

области производство,

первичную и (или)

последующую

(промышленную)

переработку масличных

культур и (или) их

реализацию.

Шарапов С.В.

26.10.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Шарапов С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шарапов С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Трушкин Е.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Приказ об

аккредитации

-

Трушкин Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Трушкин Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

-

Трушкин Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Приказ об

аккредитации

-

Трушкин Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Трушкин Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет.

-

Трушкин Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Трушкин Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Трушкин Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Утверждены планы

опережающего экспортного

развития и сбалансированный

план по достижению целевых

показателей экспорта продукции

АПК в Свердловской области"

Определен и

поддерживается в

актуальном состоянии

перечень проектов в разрезе

видов продукции АПК

«Экспорт продукции

АПК», направленных на

увеличение объема

экспорта продукции АПК.

Разработаны и утверждены

планы опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК,

включающий (рынки,

товары, производители,

логистика, ресурсы,

финансирование, плановые

показатели экспорта на

уровне Свердловской

области), в случае

разработки и доведения до

региона методических

рекомендаций Минсельхоза

России

Дегтярев Д.С.

01.01.2019 31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Дегтярев Д.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Дегтярев Д.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Дегтярев Д.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Объем экспорта

продукции АПК Свердловской

области по итогам 2024 года

составил 0,0947 млрд. долл.

США"

Достигнут показатель

увеличения объема

экспорта продукции АПК

Свердловской области в

2024 году  0,0947 млрд.

долларов США.

Кузнецова

А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дополнитель

ное

соглашение к

Соглашению

о реализации

региональног

о проекта

"Экспорт

продукции

АПК

Свердловско

й области" на

территории

Свердловско

й области от

08.12.2022 №

082-2019-

Т20058-1/9

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Достигнуты

показатели увеличения

объема экспорта по

следующим видам:

продукции масложировой

отрасли, зерновым, рыбе и

морепродуктам, мясной и

молочной продукции,

продукции пищевой и

перерабатывающей

промышленности и прочей

продукции АПК общим

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объемом 0, 1337 млрд.

долларов США. Количество

предприятий,

экспортирующих

продукцию АПК, к 2024

году достигнет 20 единиц.

1.5

Результат "Внедрена система

маркирования и учета животных

в Свердловской области"

Создана региональная база

данных по племенному

крупному рогатому скоту

молочных пород и его

идентификации,

интегрированная с ФГИС

Кузнецова

А.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Создана

региональная база данных

по племенному крупному

рогатому скоту молочных

пород и его

идентификации,

интегрированная с ФГИС

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Услуга Отчет Создана

-

Кузнецова

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

региональная база данных

по племенному крупному

рогатому скоту молочных

пород и его

идентификации,

интегрированная с ФГИС

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Обеспечение

реализации плана мероприятий

по предупреждению заноса и

распространения возбудителя

гриппа птиц на территории

Свердловской области"

Реализован план

мероприятий,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Свердловской области от

12.09.2018 г. № 557-РП «Об

утверждении плана

мероприятий по

предупреждению заноса и

распространения

возбудителя гриппа птиц на

территории Свердловской

области»

Дегтярев Д.С.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Распоряжени

е

Правительств

а

Свердловско

й области от

12.09.2018 №

557-РП "Об

утверждении

плана

мероприятий

по

предупрежде

нию заноса и

распростране

ния

возбудителя

гриппа птиц

на

территории

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловско

й области"

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Дегтярев Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Обеспечение

реализации плана мероприятий

по предупреждению

возникновения и

распространения африканской

чумы свиней на территории

Свердловской области на 2018-

2020 годы"

Реализован план

мероприятий,

утвержденный

распоряжением

Правительства

Свердловской области от

09.01.2018 № 3-РП «Об

утверждении Плана

мероприятий по

предупреждению

возникновения и

распространения

африканской чумы свиней

на территории

Свердловской области на

2018-2020 годы»

Трушкин Е.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Распоряжени

е

Правительств

а

Свердловско

й области от

09.01.2018 №

3-РП "Об

утверждении

Плана

мероприятий

по

предупрежде

нию

возникновен

ия и

распростране

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ния

африканской

чумы свиней

на

территории

Свердловско

й области на

2018-2020

годы"

1.7.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Трушкин Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Обеспечена аттестация

организаций, расположенных на

территории Свердловской

области, на соответствие

ветеринарно-санитарным нормам

и требованиям стран-импортеров

для включения этих предприятий

в соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран ЕС,

третьих стран)"

Внесены организации АПК

Свердловской области в

соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран

ЕС, третьих стран)

Кузнецова

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дегтярев Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Внесены

организации АПК

Свердловской области в

соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран

ЕС, третьих стран)

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внесены

организации АПК

Свердловской области в

соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран

ЕС, третьих стран)

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внесены

организации АПК

Свердловской области в

соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран

ЕС, третьих стран)

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Внесены

организации АПК

-

Кузнецова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области в

соответствующие Реестры

(Таможенного союза, стран

ЕС, третьих стран)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Обеспечено

вовлечение торговых

представительств Российской

Федерации в систему

сопровождения экспортных

проектов Свердловской области"

Торговые

представительства

Российской Федерации

вовлечены в систему

сопровождения экспортных

проектов Свердловской

области

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Сформирован

комплекс мер продвижения

продукции АПК Свердловской

области на внешних рынках"

Сформирован и реализован

комплекс мер продвижения

продукции АПК

Свердловской области на

внешних рынках, в т. ч.:

- создан и поддерживается в

актуальном состоянии

реестр экспортных

проектов Свердловской

области;

- сформирован и

актуализирован перечень

приоритетных

географических рынков,

исходя из приоритетов

организаций Свердловской

области, включенных в

Реестр экспортных

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов;

- сформирована система

сопровождения экспортных

проектов;

- разработан Регламент

комплексного

сопровождения экспортных

проектов в Свердловской

области;

- обеспечено создание и

продвижение

регионального бренда

«Made in Ural»;

- реализован 2-й этап

создания Портала

внешнеэкономической

деятельности «Made in Ural»

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Обеспечено

проведение визитов делегаций

Свердловской области в

приоритетные страны; приемов

иностранных бизнес-делегаций с

привлечением иностранных

покупателей в Свердловскую

область; содействие в участии

организаций АПК Свердловской

области в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях

по продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках"

Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

Ярин В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Утверждены

документы, необходимые

для оказания услуги.

Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

-

Козлов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

международных выставках.

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

-

Козлов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

документы, необходимые

для оказания услуги.

Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

1.11.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

документы, необходимые

для оказания услуги.

Проведены визиты

делегаций Свердловской

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

1.11.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

документы, необходимые

для оказания услуги.

Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

-

Ярин В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены визиты

делегаций Свердловской

области в приоритетные

страны; приемы

иностранных бизнес-

делегаций с привлечением

иностранных покупателей в

-

Ярин В.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловскую область;

оказано содействие в

участии организаций АПК

Свердловской области в

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях по

продвижению продукции

АПК, бизнес-миссиях,

международных выставках.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

43

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Князев А. В. Начальник отдела - 20

Прирост объема производства масличных культур

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарапов С. В. Первый заместитель Министра - 5

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трушкин Е. В. Директор Шмыков А. В. 5

Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в

Свердловской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегтярев Д. С. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Орлов А. В. 10

Объем экспорта продукции АПК Свердловской области по итогам 2024 года составил 0,0947 млрд. долл. США

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10



Внедрена система маркирования и учета животных в Свердловской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10

Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской

области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегтярев Д. С. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Орлов А. В. 10

Обеспечение реализации плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории

Свердловской области на 2018-2020 годы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трушкин Е. В. Директор Шмыков А. В. 5

Обеспечена аттестация организаций, расположенных на территории Свердловской области, на соответствие ветеринарно-санитарным нормам и

требованиям стран-импортеров для включения этих предприятий в соответствующие Реестры (Таможенного союза, стран ЕС, третьих стран)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. А. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Шмыков А. В. 10

Обеспечено вовлечение торговых представительств Российской Федерации в систему сопровождения экспортных проектов Свердловской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 5

Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК Свердловской области на внешних рынках

12 Ответственный за достижение Козлов В. В. Министр международных и - 5



результата регионального

проекта

внешнеэкономических связей

Свердловской области

Обеспечено проведение визитов делегаций Свердловской области в приоритетные страны; приемов иностранных бизнес-делегаций с привлечением

иностранных покупателей в Свердловскую область; содействие в участии организаций АПК Свердловской области в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях по продвижению продукции АПК, бизнес-миссиях, международных выставках

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 5



П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Свердловской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Свердловской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Свердловской

области

Срок реализации

проекта

09.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Козлов В.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Ярин В.Ю.Руководитель регионального проекта

Министр международных и внешнеэкономических связей

Свердловской области

Голубев М.И.Администратор регионального проекта начальник отдела поддержки и развития экспорта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

международных и внешнеэкономических связей Свердловской

области до 2024 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2020

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

В Свердловской

области внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Обеспечена

реализация

мероприятий

Регионального

экспортного

стандарта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.2

Субсидия автономной

некоммерческой

организации

"Агентство по

привлечению

инвестиций

Свердловской

области" на

реализацию

мероприятий по

продвижению на

международные

рынки продукции,

произведенной на

территории

Свердловской

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Предоставлена

субсидия

некоммерческой

организации

"Агентство по

привлечению

инвестиций

Свердловской

области" на: 1)

организацию

деловой миссии

экспортно

ориентированных

организаций

Свердловской

области за рубеж;

2) организацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

коллективного

стенда экспортно

ориентированных

организаций

Свердловской

области на

выставочно-

ярмарочном

мероприятии за

рубежом.

1.3

Доработка, развитие и

сопровождение

информационного

ресурса,

посвященного

экспортной

деятельности

Свердловской

области

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Обеспечена

доработка,

обеспечено

развитие и

сопровождение

Портала

внешнеэкономичес

кой деятельности

Свердловской

области "Made-in-

Ural"

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2022

- -- -

-

1.4

Организованы

исследования по

разработке

приоритетных

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Организованы

исследования по

разработке

приоритетных

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлений

деятельности и мер

государственной

поддержки по

увеличению экспорта

товаров и услуг

организаций

Свердловской

области

направлений

деятельности и мер

государственной

поддержки по

увеличению

экспорта товаров и

услуг организаций

Свердловской

области в

Республику

Казахстан и

Республику

Узбекистан

тий

1.5

Обеспечена

реализация

акселерационной

программы для

субъектов МСП-

экспортеров, в том

числе на базе Центра

поддержки экспорта

Свердловского

областного фонда

поддержки

предпринимательства 

(микрокредитной

компании)

Условн

ая

единиц

а

- 5,0

000

- - -

Свердловской

областью для

участия в

акселерационной

программе

направлено не

менее 5 компаний.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Обеспечено создание

и продвижение

информационного

ресурса,

посвященного

экспортной

деятельности

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Увеличено

количество

посещений

Портала

иностранными

партнерами.

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -- -

-

1.7

Обеспечено

включение в повестку

официальных

международных

мероприятий

экспортной тематики,

в том числе

обеспечено

проведение в

Свердловской

области X

Международной

промышленной

выставки

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Проведено не

менее 2-х

международных

мероприятий в

Свердловской

области.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"ИННОПРОМ",

Глобального саммита

производства и

индустриализации

(GMIS-2019)

1.8

Разработан и

утвержден раздел

стратегии развития

экспорта

Свердловской

области по

обеспечению

благоприятных

условий для ведения

экспортной

деятельности в

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Утверждена

Стратегия развития

международных и

внешнеэкономичес

ких связей

Свердловской

области на период

до 2035 года.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-

1.9

Субсидия автономной

некоммерческой

организации

"Агентство по

привлечению

инвестиций

Свердловской

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Предоставлена

субсидия

некоммерческой

организации

"Агентство по

привлечению

инвестиций

Свердловской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области" на

реализацию

мероприятий по

продвижению на

международные

рынки продукции,

произведенной на

территории

Свердловской

области

области"

1.1

0

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен во всех

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

К концу 2024 года

во всех субъектах

Российской

Федерации

внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.1

1

Проведен конкурс

"Лучший экспортер

Свердловской

области"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Направлен отчет о

проведении

конкурса «Лучший

экспортер

Свердловской

области».

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

Организованы Условн

- 2,0 - - -

Организовано не Проведе

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

деловые миссии за

рубеж в целях

развития экспорта

товаров и услуг

организаций

Свердловской

области

ая

единиц

а

000

менее 2-х деловых

миссий за рубеж в

целях развития

экспорта товаров и

услуг организаций

Свердловской

области.

ние

массовых

мероприя

тий

1.1

3

Обеспечена

деятельность Центра

координации

поддержки экспортно

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Свердловской

области (далее –

Центр поддержки

экспорта) по

реализации

мероприятий

поддержки экспорта

субъектов МСП

(консультации, в том

числе в

муниципальных

образованиях с

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Не менее 169

субъектов МСП

выведено на

экспорт при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

(нарастающим

итогом к 2018

году)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

численностью

населения свыше 300

тыс. человек,

обучение, бизнес-

миссии, и др.)

1.1

4

Обеспечено

функционирование

Портала

внешнеэкономическо

й деятельности

«Made-in-Ural.ru»

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Увеличено

количество

посещений

Портала

иностранными

партнерами,

количество

уникальных

пользователей

и количество

предприятий,

зарегистрированны

х на Портале

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

- -

- -- -

-

1.1

5

Обеспечено участие

компаний-

экспортеров

Свердловской

области,

в том числе субъектов

МСП, в окружном

этапе

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Отчет об участии

компаний-

экспортеров в

окружном этапе

Всероссийской

премии в области

международной

кооперации и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Всероссийской

премии в области

международной

кооперации и

экспорта «Экспортер

года»

экспорта

"Экспортер года",

в том числе

субъектов МСП

1.1

6

Сформирована и

обучена в

Национальном центре

компетенций

управленческая

команда

Свердловской

области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Сформирована и

обучена в

Национальном

центре

компетенций

управленческая

команда

Свердловской

области.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта0

Обеспечено создание и продвижение

информационного ресурса, посвященного

экспортной деятельности Свердловской

области

1.1

0,000,00 0,005 800,00 0,00 5 800,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,005 800,00 0,00 5 800,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,005 800,00 0,00 5 800,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы исследования по

разработке приоритетных направлений

деятельности и мер государственной

поддержки по увеличению экспорта

товаров и услуг организаций

Свердловской области

1.2

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Организованы деловые миссии за рубеж в

целях развития экспорта товаров и услуг

организаций Свердловской области

1.3

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,001 500,00 0,00 1 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доработка, развитие и сопровождение

информационного ресурса, посвященного

экспортной деятельности Свердловской

области

1.4

2 738,000,00 0,000,00 0,00 2 738,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

2 738,000,00 0,000,00 0,00 2 738,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 738,000,00 0,000,00 0,00 2 738,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации "Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской области" на

реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки

продукции, произведенной на территории

Свердловской области

1.5

8 000,000,00 0,000,00 0,00 8 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

8 000,000,00 0,000,00 0,00 8 000,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

8 000,000,00 0,000,00 0,00 8 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации "Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской области" на

реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки

продукции, произведенной на территории

Свердловской области

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 8 000,008 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 8 000,008 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 8 000,008 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 800,00 0,00 0,00 10 738,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 000,00 0,00 27 538,00

8 800,00 10 738,000,00 0,00 8 000,00 0,00 27 538,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Обеспечено создание и продвижение

информационного ресурса,

посвященного экспортной деятельности

Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организованы исследования по

разработке приоритетных направлений

деятельности и мер государственной

поддержки по увеличению экспорта

товаров и услуг организаций

Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Организованы деловые миссии за рубеж

в целях развития экспорта товаров и

услуг организаций Свердловской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Доработка, развитие и сопровождение

информационного ресурса,

посвященного экспортной деятельности

Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Субсидия автономной некоммерческой

организации "Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской области" на

реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки

продукции, произведенной на

территории Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Субсидия автономной некоммерческой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

организации "Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской области" на

реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки

продукции, произведенной на

территории Свердловской области

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Риски:

1. Неготовность экспорто ориентированных организаций Свердловской области к выходу на новые рынки, недостаточная заинтересованность экспортеров

Свердловской области в реализации экспортных проектов.

Мероприятия по предупреждению риска:

1. Вовлечение экспорто ориентированных организаций Свердловской области в экспортную деятельность, обучение, информирование, консультирование

экспорто ориентированных организаций региона

Возможности:

1. Активная международная повестка Свердловской области.

2. Сравнительно низкая себестоимость для экспансии региональных производителей на зарубежные рынки

Мероприятия по реализации возможности:

1. Расширение и диверсификация международного сотрудничества, создание благоприятных условий для увеличения экспорта услуг производителей

Свердловской области на мировые рынки.

2. Позиционирование продукции предприятий Свердловской области на мировых рынках как высококонкурентоспособных по соотношению цена-качество
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Свердловской

области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Обеспечена

реализация акселерационной

программы для субъектов МСП-

экспортеров, в том числе на базе

Центра поддержки экспорта

Свердловского областного фонда

поддержки предпринимательства

(микрокредитной компании)"

Свердловской областью для

участия в акселерационной

программе направлено не

менее 5 компаний.

Казакова В.В.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение

-

Казакова В.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Казакова В.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено создание

и продвижение

информационного ресурса,

посвященного экспортной

деятельности Свердловской

области"

Увеличено количество

посещений Портала

иностранными партнерами.

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание и государственный

контракт на оказание работ

(услуг)

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(информационной системы)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Отчет

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Проведен конкурс

"Лучший экспортер

Свердловской области" "

Направлен отчет о

проведении конкурса

«Лучший экспортер

Свердловской области».

Казакова В.В.

01.01.2019 15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение

-

Казакова В.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Казакова В.В.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Сформирована и

обучена в Национальном центре

компетенций управленческая

команда Свердловской области"

Сформирована и обучена в

Национальном центре

компетенций

управленческая команда

Свердловской области.

Козлов В.В.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Решение

-

Козлов В.В.

02.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Козлов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

-

Козлов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Обеспечено

включение в повестку

официальных международных

мероприятий экспортной

тематики, в том числе обеспечено

проведение в Свердловской

области X Международной

промышленной выставки

"ИННОПРОМ", Глобального

саммита производства и

индустриализации (GMIS-2019)"

Проведено не менее 2-х

международных

мероприятий в

Свердловской области.

Казакова В.В.

01.01.2019 01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Казакова В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

-

Казакова В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Казакова В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Разработан и

утвержден раздел стратегии

развития экспорта Свердловской

области по обеспечению

благоприятных условий для

ведения экспортной деятельности

в Свердловской области"

Утверждена Стратегия

развития международных и

внешнеэкономических

связей Свердловской

области на период до 2035

года.

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Козлов В.В.

09.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Козлов В.В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Справка

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В Свердловской

области внедрены инструменты

Регионального экспортного

стандарта"

Обеспечена реализация

мероприятий

Регионального экспортного

стандарта

Козлов В.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Козлов В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Обеспечена

деятельность Центра

координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Свердловской области (далее –

Центр поддержки экспорта) по

реализации мероприятий

поддержки экспорта субъектов

МСП (консультации, в том числе

в муниципальных образованиях с

численностью населения свыше

300 тыс. человек, обучение,

бизнес-миссии, и др.)"

Не менее 169 субъектов

МСП выведено на экспорт

при поддержке Центра

поддержки экспорта

(нарастающим итогом к

2018 году)

Казакова В.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Казакова В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9

Результат "Обеспечено участие

компаний-экспортеров

Свердловской области, в том

числе субъектов МСП, в

окружном этапе Всероссийской

премии в области международной

кооперации и экспорта

«Экспортер года» "

Отчет об участии

компаний-экспортеров в

окружном этапе

Всероссийской премии в

области международной

кооперации и экспорта

"Экспортер года", в том

числе субъектов МСП

Козлов В.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Козлов В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

во всех субъектах Российской

Федерации "

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской

Федерации внедрены

инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Ярин В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Онлайн-

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экспортного

стандарта 2.0

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Справка о внедрении

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Козлов В.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

1.10.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Прочий тип документа По

данным информационной

системы "Онлайн система

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта" в Свердловской

области внедрены не менее

11 инструментов

Регионального экспортного

-

Козлов В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000

стандарта 2.0,

предусмотренных в 2021

году

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 5

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 7

-

Ярин В.Ю.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

точкам

и

отсутст

вует

стандарта

1.10.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрены инструменты, не

внедренные в 2021 году,

при этом общее количество

инструментов,

предусмотренных в 2021

году, составило не менее 13

-

Ярин В.Ю.

01.11.2022

07 09 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

-

Ярин В.Ю.

01.12.2022

08 12 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Свердловской области

внедрено не менее 8

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

о

экспортного

стандарта

1.10.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 9

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

20.12.2022

11 09 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

Онлайн

система

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 13

инструментов Стандарта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

1.10.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Предоставлен отчет в

региональный проектный

офис об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта в

части мероприятий по

внедрению Стандарта в

2022 году

-

Ярин В.Ю.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа ПоЯрин В.Ю.

05.04.2023

02 05 Онлайн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 2

инструментов Стандарта

-

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

1.10.1

1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторига внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрено не менее 5

инструментов Стандарта

-

Ярин В.Ю.

05.07.2023

03 04 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

1.10.1

2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

05.09.2023

03 05 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

8 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

08.11.2023

03 06 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.10.1

4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн-системы

мониторинга

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет Предоставлен отчет в

региональный проектный

офис об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта в

части мероприятий по

внедрению Стандарта в

2023 году

-

Ярин В.Ю.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.10.1

6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в

Свердловской области

внедрены не менее 2

инструментов Стандарта

-

Ярин В.Ю.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.1

7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

5 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

03.07.2024

06 10 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.10.1

8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

04.09.2024

06 07 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.10.1

9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

8 инструментов

-

Ярин В.Ю.

07.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Регионального экспортного

стандарта 2.0

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

стандарта

1.10.2

0

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта в Свердловской

области внедрены не менее

13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Ярин В.Ю.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта

-

1.11

Результат "Организованы

исследования по разработке

приоритетных направлений

деятельности и мер

государственной поддержки по

Организованы

исследования по разработке

приоритетных направлений

деятельности и мер

государственной

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличению экспорта товаров и

услуг организаций Свердловской

области"

поддержки по увеличению

экспорта товаров и услуг

организаций Свердловской

области в Республику

Казахстан и Республику

Узбекистан

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Произведена  

-

Козлов В.В.

31.12.2019

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1.11.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Организованы

деловые миссии за рубеж в целях

развития экспорта товаров и

услуг организаций Свердловской

области "

Организовано не менее 2-

х деловых миссий за рубеж

в целях развития экспорта

товаров и услуг

организаций Свердловской

области.

Козлов В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.12.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Козлов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13

Результат "Обеспечено

функционирование Портала

внешнеэкономической

деятельности «Made-in-Ural.ru»"

Увеличено количество

посещений Портала

иностранными партнерами,

количество уникальных

пользователей и количество

предприятий,

зарегистрированных на

Портале

Козлов В.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.13.1

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет

-

Козлов В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.14

Результат "Доработка, развитие и

сопровождение

информационного ресурса,

посвященного экспортной

деятельности Свердловской

области"

Обеспечена доработка,

обеспечено развитие и

сопровождение Портала

внешнеэкономической

деятельности Свердловской

области "Made-in-Ural"

Ярин В.Ю.

01.07.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.14.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка запланирована

-

Ярин В.Ю.

01.08.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.2

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Ярин В.Ю.

31.08.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

1.14.3

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Отчет о функционировании

Портала

внешнеэкономической

деятельности Свердловской

области "Made-in-Ural"

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен(а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет о функционировании

Портала

внешнеэкономической

деятельности Свердловской

области "Made-in-Ural"

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

13 15 --

1.14.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

16 18 --

1.14.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет о проведении оплаты

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" контрактуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15

Результат "Субсидия автономной

некоммерческой организации

"Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской

области" на реализацию

мероприятий по продвижению на

международные рынки

продукции, произведенной на

территории Свердловской

области"

Предоставлена субсидия

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области" на:

1) организацию деловой

миссии экспортно

ориентированных

организаций Свердловской

области за рубеж; 2)

организацию

коллективного стенда

экспортно

ориентированных

организаций Свердловской

области на выставочно-

ярмарочном мероприятии за

рубежом.

Ярин В.Ю.

01.07.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.15.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Утверждено

постановление

Правительства Свердлоской

области "Об утверждении

Порядка предоставления

-

Ярин В.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии из областного

бюджета автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области" на

реализацию мероприятий

по продвижению на

международные рынки

продукции, произведенной

на территории

Свердловской области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о заключении

соглашения о

предоставлении субсидии

автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области"

-

Ярин В.Ю.

30.09.2022

03 05 --

1.15.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

01 03 --

1.15.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области"

1.15.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области" на

реализацию мероприятий

по продвижению на

международные рынки

продукции, произведенной

на территории

Свердловской области

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Ярин В.Ю.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16

Результат "Субсидия автономной

некоммерческой организации

"Агентство по привлечению

Предоставлена субсидия

некоммерческой

организации "Агентство по

Ярин В.Ю.

09.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиций Свердловской

области" на реализацию

мероприятий по продвижению на

международные рынки

продукции, произведенной на

территории Свердловской

области"

привлечению инвестиций

Свердловской области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о заключении

соглашения о

предоставлении субсидии

автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области"

-

Ярин В.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

01 03 --

1.16.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области"

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой

организации "Агентство по

привлечению инвестиций

Свердловской области" на

реализацию мероприятий

по продвижению на

международные рынки

продукции, произведенной

на территории

Свердловской области

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.6

Контрольная точка

"Организована деловая миссия

экспортно ориентированных

организаций Свердловской

области за рубеж", значение:

3.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мероприятия

-

Ярин В.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

56

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Голубев М. И. начальник отдела поддержки и

развития экспорта

Ярин В. Ю. 35

Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского

областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Обеспечено создание и продвижение информационного ресурса, посвященного экспортной деятельности Свердловской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Проведен конкурс "Лучший экспортер Свердловской области"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Свердловской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Обеспечено включение в повестку официальных международных мероприятий экспортной тематики, в том числе обеспечено проведение в Свердловской

области X Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Участник регионального

проекта

Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области



8 Козлов В. В. - 30

Разработан и утвержден раздел стратегии развития экспорта Свердловской области по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной

деятельности в Свердловской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

В Свердловской области внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

11 Участник регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской

области (далее – Центр поддержки экспорта) по реализации мероприятий поддержки экспорта субъектов МСП (консультации, в том числе в

муниципальных образованиях с численностью населения свыше 300 тыс. человек, обучение, бизнес-миссии, и др.)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Обеспечено участие компаний-экспортеров Свердловской области, в том числе субъектов МСП, в окружном этапе Всероссийской премии в области

международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

14 Участник регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

- 30



проекта Свердловской области

16 Участник регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Организованы исследования по разработке приоритетных направлений деятельности и мер государственной поддержки по увеличению экспорта товаров

и услуг организаций Свердловской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Организованы деловые миссии за рубеж в целях развития экспорта товаров и услуг организаций Свердловской области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

19 Участник регионального

проекта

Казакова В. В. Министр инвестиций и

развития Свердловской

области

Ионин Д. А. 5

Обеспечено функционирование Портала внешнеэкономической деятельности «Made-in-Ural.ru»

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлов В. В. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Доработка, развитие и сопровождение информационного ресурса, посвященного экспортной деятельности Свердловской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" на реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки продукции, произведенной на территории Свердловской области

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30

Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" на реализацию мероприятий по

продвижению на международные рынки продукции, произведенной на территории Свердловской области



23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ярин В. Ю. Министр международных и

внешнеэкономических связей

Свердловской области

- 30


