



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023 № 604

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 26.05.2023 № 25-05/23 «На выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайоне) до улицы Магистральная (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома № 25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (I этап)»

В связи с обращением начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Р.А. Гимадиева (вх. адм. от 26.06.2023 № 2365 (исх. от 26.06.2023 № 1365), на основании пункта 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2023 № 348 «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году», постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», постановления Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 29.06.2023, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:

1) Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта от 26.05.2023 № 25-05/23 «На выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайоне) до улицы Магистральная (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома № 25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (I этап)» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Я-Проект», в части изменения порядка оплаты с включением условий об авансировании работ по контракту в 2023 году с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Изменить порядок оплаты контракта с включением условий до 30% авансирования работ по контракту в 2023 году в размере 2 619 237,13 рублей с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев