



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2024 № 624

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 28-05/24 от 02.05.2024 на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайон) до улицы Магистральной (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома №25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (II этап)

В связи с обращением исполняющего обязанности начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» С.Ю. Щипачева от 22.07.2024 № 5596 (исх. от 22.07.2024 № 1640), на основании пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 25.07.2024, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта № 28-05/24 от 02.05.2024 на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайон) до улицы Магистральной (дом № 14 на 11

микрорайоне) и до дороги от дома №25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (II этап)(реестровый номер контракта 36615005220 24 000028) (далее - Контракт), заключенного между Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мира групп» на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайон) до улицы Магистральной (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома №25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (II этап), в части изменения (увеличения) цены контракта и изменения срока окончания работ с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Изменить цену контракта с 17 132 004 (семнадцать миллионов сто тридцать две тысячи четыре) рубля 21 копейка на 23 003 436 (двадцать три миллиона три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 17 копеек и изменить срок окончания работ до 30 сентября 2024 года, с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев