



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.12.2020 № 112

г. Качканар

**О внесении дополнений в Перечень контрактов, по которым возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденный Распоряжением Администрации Качканарского городского округа от 16.12.2020 № 103 «Об изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) единицы цены контракта, работы, услуги по соглашению сторон»**

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Качканарского городского округа:

1. Дополнить Перечень контрактов, по которым возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, утвержденный Распоряжением Администрации Качканарского городского округа от 16.12.2020 № 103 «Об изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) единицы цены контракта, работы, услуги по соглашению сторон», пунктом 2:

«2. Муниципальный контракт от 01.06.2020 № 32-06/20 «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения пос.Именновский».

2. Обнародовать настоящее Распоряжение на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев