
план уточненная 

роспись

факт касса  процент  

выполнени

я 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

135352,8 135352,8 85890,9 85890,9 66,3 3845,4

областной бюджет 0 0 0 0 0,0

местный бюджет 135352,8 135352,8 85890,9 85890,9 66,3 3845,4

план уточненная 

роспись

факт касса  процент  

выполнени

я ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в 

том числе:

34094,8 34094,8 34090,1 34090,1 100,0

областной бюджет 0 0 0 0,0

местный бюджет 34094,8 34094,8 34090,1 34090,1 100,0

Мероприятие 1. Обеспечение 

безопасности дорожного движения, 

всего, в том числе:

10504,4 10504,4 10499,7 10499,7 100,0

№   

строк

и

   Наименование мероприятия/ 

Источники расходов       на 

финансирование

   Объем расходов  на выполнение   мероприятия,          тыс. 

рублей  

Экономия 

(план-факт)

  Причины    отклонения от 

планового   значения  

ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог на территории Качканарского 

городского округа»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском 

городском округе" на 2015-2020 годы

за 2018 год

№   

строк

и

Неиспользов

анные 

средства 

(план-факт)

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) 

   Наименование мероприятия/ 

Источники расходов       на 

финансирование

   Объем расходов  на выполнение   мероприятия,          тыс.  Причины    отклонения от 

планового   значения  



местный бюджет 10504,4 10504,4 10499,7 10499,7 100,0

1.2 Изготовление, приобретение, 

установка и правка дорожных знаков 

и других технических средств 

регулирования

1375,3 1375,3 1374,4 1374,4 100,0 0,9 экорномия при конкурентных 

процедурах

1.3 Изготовление и установка 

пешеходных ограждений

3,7 3,7 3,7 3,7 100,0

1.4 Устройство горизонтальной 

разметки автомобильных дорог 

городского округа, всего, из них:

752,5 752,5 748,8 748,8 100,0 3,7 экорномия при конкурентных 

процедурах

1.5 Обслуживание и аварийный 

ремонт светофорных объектов 

городского округа, всего, из них:

220,5 220,5 220,5 220,5 100,0

1.6. Установка светофорных 

объектовв районе образовательных 

учреждений

124,1 124,1 124,1 124,1 100,0

1.7 Внесение изменений в проект 

организации дорожного движения

148,3 148,3 148,3 148,3 100,0

1.8 Комплексная модернизация 

нерегулируемых пешеходных 

переходов по пути следования детей к 

образовательным учреждениям

7880,0 7880,0 7879,9 7879,9 100,0 0,1 экорномия при конкурентных 

процедурах

Мероприятие 2 Содержание и 

ремонт проезжей части, тротуаров, 

пешеходных дорожек и переходов, 

пешеходных ограждений, барьеров, 

освещения и другой инфраструктуры 

автодорог, всего, из них в т.ч.

23590,4 23590,4 23590,4 23590,4 100,0

областной бюджет 0 0 0 0 0,0

местный бюджет 23590,4 23590,4 23590,4 23590,4 100,0

Значение показатнеля полноты финансирования подпрограммы1  Q1 = 1 (полное финансирование)



план уточненная 

роспись

факт касса  процент  

выполнени

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в 

том числе:

101258 101258 51800,8 51800,8 54,9 3838,9

областной бюджет 0 0 0 0 0,0 0

местный бюджет 101258 101258 51800,8 51800,8 0,0 3838,9

  Причины    отклонения от 

планового   значения  

№   

строк

и

   Наименование мероприятия/ 

Источники расходов       на 

финансирование

   Объем расходов  на выполнение   мероприятия,          тыс. 

рублей  

Неиспользов

анные 

средства 

(план-факт)

ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»



Мероприятие 3 Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

городского округа, в том числе

94850 94850 45394,6 45394,6 51,9 3838,9  В связи с тем, что работы по 

строительству дороги зависят от 

погодных условий и проведение  работ 

ориентировочно предполагалось в 

ноябре, декабре 2018 года, из сметного 

расчета были исключены работы 

сезонного харатера и процедура закупки 

на выполнение работ по строительству 

дороги была объявлена на 60 258 897,97 

руб., что на 34 591,0 тыс. руб. меньше  

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на выполнение мероприятия 

по строительству дороги. В результате 

проведенной конкурентной процедуры 

заключен контракт на выполнение работ 

по строительству автомобильной дороги 

к городу  Качканар от подъездной 

автомобильной доророги "Верхняя Тура - 

Качканар"  "0 пикет" с устройством 

развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, 

ул.Тагильская КГО" на сумму  52 425 

241,23 руб. . Экономия бюджетных 

средств в результате проведенной 

процедуры  составила - 7 833  656,74 руб. 

Заключено  доп.Соглашение об 

увеличении стоимости контракта на 

сумму 3 994 815,52 руб. Приняты и 

оплачены работы согласно контракту на 

сумму - 45 394 606,97 руб. (в том числе 

работы по доп.Соглашению). Завершение 

работ по контракту № 102 -10/18 от 

22.10.2018 г. на строительство дороги 

будет произведено в январе 2019 года - 11 

095 829,73 руб. Мероприятие на сумму6 

369 345, 22 рублей (вынос (перенос) 

объекта газоснабжения -  не выполнено в 

связи со специфичностью работ 

(практика проведения подобных 

областной бюджет 0 0 0 0 0

местный бюджет 94850 94850 45394,6 45394,6 56,1 7833,7



Мероприятие 4 Разработка проектно-

сметной документации и 

прохождение государственных 

экспертиз и авторского надзора, в том 

числе

6408 6408 6406,2 6406,2 100,0 1,8 экорномия при конкурентных 

процедурах

местный бюджет 6408 6408 6406,2 6406,2 100,0

план факт

Показатель 1. Снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий на территории 

городского округа

Количес-

тво случаев

не менее 

чем на 3

81 100

Значение показатнеля полноты финансирования подпрограммы 2  Q1  = 0,54 (неполное финансирование)            

Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа

Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

№ 

строк

и

Цели, задачи и целевые показатели ед.измерен

ия

Значения целевых показателей Процент 

выполнения

Причина отклонения



Показатель 2. Снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма

Количес-

тво случаев

не менее 

чем на 1

0 0 в 2017 году - 4 случая, в 2018 

году - 4 случая (в т.ч. 1 - 

столкновение двух ТС на 

перекрестке равнозначных дорог, 

в одном из которых - ребенок, 1- 

столкновение двух ТС, в одном 

из которых - ребенок, по причине 

нарушения одного из водителей 

п. 10.1 ПДД, 1- наезд на 

пешехода вследствие 

неожиданно выбежавшего 

ребенка на а/д из-за стоящего ТС; 

1- наезд на пешехода (ребенок) 

при пересечении им 

нерегулируемого пешеходного 

перехода.

Показатель 3. Площадь дорожного 

полотна, в отношении которого 

произведено восстановление (ремонт) 

кв.м. не менее 

5155

5111 100

Показатель 4. Площадь дорожного 

полотна, в отношении которого 

произведено устранение колейности 

автомобильных дорог

кв.м. не менее 

600

614,4 100

Показатель 5. Площадь проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов, внутри-

квартальных проездов, дорог общего 

пользования городского округа, в 

отношении которых выполнен  

ремонт  

кв.м. не менее 

1300

2257,8 100

Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства Качканарского 

городского округаЗадача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа



Показатель 6. Площадь пешеходных 

дорожек на территории городского 

округа, в отношении которых 

выполнен ремонт, строительство

кв.м. не менее 

500

1762,3 100

Показатель 7. Протяженность улично-

дорожной сети, приведенное в 

нормативное состояние

км 118,14 119,14 100,8

Показатель 9. Количество

модернизированных нерегулируемых

пешеходных переходов по пути

следования детей к образовательным

учреждениям

шт не менее 23 25,0 100

Показатель 8. Протяженность 

автомобильных дорог, в отношении 

которых  проведена реконструкция и 

строительство, либо разработана 

проектно-сметная документация

км 4,4 4,3 97,7 в процессе разработки ПСД 

протяженность а/д была 

уточнена

Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа

Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 4 -( приемлемый уровень) необходим более глубокий анализ    

причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной  программы в части корректировки      

целевых показателей или выделения дополнительного  финансирования     

Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 0,88 (средняя результативность 

недоавполнение плана)

Значение показатнеля полноты финансирования ПРОГРАММЫ  Q1  = 0,66 (неполное финансирование)



49461,9

2144



0

0

0



0,549484485



=





612,2159091



0,88730414


