
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской

городской агломерации на 2019 - 2024 годы

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской

агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 - 2024 годы

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть

Срок реализации

проекта

17.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Старков В.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

области

Шичкова Н.А.Администратор регионального проекта главный специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

69,9000 2020

0,0000 0,0000 69,9000 74,0000 78,0000 81,0046 84,9951

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

50,8000 2020

0,0000 0,0000 50,8000 50,8300 51,2300 52,0028 53,1037

ПроцентФП -

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,5000 22,9400 35,2500

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

59,3014 2023

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3014 60,5012

ПроцентФП -

--

1.5.

Доля дорожной сети

62,0884 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городских агломераций,

образованных городами с

населением от 100 до 200

тысяч человек, находящаяся

в нормативном состоянии

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2461 0,7684 1,5127

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

99,8400 2020

0,0000 0,0000 99,8400 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

Процент 81,0046

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

51,23

00

51,23

00

51,23

00

51,23

00

51,23

00

51,23

00

Процент 52,0028

51,23

00

51,23

00

51,23

00

51,23

00

51,23

00

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

11,50

00

11,50

00

11,50

00

11,50

00

11,50

00

11,50

00

Километр;

тысяча

метров

22,9400

11,50

00

11,50

00

11,50

00

11,50

00

11,50

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 66,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены работы

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Мероприятия до

2024 года

перенесены из

федерального

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста»

работ)

2.2

На сети

автомобильных дорог

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной

сети городских

агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Свердловской

областью

достигнуты

показатели

регионального

проекта в отчетном

году и

представлены

отчеты

о реализации

регионального

проекта в

Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

Штука

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Федерации.

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-



8

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1

3 103 290,005 479 041,53 4 853 647,114 073 882,61 3 624 128,00 24 944 249,253 810 260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 103 290,005 479 041,53 4 853 647,114 073 882,61 3 624 128,00 24 944 249,253 810 260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 020 342,005 376 252,00 4 664 552,003 965 245,70 3 541 180,00 24 294 883,703 727 312,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 576 000,001 576 000,00 2 926 000,001 576 000,00 1 576 000,00 10 806 000,001 576 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 576 000,001 576 000,00 2 926 000,001 576 000,00 1 576 000,00 10 806 000,001 576 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 658 948,001 678 789,53 3 115 095,111 684 636,91 1 658 948,00 11 455 365,551 658 948,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

1.2

4 182 064,370,00 4 550 537,630,00 552 024,80 11 541 100,942 256 474,14
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 182 064,370,00 4 550 537,630,00 552 024,80 11 541 100,942 256 474,14

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 118 486,610,00 4 550 537,630,00 552 024,80 11 466 974,702 245 925,66

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

652 100,800,00 0,000,00 0,00 852 100,80200 000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

652 100,800,00 0,000,00 0,00 852 100,80200 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

715 678,560,00 0,000,00 0,00 926 227,04210 548,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

2.1

0,00741 924,08 0,000,00 0,00 741 924,080,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00741 924,08 0,000,00 0,00 741 924,080,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00724 000,00 0,000,00 0,00 724 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00319 204,30 0,000,00 0,00 319 204,300,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00319 204,30 0,000,00 0,00 319 204,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00337 128,38 0,000,00 0,00 337 128,380,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

3.1

1 111 560,000,00 0,000,00 3 460 612,70 6 839 444,602 267 271,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

1 111 560,000,00 0,000,00 3 460 612,70 6 839 444,602 267 271,90

бюджет субъекта3.1.1.1.

1 111 560,000,00 0,000,00 3 460 612,70 6 839 444,602 267 271,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 073 882,61 6 220 965,61 9 404 184,74 8 396 914,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 334 006,04 7 636 765,50 44 066 718,87

4 073 882,61 8 396 914,376 220 965,61 9 404 184,74 8 334 006,04 7 636 765,50 44 066 718,87

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 727 312,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 245 925,66

0,000,000,000,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 267 271,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 240 509,56

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий "

Свердловской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в

отчетном году и

представлены отчеты

о реализации

регионального проекта в

Росавтодор

Старков В.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет о заключении

контрактов

-

Старков В.В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Старков В.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Свердловской области

-

Старков В.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет о заключении

контрактов

-

Старков В.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет отчет о выполненных

работах

-

Старков В.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

-

Старков В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»", значение: 0.0000

1.1.12

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Старков В.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Старков В.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Мероприятия до 2024 года

перенесены из

федерального проекта

«Коммуникации между

центрами экономического

роста»

Старков В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

Старков В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Старков В.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетНет

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

3.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

3.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

3.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Старков В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Шичкова Н. А. главный специалист - 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области



7 Старков В. В. Швиндт С. В. 30



П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и

Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 годы

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской

городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 годы

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

17.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Старков В.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

области

Чегаев Д.Н.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети

автомобильных дорог на территории Свердловской области"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального, местного

значения

122,0000 2017

0,0000 135,000

0

162,000

0

203,000

0

203,000

0

408,000

0

436,000

0

ШтукаРП -

-456,000

0

1.3.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

100,0000 2017

0,0000 111,000

0

133,000

0

166,000

0

166,390

0

334,420

0

357,370

0

ПроцентРП -

-373,770

0
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 250% к

2030 году от базового

количества 2017 года.

(накопительным итогом)

1.4.

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных

средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопительным итогом)

3,0000 2017

0,0000 3,0000 11,0000 15,0000 19,0000 19,0000 19,0000

ШтукаРП -

-19,0000

1.5.

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города  с населением свыше

300 тысяч человек, на

территории Свердловской

области (накопительным

итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ШтукаРП -

--

1.6.

0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000 40,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0 0 0 0

ПроцентФП -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального,

местного значения

382,0

000

382,0

000

382,0

000

382,0

000

385,0

000

388,0

000

Штука 408,0000

405,0

000

400,0

000

397,0

000

394,0

000

391,0

000

РП

1.3. Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

250% к 2030 году от базового количества 2017

года. (накопительным итогом)

313,1

100

313,1

100

313,1

100

313,1

100

315,6

000

318,0

000

Процент 334,4200

331,9

000

327,9

000

325,4

000

322,9

000

320,5

000

РП

1.4. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопительным итогом)

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Штука 19,0000

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

РП

1.5. Внедрение интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в

городских агломерациях, включающих

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

города  с населением свыше 300 тысяч

человек, на территории Свердловской области 

(накопительным итогом)

1.6. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек (64

города, накопленным

итогом)

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных

систем,

предусматривающи

х автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением свыше

300 тысяч человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-

1.2

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

Процен

т

- 110

,66

00

132

,79

00

166

,39

00

166

,39

00

Подготовлен

отчет об установке

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -334

,42

00

357

,37

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года.

Нарастающий итог

и нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

1.3

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- 3,0

000

11,

000

0

19,

000

0

19,

000

0

Подготовлен

отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -19,

000

0

19,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

1.1

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00330 000,00 0,000,00 0,00 330 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

2.1

0,00669 540,30 280 698,00420 000,00 0,00 1 370 238,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00669 540,30 280 698,00420 000,00 0,00 1 370 238,300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00669 540,30 280 698,00420 000,00 0,00 1 370 238,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

2.2

359 379,700,00 330 000,000,00 419 940,20 1 338 289,70228 969,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

359 379,700,00 330 000,000,00 419 940,20 1 338 289,70228 969,80

бюджет субъекта2.2.1.1.

359 379,700,00 330 000,000,00 419 940,20 1 338 289,70228 969,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

256 300,000,00 252 000,000,00 323 353,80 974 905,60143 251,80

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

256 300,000,00 252 000,000,00 323 353,80 974 905,60143 251,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

256 300,000,00 252 000,000,00 323 353,80 974 905,60143 251,80

бюджеты государственных2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

420 000,00 999 540,30 610 698,00 359 379,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

228 969,80 419 940,20 3 038 528,00

420 000,00 359 379,70999 540,30 610 698,00 228 969,80 419 940,20 3 038 528,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 969,80

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 969,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Подготовлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального значения

Старков В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального значения

-

Чегаев Д.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года"

Подготовлен отчет об

установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Старков В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет об

установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Чегаев Д.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет об

установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

-

Чегаев Д.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального,

местного значения

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет об

установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Чегаев Д.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) "

Подготовлен статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек

Старков В.В.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Подготовлен отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

-

Чегаев Д.Н.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением городских

агломераций Свердловской

области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Чегаев Д. Н. Заместитель Министра - 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Чегаев Д. Н. Заместитель Министра - 50

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Чегаев Д. Н. Заместитель Министра - 50

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Шичкова Н. А. главный специалист - 40

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 30



П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Свердловская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

23.04.2019 31.12.2025

Куратор регионального проекта Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Старков В.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской

области

Чегаев Д.Н.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

системы образования и реализация молодежной политики в

Свердловской области до 2025 года"

Подпрограмма "Реализация национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в

Свердловской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2024 года"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

1,9100 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4400 1,3300 1,2600

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

9,5000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0300 6,5200 6,1500

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,100

0

0,180

0

0,260

0

0,330

0

0,410

0

0,480

0

Человек 1,3300

1,160

0

1,010

0

0,890

0

0,720

0

0,560

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,520

0

0,900

0

1,280

0

1,610

0

1,980

0

2,330

0

Человек 6,5200

5,680

0

4,950

0

4,340

0

3,520

0

2,750

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

ученые и

методические

материалы для

организаций

Свердловской

области,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах в

Свердловской

области

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Проведены

совместные учения и

соревнования

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

-

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

квалификация

сотрудников и

эффективность

работ по оказанию

помощи

пострадавшим, в

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб

Свердловской

области

том числе за счет

организации

взаимодействия

уполномоченных

служб в рамках

ряда мероприятий

на территории

Свердловской

области

1.3

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах на

территории

Свердловской

области

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В

общеобразовательн

ых организациях

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам привития

детям основ правил

дорожного

движения, в том

числе в режиме

видео-конференц

связи с участием

более 1000

представителей

родительской

общественности

Свердловской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

1.4

Модернизированы

нерегулируемые

пешеходные

переходы, в том числе

прилегающие

непосредственно к

дошкольным

образовательным,

общеобразовательны

м организациям и

организациям

дополнительного

образования,

средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т.7,

системами светового

оповещения,

дорожными знаками с

внутренним

освещением и

светодиодной

индикацией, Г-

Штука

- 92,

000

0

84,

000

0

0,0

000

1,0

000

Деятельность в

рамках

направления по

развитию системы

организации

движения

транспортных

средств и

пешеходов,

повышению

безопасности

дорожных условий

предусматривает

обеспечение

безопасного

участия пешеходов

в дорожном

движении,

устранение и

профилактику

возникновения

опасных участков

дорожного

движения, пробок

и заторов,

организацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образными опорами,

дорожной разметкой,

в том числе с

применением

штучных форм и

цветных дорожных

покрытий,

световозвращателями

и индикаторами, а

также устройствами

дополнительного

освещения и другими

элементами

повышения

безопасности

дорожного движения

транспортного

планирования с

целью обеспечения

безопасного и

эффективного

трафика, развитие

интеллектуальных

транспортных

систем,

обеспечение

пассивной и

послеаварийной

безопасности дорог

и дорожной

инфраструктуры

Свердловской

области

1.5

Организована работа

по созданию условий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

В Свердловской

области

организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения, проведены

массовые, в том числе

всероссийских

мероприятий по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма и

обучению

безопасному участию

в дорожном движении

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения для

пропаганды

деятельности

юношеских

автошкол,

молодёжных

автоклубов,

объединений

физической

культуры и

здорового образа

жизни в целом.

1.6

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

движения.

Представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Организована работа по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения, проведены

массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении

1.1

1 500,001 450,00 1 450,000,00 10 660,00 25 629,9010 569,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 500,001 450,00 1 450,000,00 10 660,00 25 629,9010 569,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 500,001 450,00 1 450,000,00 10 660,00 25 629,9010 569,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Модернизированы нерегулируемые

пешеходные переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и

организациям дополнительного

образования, средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

1.2

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 363 236,9021 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

системами светового оповещения,

дорожными знаками с внутренним

освещением и светодиодной индикацией,

Г-образными опорами, дорожной

разметкой, в том числе с применением

штучных форм и цветных дорожных

покрытий, световозвращателями и

индикаторами, а также устройствами

дополнительного освещения и другими

элементами повышения безопасности

дорожного движения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 363 236,9021 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 000,00169 200,00 0,00128 036,90 20 000,00 363 236,9021 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Дооснащены медицинские организации,

имеющие в своей структуре химико-

токсикологические лаборатории (ГАУЗ

СО «Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО

«Психиатрическая больница №7», г.

Нижний Тагил) двумя газовыми

хроматографами с масс-селективными

детекторами и тест-системами

1.3

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

12 000,0012 000,00 12 000,000,00 0,00 48 000,0012 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

128 036,90 182 650,00 13 450,00 38 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

43 569,90 30 660,00 436 866,80

128 036,90 38 500,00182 650,00 13 450,00 43 569,90 30 660,00 436 866,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Организована работа по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения, проведены

массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 569,90

0,000,000,000,000,00

1.2. Модернизированы нерегулируемые

пешеходные переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и

организациям дополнительного

образования, средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового оповещения,

дорожными знаками с внутренним

освещением и светодиодной

индикацией, Г-образными опорами,

дорожной разметкой, в том числе с

применением штучных форм и цветных

дорожных покрытий,

световозвращателями и индикаторами,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 000,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

а также устройствами дополнительного

освещения и другими элементами

повышения безопасности дорожного

движения

1.3. Дооснащены медицинские организации,

имеющие в своей структуре химико-

токсикологические лаборатории (ГАУЗ

СО «Областная наркологическая

больница», г. Екатеринбург и ГБУЗ СО

«Психиатрическая больница №7», г.

Нижний Тагил) двумя газовыми

хроматографами с масс-селективными

детекторами и тест-системами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 569,90

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Организована работа

по созданию условий,

направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения,

проведены массовые, в том числе

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в

дорожном движении"

В Свердловской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения для

пропаганды деятельности

юношеских автошкол,

молодёжных автоклубов,

объединений физической

культуры и здорового

образа жизни в целом.

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о проделанной

работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

областной конкурс отрядов юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо"", значение:

1.0000, Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 не требуется-

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

областное первенство по

автомногоборью", значение:

1.0000, Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

молодежный форум "Мы - за

безопасность на дорогах"",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды юных

инспекторов движения

Свердловской области в возрасте

10-12 лет во Всероссийском

конкурсе юных инспекторов

движения "Безопасное колесо"",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском

первенстве по автомногоборью",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области в межгосударственном

слете ЮИД стран СНГ",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском

форуме ЮИД", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском слете

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не требуется-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юных инспекторов движения (для

детей в возрасте 11-14 лет)",

значение: 1.0000, Условная

единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском слёте-

конкурсе отрядов юных

инспекторов движения "Дороги

без опасности" (для обучающихся

8-11 классов, в возрасте 13-17

лет)", значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

областной конкурс "Безопасное

колесо"", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Команда

Свердловской области приняла

участие в финале Всероссийского

конкурса "Безопасное колесо"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

областное первенство по

автомногоборью", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.14

Контрольная точка "Команда

Свердловской области приняла

участие во Всероссийском

первенстве по автомногоборью",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области в межгосударственном

слете ЮИД", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском

форуме ЮИД", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

участие команды Свердловской

области во Всероссийском слете

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юных инспекторов движения ",

значение: 1.0000, Условная

единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечение

деятельности центра

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с

использованием мобильной

автоплощадки "Лаборатория

безопасности"", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, обучение

прошли не менее 5000

обучающихся

(воспитанников)

общеобразовательных

организаций

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.19

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

подготовлен и направлен

сводный отчет в Министерство

транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Министерством

образования и молодёжной

политики Свердловской

области подготовлен и

направлен сводный отчет в

Министерство транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах на территории

Свердловской области"

В общеобразовательных

организациях

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам привития детям

основ правил дорожного

движения, в том числе в

режиме видео-конференц

связи с участием более 1000

представителей

родительской

общественности

Свердловской области

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проведенной работе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.2.2

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных на

территории Свердловской

области, созданы родительские

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объединения и вовлечены в

мероприятия по профилактике.

детского дорожно-транспортного

травматизма.", значение: 1.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных на

территории Свердловской

области, организована работа по

обучению родителей вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов,

правилам (особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения.", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.4

Контрольная точка "Органами

местного самоуправления

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

сформирован и направлен отчет в

 

-

Биктуганов

Ю.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерство образования и

молодёжной политики

Свердловской области о создании

родительских объединений и

вовлечению их в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. ",

значение: 1.0000, Условная

единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Органами

местного самоуправления

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

сформирован и направлен отчет в

Министерство образования и

молодежной политики

Свердловской области по

обучению родителей вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов,

правилам (особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения.", значение: 1.0000,

 

-

Биктуганов

Ю.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица

1.2.6

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области проведено

не менее 3 областных

родительских собраний по

вопросам привития детям основ

правил дорожного движения и по

вопросам обеспечения

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах, в том числе в режиме

видео-конференц-связи, с

участием более 1000

представителей родительской

общественности Свердловской

области.", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.7

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

подготовлен и направлен

сводный отчет в Министерство

транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской области

об организации системной

работы с родителями по

обучению детей основам правил

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах на территории

Свердловской области.",

значение: 1.0000, Условная

единица

1.2.8

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области проведено

не менее 3 областных

родительских собраний по

вопросам обучения детей основам

правил дорожного движения и по

вопросам обеспечения

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах, в том числе в режиме

видео-конференц-связи, с

участием более 1000

представителей родительской

общественности Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.9

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Отчет Отчет в

Министерство транспорта и

дорожного хозяйства

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области

подготовлен и направлен

сводный отчет в Министерство

транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Свердловской областирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные ученые и

методические материалы для

организаций Свердловской

области, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое обеспечение

процесса обучения детей

основам безопасного

поведения на дорогах в

Свердловской области

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяяНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Сводная информация

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.3.2

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Свердловской

области проведен анализ

материально-технической базы

методических и иных материалов

по безопасности дорожного

движения в образовательных

учреждениях Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.3

Контрольная точка "Определена

потребность (объемы) закупки

материалов по безопасности

дорожного движения для

образовательных учреждений

Свердловской области",

значение: 1.0000, Условная

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Муниципальными бразованиями

Свердловской области

обеспечено приобретение

материалов по безопасности

дорожного движения для

образовательных учреждений

Свердловской области ",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.5

Контрольная точка "Технические

средства, методические

материалы распределены и

переданы в образовательные

учреждения Свердловской

области", значение: -1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.6

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями Свердловской

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области направлена информация

о приобретении технических

средств, наглядных материалов

по безопасности дорожного

движения в адрес Министерства

образования и молодёжной

политики Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

направлена сводная информация

об оснащении образовательных

учреждения Свердловской

области техническими

средствами, наглядными

материалами по безопасности

дорожного движения.", значение:

1.0000, Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

анализ материально-технической

базы, учебно-методических и

иных материалов по

безопасности дорожного

движения в образовательных

организациях, расположенных на

территории муниципальных

образований Свердловской

Отчет Отчет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области", значение: 1.0000,

Условная единица

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

подготовлен и направлен

сводный отчет в Министерство

транспорт и дорожного хозяйства

Свердловской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет в

Министерство транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения. Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Определено

место, период, тематика

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в Свердловской

области.", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.3

Контрольная точка "В рамках

проведения профильных смен по

безопасности дорожного

движения организованы

соревнования, конкурсы,

организована проектная и

просветительская деятельность.",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.4

Контрольная точка "К участию в  

-

Биктуганов

31.12.2022

Взаимо Взаимо не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профильных сменах привлечено

не менее 100 детей (участников)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Ю.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждено

положение о проведении

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в Свердловской

области.", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.6

Контрольная точка "В рамках

проведения профильных смен по

безопасности дорожного

движения организованы

семинары для педагогов

(сопровождающих) по вопросам

обучения детей безопасному

поведению на дорогах.",

значение: 1.0000, Условная

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

направлена информация в адрес

Министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области о

проведении региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.4.8

Контрольная точка

"Министерством образования и

молодёжной политики

Свердловской области

подготовлен и направлен

сводный отчет в Министерство

транспорт и дорожного хозяйства

Свердловской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет в

Министерство транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5

Результат "Модернизированы

нерегулируемые пешеходные

Деятельность в рамках

направления по развитию

Старков В.В.

31.12.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информация

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переходы, в том числе

прилегающие непосредственно к

дошкольным образовательным,

общеобразовательным

организациям и организациям

дополнительного образования,

средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового

оповещения, дорожными знаками

с внутренним освещением и

светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной

разметкой, в том числе с

применением штучных форм и

цветных дорожных покрытий,

световозвращателями и

индикаторами, а также

устройствами дополнительного

освещения и другими элементами

повышения безопасности

дорожного движения"

системы организации

движения транспортных

средств и пешеходов,

повышению безопасности

дорожных условий

предусматривает

обеспечение безопасного

участия пешеходов в

дорожном движении,

устранение и профилактику

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов, организацию

транспортного

планирования с целью

обеспечения безопасного и

эффективного трафика,

развитие интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечение пассивной и

послеаварийной

безопасности дорог и

дорожной инфраструктуры

Свердловской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Произведена  

-

Старков В.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

отсутствует

-

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Произведена  

-

Старков В.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе

-

Старков В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.5.14

Контрольная точка "Определены

участки автодорог общего

пользования регионального

значения Свердловской области

для устройства остановочных

комплексов", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Старков В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение государственных

контрактов на выполнение

строительно-монтажных работ",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Старков В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5.16

Контрольная точка "Информация

о завершении строительно-

монтажных работ направлена в

адрес Министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Старков В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Закупка  

-

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области"

Повышена квалификация

сотрудников и

эффективность работ по

оказанию помощи

пострадавшим, в том числе

за счет организации

взаимодействия

уполномоченных служб в

рамках ряда мероприятий

на территории

Свердловской области

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет о

проведении тактико-

специальных учений

-

Кудрявцев

А.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

проведенных тактико-

специальных учениях

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

отсутствует

-

1.6.3

Контрольная точка "Определен

период проведения, тематики

тактико-специального учения и

соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области"

 

-

Кудрявцев

А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.6.4

Контрольная точка "Проведены  

-

Кудрявцев

01.07.2022

Взаимо Взаимо не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тактико-специальные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Информация

по итогам проведения тактико-

специальных учений и

соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области за первое полугодие

направлена в Министерство

транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Кудрявцев

А.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.6.6

Контрольная точка "Определен

период проведения, тематики

тактико-специального учения и

соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

 

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Проведены

тактико-специальные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.6.8

Контрольная точка "Информация

по итогам проведения тактико-

специальных учений и

соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб Свердловской

области за второе полугодие

направлена в Министерство

транспорта и дорожного

хозяйства Свердловской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

 

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных слежб Свердловской

области.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Кудрявцев

А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.6.10

Контрольная точка "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных слежб Свердловской

области.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Отчет, фотоотчет

-

Кудрявцев

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Чегаев Д. Н. Заместитель Министра - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах на территории Свердловской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Приобретены технические средства обучения, наглядные ученые и методические материалы для организаций Свердловской области, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области



7 Биктуганов Ю. И. Креков П. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе прилегающие непосредственно к дошкольным образовательным,

общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,

светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами,

дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также

устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Старков В. В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Проведены совместные учения и соревнования пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных

служб Свердловской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности Свердловской

области

- 10

12 Участник регионального

проекта

Кудрявцев А. Н. Министр общественной

безопасности Свердловской

области

- 10


