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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Свердловская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Прыткова Ю.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра культуры Свердловской

области

Буракова О.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела стратегического планирования и

межведомственного взаимодействия Министерства культуры

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области до

2024 года"

Подпрограмма "Строительство объектов государственной

собственности Свердловской области и поддержка реализации

приоритетных муниципальных инвестиционных проектов"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

культуры в Свердловской области до 2024 года»

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

18,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 19,0000 24,0000 26,0000 33,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

34,0000 2020

0,0000 46,0000 54,0000 88,0000 69,0000 105,000

0

115,000

0

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

Единица 26,0000

25,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

24,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

Единица 105,0000

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 56,

000

0

56,

000

0

Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 84

образовательных

учреждениях

сферы культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами:

2019 год – 28

образовательных

учреждений в

сфере культуры;

2021 год – 28

образовательных

учреждений в

сфере культуры;

2023 год – 28

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28,0000 2020

- -84,

000

0

84,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

учреждений в

сфере культуры.

В числе 84

образовательных

учреждений сферы

культуры: 75

детских,

музыкальных,

хореографических

школ и школ

искусств (45,6% от

общего количества

детских школ

искусств по видам)

и 9 колледжей

(100% от общего

количества

колледжей),

оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

учебными

материалами.

Результат –

улучшение

качества учебного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

сферы культуры за

счет расширения

перечня

реализуемых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.

1.2

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в

кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью

населения до 500 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 7,0

000

8,0

000

11,

000

0

-

К 2024 году

оснащены

кинозалы

современным

оборудованием для

осуществления

кинопоказов за

счет средств

федерального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета:

в 2019 году - 7

кинозалов;

в 2020 году - 1

кинозал (8

нарастающим

итогом);

в 2021 году - 3

кинозала (11

нарастающим

итогом).

Распределение

средств на

создание

современных

кинозалов в

городах с числом

жителей до 500

тыс. человек,

источником

которых является

субсидия из

федерального

бюджета,

осуществляется

Фондом кино на

конкурсной основе

при наличии
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заявок от

организаций

кинопоказа,

расположенных в

том или ином

субъекте

Российской

Федерации.

1.3

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Свердловской

области будут

приобретены 2

автоклуба с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. Для

оснащения

передвижных

многофункциональ

ных культурных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

(автоклубов)

используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями

по приобретению

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов),

размещенных на

официальном сайте

Минкультуры

России .

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер, а

также комплект,

включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн-трансляции

культурных

проектов.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного

Единиц

а

- - - 2,0

000

2,0

000

К концу 2024 года

капитально

отремонтированы 4

муниципальных

театра юного

зрителя и театра

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

1,0000 2020

- -2,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зрителя и театры

кукол. Нарастающий

итог

кукол

Свердловской

области.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Построен 1 центр

культурного развития

в муниципальном

образовании

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В результате

реализации

проекта к концу

2024 года

будет построен 1

центр

культурного

развития (далее –

ЦКР) в городах с

числом жителей

до 300 тыс.

человек. ЦКР –

это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

Муниципальные

образования,

расположенные на

территории

Свердловской

области, должны

обеспечить: −

благоустройство

прилегающей

территории

простроенного

ЦКР (обеспечение

подъездными

путями,

пешеходными

дорожками с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

твердым

покрытием и

хорошим

освещением, на

ней должны

располагаться

зеленые

насаждения,

газоны, клумбы,

садовые скамейки,

эстрадно-

танцевальная

площадка, места

для детских игр с

аттракционами

малых форм,

специально

оборудованная

площадка для

проведения

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий и

народных игр);

− подключение

ЦКР к

инженерным

сетям;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

− закупку и

установку

немонтируемого

оборудования

(цифровое,

аудиовизуальное и

пр.), мебель,

одежда сцены,

музыкальные

инструменты,

компьютерная и

оргтехника;

− дальнейшее

содержание и

эксплуатацию

новых объектов (за

счет

балансодержателя

и (или) на

основании

договора

(контракта) с

управляющей

компанией,

привлекаемой к

управлению

объектом после его

ввода в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию).

1.6

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

К концу 2024 года

в Свердловской

области года будет

оснащено 10

муниципальных и

региональных

музеев: в 2022 году

- 1, в 2023 году - 3,

в 2024 году - 6.

Проводится

ежегодный

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение музеев

позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

10,

000

0

-

1.7

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Единиц

а

- - - 13,

000

0

14,

000

0

К 2024 году для

жителей сельских

населенных

Строител

ьство

(реконст

12,0000 2020

- -15,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

пунктов

Свердловской

области

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет строительства,

реконструкции и

капитального

ремонта 17

культурно-

досуговых

учреждений.

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту за счет

средств бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

5,0

000

7,0

000

К 2024 году

улучшилось

качество

библиотечного

обслуживания за

счет создания в

Свердловской

области 9

модельных

муниципальных

библиотек за счет

средств бюджета

Свердловской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -8,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области:

в 2019 году – 1;

в 2020 году – 2;

в 2021 году – 2;

в 2022 году – 2;

в 2023 году – 1;

в 2024 году – 1.

1.9

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

12,

000

0

 К 2024 году

улучшилось

качество

библиотечного

обслуживания за

счет создания в

Свердловской

области 16

модельных

муниципальных

библиотек за счет

средств

федерального

бюджета.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -16,

000

0

16,

000

0

-

1.1

0

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

Единиц

а

- - - 3,0

000

8,0

000

К концу 2024 года

будут капитально

отремонтированы

11 региональных и

муниципальных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

5,0000 2020

- -9,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

детских школ

искусств по видам

искусств в

Свердловской

области. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.1

1

Оснащены

оборудованием

кинозалы для

Единиц

а

- 5,0

000

9,0

000

12,

000

0

18,

000

0

 К концу 2022 года

В Свердловской

области на

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществления

кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментирован

ием за счет средств

бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

конкурсной основе

будут оснащены 18

кинозалов

оборудованием для

осуществления

кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием

и

тифлокомментиров

анием за счет

средств бюджета

Свердловской

области:в 2019

году – 5;

в 2020 году – 4;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 6

работ,

услуг

1.1

2

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Свердловской

области будет

оснащено 3 театра.

В 2023 году - 1

муниципальный, в

2024 году - 2

государственных.

 Оснащение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

театров позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 103 229,70 366 440,09108 283,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 103 229,70 366 440,09108 283,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 99 197,00 348 092,50108 283,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 99 197,00 255 286,5015 477,50

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

74 809,3025 074,60 15 219,7025 508,40 99 197,00 255 286,5015 477,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

79 028,7028 208,99 16 910,8030 778,40 103 229,70 273 634,0915 477,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен 1 центр культурного развития в

муниципальном образовании

Свердловской области

1.2

92 602,000,00 0,000,00 0,00 401 640,80309 038,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

92 602,000,00 0,000,00 0,00 401 640,80309 038,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 318 267,40240 627,10



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 318 267,40240 627,10

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

77 640,300,00 0,000,00 0,00 318 267,40240 627,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

92 602,000,00 0,000,00 0,00 401 640,80309 038,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

20 000,005 000,00 40 000,0030 000,00 0,00 125 000,0030 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные1.4

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 15 254,20 15 254,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

23 481,300,00 100 982,100,00 72 532,40 208 798,1011 802,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

23 481,300,00 100 982,100,00 72 532,40 208 798,1011 802,30

бюджет субъекта1.5.1.1.

18 785,000,00 100 982,100,00 58 025,90 187 234,809 441,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

18 785,000,00 0,000,00 58 025,90 86 252,709 441,80

местным бюджетам1.5.1.1.

18 785,000,00 0,000,00 58 025,90 86 252,709 441,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

23 481,300,00 0,000,00 72 532,40 107 816,0011 802,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным субтитрированием и

тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

1.6

555,00413,60 301,00600,00 461,70 2 331,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

555,00413,60 301,00600,00 461,70 2 331,300,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

300,00300,00 174,50300,00 300,00 1 374,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

300,00300,00 174,50300,00 300,00 1 374,500,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

300,00300,00 174,50300,00 300,00 1 374,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

555,00413,60 301,00600,00 461,70 2 331,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.7

50 994,630,00 0,000,00 63 037,60 129 235,4315 203,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

50 994,630,00 0,000,00 63 037,60 129 235,4315 203,20

бюджет субъекта1.7.1.1.

40 795,700,00 0,000,00 63 037,60 118 241,9014 408,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

40 795,700,00 0,000,00 63 037,60 110 984,307 151,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

40 795,700,00 0,000,00 63 037,60 110 984,307 151,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

50 994,630,00 0,000,00 63 037,60 121 977,837 945,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.8

0,000,00 208 526,60213 482,40 0,00 598 456,00176 447,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 208 526,60213 482,40 0,00 598 456,00176 447,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 206 879,70209 693,40 0,00 583 246,10166 673,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 53 250,00126 306,00 0,00 282 255,00102 699,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 53 250,00126 306,00 0,00 282 255,00102 699,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 54 896,90130 095,00 0,00 297 464,90112 473,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.9

0,000,00 0,000,00 11 879,20 50 234,1038 354,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 11 879,20 50 234,1038 354,90

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 11 879,20 47 928,9036 049,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 220,309 220,30

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 220,309 220,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 525,5011 525,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту за

счет средств бюджета Свердловской

области

1.10

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.10.1.1

.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

6 000,006 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 27 000,003 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

6 000,003 000,00 6 000,003 000,00 3 000,00 24 000,003 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.11

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 197 873,50 876 980,00122 892,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 197 873,50 876 980,00122 892,20

бюджет субъекта1.11.1.1

.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 187 979,80 755 871,1060 327,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 187 979,80 755 871,1060 327,20

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

163 318,20158 626,00 125 373,0060 246,90 187 979,80 755 871,1060 327,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

194 606,20166 557,30 131 971,6063 079,20 197 873,50 876 980,00122 892,20

бюджеты государственных1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

340 940,00 203 179,89 504 692,10 467 267,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

815 021,90 467 268,30 2 798 370,02

340 940,00 467 267,83203 179,89 504 692,10 815 021,90 467 268,30 2 798 370,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

108 283,50

70 000,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

1.2. Построен 1 центр культурного развития

в муниципальном образовании

Свердловской области

0,00 0,00 10 000,00 50 000,00 70 000,00 100 000,0

0

240 627,10

220 000,0

0

200 000,0

0

170 000,0

0

150 000,0

0

120 000,0

0

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

30 000,00

30 000,0030 000,0025 000,0020 000,0015 000,00

1.4. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00

9 441,80

9 441,808 000,007 000,006 000,005 000,00

1.6. Оснащены оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным субтитрированием и

тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00

14 408,60

14 408,6012 000,0010 000,007 000,007 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00

166 673,00

166 673,0

0

140 000,0

0

120 000,0

0

90 000,0070 000,00

1.9. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00

36 049,70

36 049,7030 000,0025 000,0020 000,0015 000,00

1.10. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту за

счет средств бюджета Свердловской

области

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1 000,00

3 000,00

3 000,002 500,002 000,001 500,001 000,00

1.11. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00

60 327,20

50 000,0050 000,0040 000,0030 000,0020 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 20 000,00 95 500,00 170 500,0

0

235 000,0

0

668 810,90

599 573,1

0

532 500,0

0

449 000,0

0

364 500,0

0

283 000,0

0



31

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от

организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской

области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации.

 В результате реализации проекта к концу 2024 года:

- построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городе с числом жителей до 300 тыс. человек;

- построено и капитально отремонтировано 17 культурно-досуговых учреждений (КДУ), расположенных в сельской местности;

- капитально отремонтированы 11 детских школ искусств;

- капитально отремонтированы 4 муниципальных театра кукол;

- оснащены 84 образовательных учреждения музыкальными инструментами и оборудованием для повышения качества учебного процесса;

- переоснащены 25 муниципальных библиотек по модельному стандарту (из них 9 муниципальных библиотек за счет средств регионального бюджета);

- технически оснащены 10 государственных и муниципальных музеев;

- оснащены 3 театра (2 государственных и 1 муниципальный);

− приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Свердловской области;

− оснащены 18 современных кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за

счет средств регионального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

К 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов Свердловской

области доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет строительства,

реконструкции и

капитального ремонта 17

культурно-досуговых

учреждений.

Буракова О.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановления

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с победителем

(победителями)

федерального конкурсного

отбора

-

Лаптева Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о технической

готовности объекта

-

Мымрина О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

строительства и

капитального ремонта

-

Московских

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

 Отчеты муниципальных

образований о ходе

-

Московских

В.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 строительства и

капитального ремонта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о ходе

строительства и

капитального ремонта

-

Московских

В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о технической

готовности объектов

-

Московских

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований Свердловской

области о кассовом

исполнении мероприятия

-

Отраднова

М.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 14.0000,

Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение:

14.0000, Единица

Акт Акт пуско-наладки по

КДЦ в с. Ключ Ачитского

городского округа

-

Московских

В.А.

31.05.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 14.0000,

Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение:

14.0000, Единица

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

инфраструктуры

Свердловской области

-

Московских

В.А.

31.07.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет Отчет Министерства

строительства и развития

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

15.0000, Единица инфраструктуры

Свердловской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 15.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет о

выполнении мероприятий

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Построен 1 центр

культурного развития в

муниципальном образовании

Свердловской области"

В результате реализации

проекта к концу 2024 года

будет построен 1 центр

культурного развития

(далее – ЦКР) в городах с

числом жителей до 300

Волков М.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек. ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Муниципальные

образования,

расположенные на

территории Свердловской

области, должны

обеспечить: −

благоустройство

прилегающей территории

простроенного ЦКР

(обеспечение подъездными

путями, пешеходными

дорожками с твердым

покрытием и хорошим

освещением, на ней должны

располагаться зеленые

насаждения, газоны,

клумбы, садовые скамейки,

эстрадно-танцевальная

площадка, места для

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских игр с

аттракционами малых

форм, специально

оборудованная площадка

для проведения

физкультурно-

оздоровительных

мероприятий и народных

игр);

− подключение ЦКР к

инженерным сетям;

− закупку и установку

немонтируемого

оборудования (цифровое,

аудиовизуальное и пр.),

мебель, одежда сцены,

музыкальные инструменты,

компьютерная и

оргтехника;

− дальнейшее содержание и

эксплуатацию новых

объектов (за счет

балансодержателя и (или)

на основании договора

(контракта) с управляющей

компанией, привлекаемой к

управлению объектом после

его ввода в эксплуатацию).

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет Отчет Главы

Каменск-Уральского

-

Волков М.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

городского округаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Волков М.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Волков М.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 К 2024 году улучшилось

качество библиотечного

обслуживания за счет

создания в Свердловской

области 16 модельных

муниципальных библиотек

за счет средств

федерального бюджета.

Шибанова Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставление

отчетных финансовых

документов

муниципальных

образований в

Министерство культуры

Свердловской области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Предоставление

отчетов муниципальных

образований об исполнении

мероприятия в

Министерство культуры

Свердловской области

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.12.2021

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о ходе

-

Буракова О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Элекктронн

ый бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о касовом

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

"Электронны

й бюджте"

-

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о фактическом

выполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 12.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрациями

муниципальных

образований

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 12.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

28.04.2023

09 05 ГИИС

Электронный

бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 12.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Отчеты

муниципальных

-

Буракова О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 12.0000, Единица

образований о реализации

мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Финансовые отчеты

муниципальных

образований о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Итоговые отчеты

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Шибанова Н.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Шибанова Н.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

К концу 2024 года в

Свердловской области

будут приобретены 2

автоклуба с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих

в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями по

приобретению

передвижных

Прыткова

Ю.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов), размещенных

на  официальном сайте

Минкультуры России .

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер, а также

комплект, включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн-

трансляции культурных

проектов.

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Прыткова

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будут

капитально

отремонтированы 11

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств в Свердловской

области. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Вакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Механова Л.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

образовательными

организациями

-

Механова Л.В.

28.02.2021

14 13 --

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

образовательных

учреждений о проведенных

капитальных ремонтах

-

Мымрина О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

образовательных

учреждений (финансовые

закрывающие документы)

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

проведения капитального

ремонта

-

Буракова О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации капитального

ремонта

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет Отчет

муниципального

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 образования о ходе

мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Итоговоый отчет

образовательных

учреждений о проведенных

капитальных ремонтах

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприяти

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 8.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

9.0000, Единица

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Финансовый отчет

муниципального

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 9.0000,

Единица

образования о кассовом

исполнении мероприятия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Оснащены

оборудованием кинозалы для

осуществления кинопоказов с

подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментированием за счет

средств бюджета Свердловской

области"

 К концу 2022 года В

Свердловской области на

конкурсной основе будут

оснащены 18 кинозалов

оборудованием для

осуществления кинопоказов

с подготовленным

субтитрированием и

тифлокомментированием за

счет средств бюджета

Свердловской области:в

2019 году – 5;

в 2020 году – 4;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 6

Вакарь Л.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Головина Г.Ю.

25.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Головина Г.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Головина Г.Ю.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Головина Г.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Механова Л.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Дидковская

В.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.07.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

31.08.2021

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.13

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований Свердловской

области о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчеты

муниципальных

образований Свердловской

области о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о фактическом

выполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года в

Свердловской области года

будет оснащено 10

муниципальных и

региональных музеев: в

2022 году - 1, в 2023 году -

3, в 2024 году - 6.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Шибанова Н.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования фактическом

исполнении мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.7

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 1.0000, Единица

Постановление

Правительства

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.7.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры и

администрацией

муниципальных

образований

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение Соглашение с

государственным

учреждением

-

Лаптева Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 4.0000,

Единица

Отчет Финансовые отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 4.0000,

Единица

Отчет Итоговые отчеты

муниципальных

образований и

гос.учреждения о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Шибанова Н.Г.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Утверждено  

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в населенных

пунктах с численностью

К 2024 году оснащены

кинозалы современным

оборудованием для

осуществления кинопоказов

Вакарь Л.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения до 500 тыс. человек" за счет средств

федерального бюджета:

в 2019 году - 7 кинозалов;

в 2020 году - 1 кинозал (8

нарастающим итогом);

в 2021 году - 3 кинозала (11

нарастающим итогом).

Распределение средств на

создание современных

кинозалов в городах с

числом жителей до 500 тыс.

человек, источником

которых является субсидия

из федерального бюджета,

осуществляется Фондом

кино на конкурсной основе

при наличии заявок от

организаций кинопоказа,

расположенных в том или

ином субъекте Российской

Федерации.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечесственной

кинематографии

-

Литовских

В.К.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

муниципальные

образования

-

Буракова О.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии

-

Механова Л.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

муниципальные

-

Буракова О.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованияконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии

-

Дидковская

В.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчеты

муниципальных

образований о выполнении

мероприятий

-

Буракова О.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9

Результат "Оснащены Созданы условия дляВакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

повышения качества

художественного

образования в 84

образовательных

учреждениях сферы

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами:

2019 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры;

2021 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры;

2023 год – 28

образовательных

учреждений в сфере

культуры.

В числе 84 образовательных

учреждений сферы

культуры: 75 детских,

музыкальных,

хореографических школ и

школ искусств (45,6% от

общего количества детских

школ искусств по видам) и

9 колледжей (100% от

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общего количества

колледжей), оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием, учебными

материалами.

Результат – улучшение

качества учебного процесса

для одаренных детей, а

также увеличение числа

учащихся в

образовательных

учреждениях сферы

культуры за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин, в

том числе интерактивной

направленности.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

03 07 --

1.9.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области в

муниципальные

образования, расположеные

на территории

Свердловской области

-

Механова Л.В.

31.12.2021

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и администрациями

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 56.0000, Единица

муниципальных

образований

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 56.0000,

Единица

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и

государственными

образовательными

учреждениями

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 56.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "РРЦ" о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 56.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "РРЦ" о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.09.2023

05 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 84.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "РРЦ" о реализации

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 84.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "РРЦ" о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

06 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Вакарь Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года в

Свердловской области

будет оснащено 3 театра. В

2023 году - 1

муниципальный, в 2024

году - 2 государственных.

 Оснащение театров

позволит модернизировать

Вакарь Л.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашения

между Министерством

культуры Свердловской

области и

государственными театрами

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

09 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

1.10.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

-

Буракова О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

реализации мероприятияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Финансовые отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.10.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчеты

муниципального

образования и

государственных театров о

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прыткова

Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Вакарь Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту за счет

средств бюджета Свердловской

области"

К 2024 году улучшилось

качество библиотечного

обслуживания за счет

создания в Свердловской

области 9 модельных

муниципальных библиотек

за счет средств бюджета

Свердловской области:

в 2019 году – 1;

в 2020 году – 2;

в 2021 году – 2;

в 2022 году – 2;

в 2023 году – 1;

в 2024 году – 1.

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.11.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области

-

Шибанова Н.Г.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Головина Г.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Документ Приказ Приказ

-

Карчкова

31.08.2020

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

Ж.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

-

Карчкова

Ж.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.1

0

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление

Правительства

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.11.1

4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

09 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет

-

Буракова О.А.

30.09.2022

05 06 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

6

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

"Электронны

й бюджет"

1.11.1

7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

муниципальных

образований о реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры и

администрацией

-

Лаптева Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 7.0000, Единица

муниципального

образования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

0

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

28.04.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 7.0000,

Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

29.09.2023

02 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 8.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 8.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

муниципального

образования о реализации

мероприятия по

переоснащению библиотеки

по модельному стандарту

-

Буракова О.А.

29.12.2023

07 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.2

5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.2

6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

Министерства культуры

Свердловской области об

итогах конкурсного отбора

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет

муниципальных

образований о проведенной

работе

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

К концу 2024 года

капитально

отремонтированы 4

муниципальных театра

юного зрителя и театра

кукол Свердловской

области.

Буракова О.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.12.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лаптева Н.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет МАУК

"Екатеринбургский театр

кукол" о технической

готовности объекта

-

Мымрина О.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Лаптева Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.05.2022

20 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.07.2022

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

-

Буракова О.А.

30.09.2022

18 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту

1.12.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о кассовом

исполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и Администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 2.0000, Единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет Отчет

муниципального

-

Шуклин А.Ю.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.0000, Единица образования о технической

готовности объекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.12.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет Финансовый отчет

муниципального

образования о выполнении

мероприятия по

капитальному ремонту

театра

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

2.0000, Единица

Отчет Отчет

муниципального

образования о технической

готовности объекта

-

Шуклин А.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.12.1

7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Буракова О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

0

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Буракова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 12

2020

- - - 13,00 15,00 17,00 - -14,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

12

2020

- - - -1,001,00 1,00- -

Каменский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Арамильский Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Ачитский Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - --- -- -

город Каменск-Уральский Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 10,00 16,00 16,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- - - --4,00 2,00- -

Ревда Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

город Каменск-Уральский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Красноуральск Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Талицкий Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Березовский Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Серовский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 3,00 9,00 11,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- - - --- 1,00- -

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 5,00 9,00 12,00 - - - -18,00

ЕдиницаВсего по муниципальным 0

2018

- - - --3,00 6,005,00 4,00



124

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

образованиям

Верхний Тагил Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Байкаловское Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Сысертский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Туринский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Староуткинск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Верхотурский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Серовский Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

город Нижний Тагил Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Кировградский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Арамильский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --



125

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхняя Тура Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Полевской Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Нижнетуринский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Заречный Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Богданович Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Ивдельский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Верхнесалдинский Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Камышловский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0

2021

- - - - 4,00 10,00 - -1,00



126

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -4,00- 1,00- -

город Екатеринбург Единица 0

2021

- - - 1,00 4,00 - - --

Алапаевское Единица 0

2021

- - - - - - - --

Гаринский Единица 0

2021

- - - - - - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 28

2020

- - - 56,00 84,00 84,00 - -56,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

28

2020

- - - --8,00 -- -

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - - - - - -8,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области



127

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 8,00 9,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --2,00 2,001,00 2,00

Каменский Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Пышминский Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Талицкий Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

город Каменск-Уральский Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Серовский Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Ирбитское Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Новоуральский Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол



128

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2020

- - - 2,00 2,00 4,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2020

- - - -1,001,00 0,00- -

город Екатеринбург Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -1,00

город Нижний Тагил Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0

129

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Мышакова Е. О. Главный специалист Буракова О. А. 30

4 Участник Отраднова М. К. Начальник отдела реализации

государственных программ

Министерства строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

- 10

5 Руководитель проекта Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

6 Администратор Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

7 Ответственный за достижение Буракова О. А. Начальник отдела Прыткова Ю. В. 30



результата регионального

проекта

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

8 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

9 Участник регионального

проекта

Мымрина О. В. Старший инженер отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

10 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического

Прыткова Ю. В. 30



планирования и

межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

17 Участник регионального

проекта

Отраднова М. К. Начальник отдела реализации

государственных программ

Министерства строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

- 10



18 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

20 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

21 Участник регионального

проекта

Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

22 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

23 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

24 Участник регионального Лаптева Н. В. Начальник отдела Учайкина С. Н. 20



проекта обеспечения бюджетного

процесса, государственного

заказа и финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

28 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

Учайкина С. Н. 10



бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

30 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

31 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств

бюджета Свердловской области

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

Вакарь Л. В. 10



культуры Свердловской

области

35 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

36 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

37 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

38 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

40 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

Учайкина С. Н. 1



обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

41 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

42 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

43 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.

человек

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

45 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30



46 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

47 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Головина Г. Ю. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

49 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

50 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

Радченко С. В. 10



области

52 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

53 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

54 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

55 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

56 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

Радченко С. В. 10



образования Министерства

культуры Свердловской

области

58 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

59 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

60 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

61 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

62 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10



Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

64 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

65 Участник регионального

проекта

Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

66 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 10

67 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

68 Участник регионального

проекта

Головина Г. Ю. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол



69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

70 Участник регионального

проекта

Шуклин А. Ю. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

71 Участник регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

72 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

73 Участник регионального

проекта

Мымрина О. В. Старший инженер отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 20

74 Участник регионального Жихарева Т. В. Начальник отдела Учайкина С. Н. 10



проекта бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области



П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди»

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Радченко С.В.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра культуры Свердловской области

Вакарь Л.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела профессионального искусства и

художественного образования Министерства культуры

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

культуры в Свердловской области до 2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

(чел.), нарастающим итогом

1 143,000

0

2020

0,0000 388,000

0

1 143,0

000

2 304,0

000

3 551,0

000

4 798,0

000

6 045,0

000

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 80,0000 118,000

0

156,000

0

ЕдиницаФП -

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

737,0000 2020

0,0000 295,000

0

737,000

0

1 179,0

000

5 335,0

000

6 444,0

000

7 553,0

000

ЧеловекФП Портал

"Волонтеры

культуры"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

4 Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

4.1.

Количество проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка и литературы, на

реализацию которых

некоммерческим

организациям предоставлены

субсидии (ед.) (нарастающим

итогом)

19,0000 2018

0,0000 36,0000 53,0000 70,0000 87,0000 104,000

0

121,000

0

ЕдиницаРП -

--

4.2.

Количество всероссийских и

международных творческих

проектов в области

музыкального и театрального

искусства, на реализацию

которых некоммерческим

организациям предоставлена

грантовая поддержка (ед.)

(нарастающим итогом)

2,0000 2018

0,0000 4,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000 13,0000

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим

итогом

3 551,

0000

3 570,

0000

3 650,

0000

3 700,

0000

3 800,

0000

3 850,

0000

Человек 4 798,0000

4 798,

0000

4 500,

0000

4 150,

0000

3 850,

0000

3 850,

0000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Единица 118,0000

118,0

000

110,0

000

100,0

000

80,00

00

80,00

00

ФП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

5 335,

0000

5 335,

0000

5 335,

0000

5 335,

0000

5 335,

0000

5 335,

0000

Человек 6 444,0000

6 444,

0000

6 444,

0000

6 444,

0000

6 444,

0000

5 335,

0000

ФП

4 Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

4.1. Количество проектов, направленных на

укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы,

на реализацию которых некоммерческим

87,00

00

87,00

00

87,00

00

87,00

00

87,00

00

87,00

00

Единица 104,0000

104,0

000

87,00

00

87,00

00

87,00

00

87,00

00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

организациям предоставлены субсидии (ед.)

(нарастающим итогом)

4.2. Количество всероссийских и международных

творческих проектов в области музыкального

и театрального искусства, на реализацию

которых некоммерческим организациям

предоставлена грантовая поддержка (ед.)

(нарастающим итогом)

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Единица 11,0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

9,000

0

9,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

Челове

к

- - - 21,

000

0

42,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

работников

сельских

учреждений

культуры (по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -62,

000

0

82,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

2.1

Предоставлена

поддержка

некоммерческим

организациям на

реализацию

Единиц

а

- 36,

000

0

53,

000

0

70,

000

0

87,

000

0

К 2024 году

количество

проектов,

реализованных

некоммерческими

Утвержд

ение

документ

а

19,0000 2018

- -104

,00

00

121

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

творческих проектов,

направленных на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы.

Нарастающий итог

организациями,

получивших

поддержку путем

предоставления на

конкурсной основе

субсидий, вырастет

до 121 единицы.

3

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

3.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Единиц

а

- - - 19,

000

0

38,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

сельских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -56,

000

0

74,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

3.2

Оказана

государственная

поддержка

коллективам

самодеятельного

художественного

творчества.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 9,0

000

18,

000

0

27,

000

0

36,

000

0

К 2024 году

оказана

государственная

поддержка 54

коллективам

самодеятельного

художественного

творчества.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -45,

000

0

54,

000

0

-

4

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

4.1

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры.

Нарастающий итог

Челове

к

- 388

,00

00

1 1

43,

000

0

2 3

04,

000

0

3 5

51,

000

0

На базе Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -4 7

98,

000

0

6 0

45,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры прошли

повышение

квалификации

5789 работников

культуры.

5

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

5.1

Увеличено

количество

волонтеров,

вовлеченных в

программу

«Волонтеры

культуры».

Нарастающий итог

Челове

к

- 295

,00

00

737

,00

00

1 1

79,

000

0

5 3

35,

000

0

К 2024 году в

Свердловской

области количество

волонтеров,

вовлеченных в

программу

"Волонтеры

культуры",

будет увеличено до

2946 человек.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -6 4

44,

000

0

7 5

53,

000

0

-

6

Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

6.1

Предоставлена

поддержка

некоммерческим

организациям на

реализацию

всероссийских и

Единиц

а

- 4,0

000

5,0

000

7,0

000

9,0

000

К 2024 году

количество

всероссийских и

международных

творческих

проектов в области

Утвержд

ение

документ

а

2,0000 2018

- -11,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

международных

творческих проектов

в области

музыкального и

театрального

искусства.

Нарастающий итог

музыкального и

театрального

искусства,

реализованных

некоммерческими

организациями,

составит 13

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 164,300,00 3 353,000,00 3 000,00 12 517,303 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

1 050,000,00 1 050,000,00 1 000,00 4 100,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

коллективам самодеятельного

художественного творчества

1.3

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 3 000,00 18 000,003 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 3 000,00 18 000,003 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 3 000,00 18 000,003 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

3 000,000,00 3 000,000,00 3 000,00 12 000,003 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 3 000,00 18 000,003 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 3 000,00 18 000,003 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

2.1

0,003 250,00 0,003 250,00 3 250,00 13 000,003 250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,003 250,00 0,003 250,00 3 250,00 13 000,003 250,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,003 250,00 0,003 250,00 3 250,00 13 000,003 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов0

Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы

3.1

5 000,005 000,00 5 000,005 000,00 5 000,00 30 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

5 000,005 000,00 5 000,005 000,00 5 000,00 30 000,005 000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

5 000,005 000,00 5 000,005 000,00 5 000,00 30 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих проектов в

области музыкального и театрального

искусства

3.2

6 000,006 000,00 6 000,006 000,00 6 000,00 36 000,006 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

6 000,006 000,00 6 000,006 000,00 6 000,00 36 000,006 000,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

6 000,006 000,00 6 000,006 000,00 6 000,00 36 000,006 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

17 250,00 17 250,00 18 403,00 18 214,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

21 250,00 21 250,00 113 617,30

17 250,00 18 214,3017 250,00 18 403,00 21 250,00 21 250,00 113 617,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 250,00

0,000,000,000,000,00

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

2 500,002 000,001 500,001 000,000,00

2.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

1 000,00950,00900,00800,000,00

2.3. Оказана государственная поддержка

коллективам самодеятельного

художественного творчества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,000,000,00

3 Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

3.1. Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,005 000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

литературы

3.2. Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих проектов в

области музыкального и театрального

искусства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00

6 000,006 000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 250,00

17 500,0016 950,005 400,001 800,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Повышена

квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры"

На базе Центров

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры прошли

повышение квалификации

5789 работников культуры.

Радченко С.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Проинформированы участники

курсов повышения квалификации

о сроках и условиях реализации

программ"

Исходящее письмо

-

Литовских

В.К.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет

-

Литовских

В.К.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Для

повышения квалификации на

базе Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры направлено не менее

388 творческих и управленческих

кадров"

Прочий тип документа

-

Литовских

В.К.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Проинформированы участники

Исходящее письмо

-

Механова Л.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

курсов повышения квалификации

о сроках и условиях реализации

программы"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Для

повышения квалификации на

базе Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

Прочий тип документа

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры направлено не менее

350 творческих и управленческих

кадров"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятий

опубликована ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация информации о

результатах работы на

портале "Культура-

Урала.РФ"

-

Механова Л.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Направлены

запросы по формированию заявок

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

26.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на обучение в Центрах

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры ",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры

направлены списки специалистов

на обучение в текущем году",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

распределении субсидий",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования

направлены запросы", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО в

Центры непрерырвного

образования о выполнении

квоты (в случае отсутствия

мониторинга на

официальном сайте)

-

Вакарь Л.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг обучения слушателей

в Центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг обучения

слушателей в Центрах

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

-

Вакарь Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятий

размещена на портале "Культура-

Урала.РФ"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на портале

"Культура-Урала.РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Направлены

запросы по формированию заявок

на обучение в Центрах

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры"

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры

направлены списки специалистов

на обучение в текущем году"

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Приказ Приказ МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области о

распределении субсидий"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.24

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования

направлены запросы", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО в

Центры непрерырвного

образования о выполнении

квоты (в случае отсутствия

мониторинга на

официальном сайте)

-

Вакарь Л.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг обучения слушателей

в Центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Мониторинг обучения

слушателей в Центрах

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.26

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятий

размещена на портале "Культура-

Урала.РФ"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация информации о

результатах работы на

портале "Культура-

Урала.РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Направлены

запросы по формированию заявок

на обучение в Центрах

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.28

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих управленческих

кадров в сфере культуры

направлены списки специалистов

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на обучение в текущем году",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

распределении субсидий",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Вакарь Л.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка "В Центры

непрерывного образования

направлены запросы", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Исходящее письмо МКСО в

Центры непрерырвного

образования о выполнении

квоты (в случае отсутствия

мониторинга на

официальном сайте)

-

Вакарь Л.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг обучения слушателей

Прочий тип документа

Мониторинг обучения

-

Вакарь Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры", значение: 0.0000

слушателей в Центрах

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.32

Контрольная точка "Информация

о реализации мероприятий

размещена на портале "Культура-

Урала.РФ"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация информации о

результатах работы на

портале "Культура-

Урала.РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

сельских учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно). Денежные

поощрения будут

Шибанова Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление ППСО о

распределении субсидий

-

Безруких Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Безруких Е.В.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

17.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим муниципальным

учреждениям, находящимся на

территории сельских поселений",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Шибанова Н.Г.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор"

Протокол Протокол

заседания комиссии

-

Безруких Е.В.

07.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим муниципальным

учреждениям, находящимся на

территории сельских поселений"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области"

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим муниципальным

учреждениям, находящимся на

территории сельских поселений",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление Порядок

проведения конкурсного

отбора на предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, на выплату

денежного поощрения

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений Свердловской

области, и лучшим

работникам

муниципальных

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений Свердловской

области, утвержденный

постановлением

Правительства

Свердловской области от

21.10.2013 № 1268-ПП

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

работников сельских

учреждений культуры (по

1000 ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

Шибанова Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановлении ППСО о

распределении субсидий

-

Шибанова Н.Г.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Шибанова Н.Г.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим работникам

муниципальных учреждений,

находящихся на территории

сельских поселений", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Шибанова Н.Г.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

07.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.12

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим работникам

муниципальных учреждений,

находящихся на территории

сельских поселений"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.15

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Обеспечена

выплата денежных поощрений

лучшим работникам

муниципальных учреждений,

находящихся на территории

сельских поселений", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление Порядок

проведения конкурсного

отбора на предоставление

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, на выплату

денежного поощрения

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений Свердловской

области, и лучшим

работникам

муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений Свердловской

области, утвержденный

постановлением

Правительства

Свердловской области от

21.10.2013 № 1268-ПП

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Оказана

государственная поддержка

коллективам самодеятельного

художественного творчества"

К 2024 году оказана

государственная поддержка

54 коллективам

самодеятельного

художественного

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творчества.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов"

Приказ 9 коллективов

Свердловской области

получили грантовую

поддержку в форме грантов

-

Шибанова Н.Г.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Документ  

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов"

Приказ 18 коллективов

Свердловской области

получили грантовую

поддержку в форме грантов

-

Шибанова Н.Г.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Проведен Протокол Протокол о

-

Шибанова Н.Г.

15.04.2021

Взаимо 10 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов"

проведении конкурсного

отбора

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ об итогах

конкурсного отбора

-

Шибанова Н.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация приказа на

сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области об

утверждении распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Шибанова Н.Г.

01.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.15

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.16

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

Прочий тип документа

Публикация приказа на

сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

26.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.18

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.19

Контрольная точка "Приказ об Прочий тип документа

-

Безруких Е.В.

17.02.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.20

Контрольная точка "Обеспечена

выплата иных межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.21

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация приказа на

сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.23

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.24

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбора", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.25

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.26

Контрольная точка "Обеспечена

выплата иных межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.27

Контрольная точка "Подготовлен Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

01.04.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.28

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация приказа на

сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.29

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор коллективов

самодеятельного

художественного творчества,

постоянно действующих на

территории Свердловской

области, на предоставление

грантов", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Безруких Е.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.30

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.31

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Безруких Е.В.

17.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.32

Контрольная точка "Обеспечена

выплата иных межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Результат "Увеличено количество

волонтеров, вовлеченных в

программу «Волонтеры

культуры»"

К 2024 году в Свердловской

области количество

волонтеров, вовлеченных в

программу "Волонтеры

культуры", будет увеличено

до 2946 человек.

Радченко С.В.

01.01.2019 07.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

"Волонтеры

культуры"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации

флагманских проектов

общественного движения

"Волонтеры культуры" на

территории субъекта Российской

Федерации"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Шибанова Н.Г.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Оказано

содействие в формировании

волонтерских центров на базе

учреждений культуры,

профильных вузов, колледжей по

методической модели,

разработанной Ассоциацией

волонтерских центров"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Подготовлен Отчет

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о результатах работы" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации

флагманских проектов

общественного движения

"Волонтеры культуры" на

территории субъекта Российской

Федерации"

 

-

Механова Л.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Оказано

содействие в формировании

волонтерских центров на базе

учреждений культуры,

профильных вузов, колледжей по

методической модели,

разработанной Ассоциацией

волонтерских центров"

 

-

Механова Л.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация

информации о проделанной

работе на портале

"Культура-Урала.РФ"

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.14

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о результатах работы "

Отчет

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Вакарь Л.В.

01.03.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

План мероприятийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

3.1.16

Контрольная точка "Оказана

поддержка мероприятий,

направленных на развитие

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на сайте

-

Вакарь Л.В.

01.09.2021

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.17

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о предварительных итогах

работы регионального ресурсного

центра добровольчества в сфере

культуры, созданного на базе

Инновационного культурного

цента, за текущий год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о

предварительных итогах

работы

-

Вакарь Л.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.18

Контрольная точка "Информация

о результатах работы

опубликована", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация отчета о

результатах работы на

-

Дидковская

В.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

портале "Культура-

Урала.РФ"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Подготовлен

План мероприятий по развитию

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Вакарь Л.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.20

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

количества зарегистрированных в

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за первое

полугодие", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

-

Дидковская

В.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.21

Контрольная точка "Оказана

поддержка мероприятий,

направленных на развитие

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на информацию о

проведении мероприятия

-

Вакарь Л.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.22

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о предварительных итогах

работы регионального ресурсного

центра добровольчества в сфере

культуры, созданного на базе

Инновационного культурного

цента, за текущий год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о

предварительных итогах

работы

-

Вакарь Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.23

Контрольная точка "Информация

о результатах работы

опубликована", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на портале

"Культура-Урала.РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал

"Волонтеры

культуры"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.24

Контрольная точка "Мониторинг

количества зарегистрированных в

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за

текущий год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

-

Дидковская

В.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-

3.1.25

Контрольная точка "Подготовлен

План мероприятий по развитию

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Вакарь Л.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.26

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

количества зарегистрированных в

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

-

Дидковская

В.А.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Портал

«Волонтеры

культуры»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за первое

полугодие"

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.27

Контрольная точка "Оказана

поддержка мероприятий,

направленных на развитие

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на сайте

-

Вакарь Л.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.28

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о предварительных итогах

работы регионального ресурсного

центра добровольчества в сфере

культуры, созданного на базе

Инновационного культурного

цента, за текущий год", значение:

0.0000

Отчет Отчет о

предварительных итогах

работы

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.29

Контрольная точка "Информация

о результатах работы

опубликована", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на портале

"Культура-Урала. РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-

3.1.30

Контрольная точка "Мониторинг

количества зарегистрированных в

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за

текущий год"

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

-

Дидковская

В.А.

07.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-

3.1.31

Контрольная точка "Подготовлен

План мероприятий по развитию

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Вакарь Л.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.32

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

количества зарегистрированных в

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за первое

полугодие"

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

-

Дидковская

В.А.

07.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-

3.1.33

Контрольная точка "Оказана

поддержка мероприятий,

направленных на развитие

волонтерского движения",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на сайте

-

Вакарь Л.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.34

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о предварительных итогах

работы регионального ресурсного

Отчет Отчет о

предварительных итогах

работы

-

Вакарь Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра добровольчества в сфере

культуры, созданного на базе

Инновационного культурного

цента, за текущий год", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.35

Контрольная точка "Информация

о результатах работы

опубликована", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация на портале

"Культура-Урала. РФ"

-

Вакарь Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-

3.1.36

Контрольная точка "Мониторинг

количества зарегистрированных в

базе данных программы

"Волонтеры культуры" за

текущий год"

Прочий тип документа

Статистические сведения,

предоставленные

Дирекцией общественного

движения «Волонтеры

культуры»

-

Дидковская

В.А.

07.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«Волонтеры

культуры»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4

Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов

4.1

Результат "Предоставлена

поддержка некоммерческим

организациям на реализацию

творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы"

К 2024 году количество

проектов, реализованных

некоммерческими

организациями,

получивших поддержку

путем предоставления на

конкурсной основе

субсидий, вырастет до 121

единицы.

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ

-

Радченко С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Радченко С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Радченко С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

проектов"

 

-

Радченко С.В.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

проектов"

 

-

Шибанова Н.Г.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Шибанова Н.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Шибанова Н.Г.

07.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ об итогах

конкурсного отбора

-

Шибанова Н.Г.

01.07.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.14

Контрольная точка "Информация

о победителях кокурсного отбора

размещена"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Шибанова Н.Г.

07.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.15

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Тухбатова А.К.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.1.16

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Тухбатова А.К.

03.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.17

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Тухбатова А.К.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.18

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.19

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

03.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.20

Контрольная точка "Обеспечена

выплата субсидий из областного

бюджета ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.21

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Тухбатова А.К.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.22

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Тухбатова А.К.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.23

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Шибанова Н.Г.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.1.24

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.25

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

07.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.26

Контрольная точка "Обеспечена

выплата субсидий из областного

бюджета ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.27

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области о

проведении конкурсного отбора",

значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Тухбатова А.К.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.28

Контрольная точка "Приказ о

проведении конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Тухбатова А.К.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.29

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Шибанова Н.Г.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.30

Контрольная точка "Подготовлен

приказ Министерства культуры

Свердловской области об

утверждении перечня

победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Приказ Приказ МКСО

-

Шибанова Н.Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.31

Контрольная точка "Приказ об

утверждении перечня

победителей конкурсного отбора

размещен на официальном сайте

Министерства культуры

Свердловской области",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приказ размещен на

официальном сайте МКСО

-

Шибанова Н.Г.

07.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.1.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

НКО

-

Жихарева Т.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.33

Контрольная точка "Обеспечена

выплата субсидий из областного

бюджета ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Жихарева Т.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2

Результат "Предоставлена

поддержка некоммерческим

организациям на реализацию

К 2024 году количество

всероссийских и

международных творческих

Радченко С.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

всероссийских и международных

творческих проектов в области

музыкального и театрального

искусства"

проектов в области

музыкального и

театрального искусства,

реализованных

некоммерческими

организациями, составит 13

единиц.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Радченко С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.5

Контрольная точка

"Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства"

Постановление

-

Литовских

В.К.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.10

Контрольная точка

"Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства"

Постановление

-

Механова Л.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Вакарь Л.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

07.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ МКСО об

итогах конкурсного отбора

-

Вакарь Л.В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.14

Контрольная точка "Информация

о победителях конкурсного

отбора размещена"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

15.11.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Вакарь Л.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

07.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Приказ об итогах

конкурсного отбора

-

Вакарь Л.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.18

Контрольная точка

"Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Вакарь Л.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Приказ об итогах

конкурсного отбора

-

Вакарь Л.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.22

Контрольная точка

"Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Справка Отсутствие

залодженности

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

4.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Вакарь Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

-

Вакарь Л.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.26

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

07.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Приказ об итогах

конкурсного отбора

-

Вакарь Л.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.28

Контрольная точка

"Предоставлена поддержка

некоммерческим организациям на

реализацию всероссийских и

международных творческих

проектов в области музыкального

и театрального искусства"

Прочий тип документа

Публикация на сайте

МКСО

-

Вакарь Л.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Справка отсутствие

задолженностей

-

Вакарь Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

НКО

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

104

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Радченко С. В. Заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Головина Г. Ю. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 40

4 Руководитель проекта Радченко С. В. Заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

5 Администратор Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 80

Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40



7 Участник регионального

проекта

Тухбатова А. К. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

8 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 50

9 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 50

10 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

12 Участник регионального

проекта

Безруких Е. В. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

Шибанова Н. Г. 20



культуры Свердловской

области

13 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и

театрального искусства

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Радченко С. В. Заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

15 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 40

16 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 80

17 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 80

18 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 80



19 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 50

20 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 50

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

22 Участник регионального

проекта

Безруких Е. В. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

23 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Радченко С. В. Заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20



25 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 50

26 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 80

27 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 80

28 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 50

29 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 80

Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Радченко С. В. Заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

31 Участник регионального Литовских В. К. Начальник отдела Радченко С. В. 80



проекта профессионального искусства

и художественного

образования

32 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 80

33 Участник регионального

проекта

Дидковская В. А. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 40

34 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 80

Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

36 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 50

37 Участник регионального Безруких Е. В. Главный специалист отдела Шибанова Н. Г. 20



проекта музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

38 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 40

39 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 50



П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Свердловская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Свердловская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Прыткова Ю.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра культуры Свердловской

области

Буракова О.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела стратегического планирования и

межведомственного взаимодействия Министерства культуры

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

культуры в Свердловской области до 2024 года»

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

7,0000 2020

0,0000 6,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том числе

в домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Единица 8,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и

выставочным

проектам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 6,0

000

10,

000

0

21,

000

0

26,

000

0

К концу 2024 года

будет создано не

менее 30

мультимедиа-гидов

по экспозициям и

выставочным

проектам

Свердловской

области. Наличие

интерактивных

гидов в формате

дополненной

реальности

позволит

привлекать больше

посетителей в

музеи, в том числе

детей, а также

будет

способствовать

углубленному

изучению

информации о

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -29,

000

0

30,

000

0

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурном

наследии.

1.2

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий

Национальной

электронной

библиотеки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

20,

000

0

30,

000

0

40,

000

0

К 2024 году будет  

оцифровано 60

книжных

памятников,

которые будут

включены в

Национальную

электронную

библиотеку. Это

обеспечит

сохранение и

предоставление

доступа к

уникальному

культурному

наследию страны.

Фонд

оцифрованных

изданий

Национальной

электронной

библиотеки

пополнится за счет

оцифрованных

изданий,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -50,

000

0

60,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представляющих

культурную и

историческую

ценность.

1.3

Созданы виртуальные

концертные залы за

счет средств бюджета

Свердловской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 3,0

000

7,0

000

10,

000

0

13,

000

0

 К концу 2024 года

на территории

Свердловской

области в городах

открыто не менее

17 виртуальных

концертных залов

Свердловской

государственной

академической

филармонии в

рамках реализации

национального

проекта

"Культура".

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -16,

000

0

17,

000

0

-

1.4

Созданы виртуальные

концертные залы.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

8,0

000

 Создание

виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному

достоянию

максимальному

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7,0000 2020

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количеству

граждан России из

самых отдаленных

районов.Типовой

комплект

оборудования

определяется

исходя из

количества

посадочных мест в

помещении

виртуального

концертного зала.

К 2024 году

планируется

создать в городах

не менее 8

виртуальных

концертных залов

за счет средств

федерального

бюджета,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростной сетью

Интернет, формат

которых позволит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в онлайн-режиме

обеспечить

жителям участие в

знаковых

федеральных и

региональных

культурных

мероприятиях.

Афиши онлайн-

трансляций будут

размещены на

портале

«Культура.РФ».

Проект позволит

решить проблему

гастролей

творческих

коллективов,

обеспечив условия

доступности к

концертам

музыкального и

театрального

искусства для

жителей

населенных

пунктов,

отдаленных от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

крупных

культурных

центров.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы1.1

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

2 500,001 000,00 0,004 520,00 0,00 8 020,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам

1.2

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 3 000,00 9 600,001 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 3 000,00 9 600,001 500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 500,001 200,00 1 500,00900,00 3 000,00 9 600,001 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

1.3

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

800,00800,00 800,00800,00 800,00 4 800,00800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы виртуальные концертные залы за

счет средств бюджета Свердловской

области

1.4

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

500,00500,00 500,00500,00 500,00 3 000,00500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 720,00 3 500,00 2 800,00 5 300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 800,00 4 300,00 25 420,00

6 720,00 5 300,003 500,00 2 800,00 2 800,00 4 300,00 25 420,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00

1 500,00

1 300,001 200,00900,00700,00500,00

1.3. Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00

800,00

800,00600,00600,00400,00200,00

1.4. Созданы виртуальные концертные залы

за счет средств бюджета Свердловской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00

500,00

500,00500,00400,00400,00400,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 100,00 400,00 800,00

2 800,00

2 600,002 300,001 900,001 500,001 100,00
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7. Дополнительная информация

 Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. В результате

реализации регионального проекта будет:

− продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической  филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году в Свердловской

области планируется создать 23 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат

которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-

трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия

доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров;

− создано 30 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной

реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о

культурном наследии;

− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление

доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет

оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы"

 Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству

граждан России из самых

отдаленных

районов.Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в

помещении виртуального

концертного зала.

К 2024 году планируется

создать в городах не менее 8

виртуальных концертных

залов за счет средств

федерального бюджета,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростной сетью

Вакарь Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Интернет, формат которых

позволит в онлайн-режиме

обеспечить жителям

участие в знаковых

федеральных и

региональных культурных

мероприятиях. Афиши

онлайн-трансляций будут

размещены на портале

«Культура.РФ». Проект

позволит решить проблему

гастролей творческих

коллективов, обеспечив

условия доступности к

концертам музыкального и

театрального искусства для

жителей населенных

пунктов, отдаленных от

крупных культурных

центров.

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение с

администрацией

муниципального

образования

-

Лаптева Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.04.2022

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет

Муниципального

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

образования об

использовании финансовых

средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования о ходе

реализации мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам"

К концу 2024 года будет

создано не менее 30

мультимедиа-гидов по

экспозициям и

выставочным проектам

Свердловской области.

Наличие интерактивных

гидов в формате

дополненной реальности

позволит привлекать

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больше посетителей в

музеи, в том числе детей, а

также будет способствовать

углубленному изучению

информации о культурном

наследии.

вует вует

1.2.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области

-

Тухбатова А.К.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

Министерства культуры

Свердловской области

-

Лаптева Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет музеев

Свердловской области о

создании

мультимедиагидов на

платформе "Артефакт" в

2021 году

-

Тухбатова А.К.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.11

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет Министерства

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

01 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

культуры Свердловской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Соглашение

Государственное задание

-

Тухбатова А.К.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден реестр музеев

(экспозиций) для

опубликования на

платформе "Артефакт" в

2022 году

-

Тухбатова А.К.

31.01.2022

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Отчет проектного

офиса о выполнении

-

Буракова О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

04 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации", значение: 0.0000 мероприятияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет Проектного

офиса о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

29.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Проектным офисом

предоставлены финансовые

отчетные документы

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет Проектного

офиса о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 26.0000, Единица

Соглашение

Государственное задание

-

Тухбатова А.К.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

26.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр музеев (экспозиций)

для опубликования на

платформе "Артефакт" в

2023 году

-

Тухбатова А.К.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет проектного

-

Буракова О.А.

28.04.2023

Взаимо 06 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации", значение: 26.0000,

Единица

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 26.0000,

Единица

Отчет Отчет Проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

-

Буракова О.А.

31.07.2023

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

29.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера" о финансовом

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

31.12.2023

02 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.23

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 29.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

проектного офиса ГАУК

СО "СОКМ им. Клера" о

создании мультимедиа-

гидов на платформе

-

Буракова О.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Артефакт"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

ГАУК СО "СОКМ им.

Клера"

-

Лаптева Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Отчет Отчеты музеев о

выполнении мероприятия

-

Лаптева Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Тухбатова А.К.

01.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Министерства культуры

Свердловской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет Министерства

культуры Свердловской

области

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

Соглашение Госзадание

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет проектного

офиса ГАУК СО "СОКМ

им. Клера"

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Пополнен фонд

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки"

К 2024 году будет  

оцифровано 60 книжных

памятников, которые будут

включены в Национальную

электронную библиотеку.

Шибанова Н.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Это обеспечит сохранение и

предоставление доступа к

уникальному культурному

наследию страны. Фонд

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки пополнится за

счет оцифрованных

изданий, представляющих

культурную и

историческую ценность.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Головина Г.Ю.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

 

-

Шибанова Н.Г.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Шибанова Н.Г.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Лаптева Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

Министерства культуры

Свердловской области с

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Лаптева Н.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о достижении

результата в 2021 году

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено",

значение: 0.0000

Соглашение

Государственное задание

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.01.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр книжных

памятников для оцифровки

в 2022 году

-

Карчкова

Ж.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о ходе

выполнения мероприятия

-

Буракова О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им.В.Г.

Белинского" о ходе

выполнения мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет ГАУК СО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о кассовом и

фактическом исполнении

мероприятия по оцифровке

-

Жихарева Т.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о фактическом

и кассовом исполнении

мероприятия

-

Буракова О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

Соглашение

Государственное задание

-

Карчкова

Ж.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных заданий)",

значение: 40.0000, Единица

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

40.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр книжных

памятников для оцифровки

в 2022 году

-

Карчкова

Ж.Ю.

28.02.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 40.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

оцифровке книжных

памятников

-

Буракова О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 40.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУКСО

"СОУНБ им. В.Г.

Белинского" о ходе

реализации мероприятия по

-

Буракова О.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оцифровке книжных

памятников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

50.0000, Единица

Отчет Финансовый отчет

ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г.

Белинского"

-

Жихарева Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 50.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского" об оцифровке

книжных памятников в

2023 году

-

Буракова О.А.

29.12.2023

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Соглашение Соглашение с

ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г.

Белинского"

-

Лаптева Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

ГАУК СО "СОУНБ им. В.Г.

Белинского"

-

Лаптева Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет об оцифровке

книжных памятников

ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.

Белинского"

-

Карчкова

Ж.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

Соглашение Соглашение

между Министерством

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Госзадание

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Шибанова Н.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы за счет средств

бюджета Свердловской области"

 К концу 2024 года на

территории Свердловской

области в городах открыто

не менее 17 виртуальных

концертных залов

Свердловской

государственной

академической филармонии

в рамках реализации

национального проекта

"Культура".

Вакарь Л.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Головина Г.Ю.

10.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2019

году

-

Литовских

В.К.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Просолупова

Н.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

-

Литовских

В.К.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации" государственная

академическая филармония"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

«Свердловская

государственная

академическая

филармония»

-

Лаптева Н.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2020

году

-

Механова Л.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Механова Л.В.

06.11.2020

03 02 --

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Жихарева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУКСО

"Свердловская

государственная

филармония"

-

Лаптева Н.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет ГАУК СО

-

Механова Л.В.

30.11.2021

01 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

"Электронны

й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о выполнении

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2021

году

-

Механова Л.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр виртуальных

концертных залов,

запланированных для

-

Механова Л.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания в 2022 годуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ"

-

Лаптева Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2022

году

-

Механова Л.В.

31.08.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о ходе реализации

мероприятия

-

Буракова О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о выполнении

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

30.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

30.11.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

13.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр виртуальных

концертных залов,

-

Механова Л.В.

28.04.2023

01, 01 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированных для

создания в 2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

13.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

государственному

бюджетному или

автономному учреждению

Свердловской области

субсидии на иные цели

(между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ")

-

Лаптева Н.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 13.0000,

Единица

Отчет Отчет ГАУК СО

"СГАФ" о создании

виртуальных концертных

залов

-

Буракова О.А.

30.06.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 13.0000,

Единица

Прочий тип документа

Программа деятельности

виртуальных концертных

залов, созданных в 2023

году

-

Механова Л.В.

29.09.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Итоговый

финансовый отчет

ГАУКСО "СГАФ" о

выполнении мероприятия

-

Жихарева Т.В.

30.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 16.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет

ГАУК СО "Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Буракова О.А.

30.11.2023

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры Свердловской

области и ГАУК СО

"СГАФ"

-

Лаптева Н.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет ГАУК СО

"Свердловская

государственная

академическая филармония"

-

Механова Л.В.

30.11.2024

04 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ГАУКСО

"СГАФ" о выполнении

мероприятия

-

Жихарева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Документ
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Участники регионального проекта

0

51

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прыткова Ю. В. Первый заместитель Министра

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Прыткова Ю. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кутарев В. С. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры Свердловской

области

Буракова О. А. 30

4 Участник Мышакова Е. О. Главный специалист Буракова О. А. 30

5 Участник Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

6 Администратор Буракова О. А. Начальник отдела

стратегического планирования

и межведомственного

взаимодействия Министерства

культуры

Прыткова Ю. В. 30



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Свердловской области

Созданы виртуальные концертные залы

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

9 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

10 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

12 Участник регионального Жихарева Т. В. Начальник отдела Учайкина С. Н. 10



проекта бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

14 Участник регионального

проекта

Тухбатова А. К. Главный специалист отдела

музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Шибанова Н. Г. 20

15 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

17 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Головина Г. Ю. 30



Министерства культуры

Свердловской области

18 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

20 Участник регионального

проекта

Шибанова Н. Г. Начальник отдела музейной,

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности

Министерства культуры

Свердловской области

Головина Г. Ю. 30

21 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

22 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской области

Учайкина С. Н. 20

23 Участник регионального Карчкова Ж. Ю. Главный специалист отдела Шибанова Н. Г. 20



проекта музейной, библиотечной и

культурно-досуговой

деятельности Министерства

культуры Свердловской

области

Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Вакарь Л. В. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Радченко С. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Литовских В. К. Начальник отдела

профессионального искусства

и художественного

образования

Радченко С. В. 30

27 Участник регионального

проекта

Просолупова Н. И. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения – главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10

28 Участник регионального

проекта

Лаптева Н. В. Начальник отдела обеспечения

бюджетного процесса,

государственного заказа и

финансового контроля

Министерства культуры

Свердловской

Учайкина С. Н. 20



области

29 Участник регионального

проекта

Механова Л. В. Главный специалист отдела

профессионального искусства

и художественного

образования Министерства

культуры Свердловской

области

Вакарь Л. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Жихарева Т. В. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

материально-технического

обеспечения - главный

бухгалтер Министерства

культуры Свердловской

области

Учайкина С. Н. 10


